

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. AV.23025.1.160/001/INV

**1. Objednatel:** Město Havlíčkův Brod  
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města  
IČO: 00267449

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.  
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
statutární zástupce: Luděk Kostka, předseda představenstva Ivan Havel, člen  
představenstva František Vaculík, člen představenstva  
IČO : 281 69 522

*dále jen zhotovitel*

**I.**

Město Havlíčkův Brod a GEOSAN GROUP a.s. uzavřeli dne 19. 9. 2023 smlouvu o dílo č. AV.23025.1.160/001/INV (dále jen „smlouva“ či „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ERPLAN s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

**II.**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla v důsledku provedení víceprací a méněprací zachycených ve změnových listech č. 1 - 5, změny osob pověřených provedením díla změna termínu dokončení prací a předání a převzetí díla.

**III.**

Pism. b) a c) článku III, odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„b ) Technický dozor stavebníka ( dále jen TDS ) - Ing. Jiří Černý tel.: 606604193 e-mail.: [cerny.j@cerny-ips.cz](mailto:cerny.j@cerny-ips.cz)

c ) Technický dozor objednatel nad prováděním stavby (TDO) - Ing. Kateřina Kubátová tel.: 704 854 247 e-mail.: [kkubatova@muhb.cz](mailto:kkubatova@muhb.cz)“

**IV.**

Článek IV, odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2. Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla 14. června 2025“

**V.**

Článek V, odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	93 562 429,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	368 011,33 Kč
Celkem bez DPH	93 930 440,33 Kč
DPH	19 725 392,47 Kč
Cena celkem vč. DPH	113 655 832,80 Kč“

## VI.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 29. dubna 2024 usnesením č. 332/24.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele 13.5.2024

Za zhotovitele 9.5.2024

.....  
Zbyněk Stejskal  
starosta města Havlíčkův Brod

.....  
Luděk Kostka  
předseda představenstva

.....  
Ivan Havel  
člen představenstva