

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřená na akci:

„Komunikace pro 4 RD v obci Skryje“

Objednatel: **Obec Skryje**
Skryje 23, 582 82 Golčův Jeníkov
IČ: 00580074
Zástupce: Vlastimil Volenec- starosta obce
Tel. : 602 290 820
e-mail:obec.skryje@c-box.cz

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Vlastimil Volenec
dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel : **STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO:25274368
DIČ: CZ25274368
Tel. 569 423 453
e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

Zástupce zhotovitele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Čestmír Holan

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
1.

Na základě rozhodnutí se účastníci dohodli na změně smlouvy o dílo a to o prodloužení dokončení stavebních prací

Článek 3 – Čas plnění

se mění takto: Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z 29.9.2023 na 30.11.2023

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Havlíčkově Brodě 11.9.2023

.....
Objednatel
Vlastimil Volenec

.....
Zhotovitel
Čestmír Holan

Obec SKRYJE
Skryje 23
582 82 Golčův Jeníkov
IČ: 00580074

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119 ④
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřená na akci:

„Komunikace pro 4 RD v obci Skryje“

Objednatel: **Obec Skryje**
Skryje 23, 582 82 Golčův Jeníkov
IČ: 00580074
Zástupce: Vlastimil Volenec- starosta obce
Tel. : 602 290 820
e-mail:obec.skryje@c-box.cz

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Vlastimil Volenec
dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel : **STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO:25274368
DIČ: CZ25274368
Tel. 569 423 453
e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

Zástupce zhotovitele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Čestmír Holan

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

1.

S ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky, které neumožňují dokončit dílo v dohodnutém termínu se na základě oboustranné dohody prodlužuje dokončení díla v článku 3 – Čas plnění. K tomuto datu zbývá dokončit veřejné osvětlení, dopravní značení a terénní úpravy.

Článek 3 – Čas plnění


se mění takto: Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z 30.11.2023 na 30.4.2023

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Havlíčkově Brodě 27.11.2023

.....
Objednatel
Vlastimil Volenec

Obec SKRYJE
Skryje 23
582 82 Golčův Jeníkov
IČ: 00580074


.....
Zhotovitel
Čestmír Holan

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel.: 569 423 453, tel./fax: 569 423 463