

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 31. 10. 2023

Objednatel: **Město Polička**
IČ: 00277177, DIČ: CZ00277177
se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička
zastoupený Jaroslavem Martinů, starostou města
e-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) Smluvních – Jaroslav Martinů, starosta
b) Technických – [REDACTED]

na straně jedné

a

zhotovitel: **etagere sansfil s.r.o.**
se sídlem Vrchlického 128, Dolní Předměstí, Polička 572 01
spisová značka C 36636 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený Milanem Šrámkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) Smluvních – Milan Šrámek
b) Technických – [REDACTED]

na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich.)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem IX., odst. 2 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu předání zhotovené projektové dokumentace.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení **čl. II, odst. 2 Doba plnění**.
Původní termín předání zhotovené projektové dokumentace dle Smlouvy o dílo: nejpozději do 30.4.2024, za předpokladu, že veškeré potřebné podklady budou dodány do 10.11.2023. Poté sestavení žádosti o stavební povolení nejpozději do 14 dnů od převzetí projektové dokumentace objednatelem od zhotovitele.
Nový termín předání zhotovené projektové dokumentace dle Dodatku č. 1: nejpozději do 31.12.2024, za předpokladu, že veškeré potřebné podklady budou dodány do 10.5.2024. Poté sestavení žádosti o stavební povolení nejpozději do 14 dnů od převzetí projektové dokumentace objednatelem od zhotovitele.

II.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. O schválení tohoto dodatku č. 1 k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 6.5.2024 usnesením č. 181.

V Poličce dne 7.5.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jaroslav Martinů, starosta města

.....
Milan Šrámek, jednatel společnosti