

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	3 633 661,74 Kč	0,00 Kč
	Sledování celkového limitu změn <i>(vícepráce po odečtu méněpráci)</i>			vícepráce	méněpráce	30%
odst. 9	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	D01_D02_D04	4 651 621,88 Kč	943 986,05 Kč	3 707 635,83 Kč	ok
	Podstatná změna <i>(limit nerelevantní)</i>					
odst. 3	Podstatná změna: <i>stačí, že naplněna pouze jedna podmínka</i>					
			vícepráce	méněpráce		
		xx.xx.xxxx			0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx			0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx			0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx			0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx			0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx			0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx			0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx			0,00 Kč	

*halířová zaokrouhlování oproti stavebním rozpočtům