

DODATEK č. 07872-2024-4502-D-0131/96-01-031-V01151-01

ke smlouvě o provádění supervize doprůzkumu včetně zpracování posouzení projektové dokumentace sanace pro 1. etapu sanačních prací – KOKSOVNA ČsA., společnosti OKK Koksovny a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **LELIO KP s.r.o.**
se sídlem na adrese: Jeruzalémská 1783/13, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 04560531
DIČ: CZ04560531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249728
zastoupen: Ing. Lubomír Umanec, jednatel společnosti
(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Tento Dodatek ke Smlouvě č. 07872-2022-4502-S-0131/96-01-031-V01151 ze dne 28. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2024 označeného jako „Změna závazku č. 1 - Supervize doprůzkumu včetně zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu sanačních prací – KOKSOVNA ČSA, společnosti OKK Koksovny, a.s.“, vyhotoveného supervizorem, evidovaného ministerstvem pod č.j. MF- 6490/2024/4502-1, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1: ZZS č. 1 řeší vícepráce v následujícím rozsahu: kontrolní práce supervizora související s navýšením počtu objektů určených k pasportizaci, s obnovou vybraných historicky zlikvidovaných hydrogeologických vrtů, s doplněním dalších hydrogeologických vrtů, s realizací nevystrojených sond a souvisejícím vzorkováním zemin a podzemní vody.

Odůvodnění ZZS č. 1: Důvodem ZZS č. 1 jsou schválené změny kontrolovaných prací. Vzhledem k těmto skutečnostem dochází i ke změnám v rozsahu supervizních prací.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 407 970,00 Kč** (slovy: čtyři-sta-sepm-tisíc-devět-set-sedmdesát korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 13.5.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 15.4.2024
Za LELIO KP s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Lubomír Umanec
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX