

# Smlouva o dílo

**Evidenční číslo Objednatele:** PVL-999/2024/SML

**Evidenční číslo Zhotovitele:** z31/24

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

**Objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: gg4t8hf  
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava, na základě pověření ze dne 15. 9. 2023

a

**Zhotovitelem:** Potápěčská stanice, a.s.  
Sídlo: Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2  
IČO: 47285532  
DIČ: CZ47285532  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20037  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: utmtnr  
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady

## 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Objednatel má zájem o provedení Díla „VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazových trámců PK“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazových trámců PK“, ISPROFOND 5315110005, a
- Zhotovitel byl Objednatel na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazových trámců PK“ vybrán k uzavření Smlouvy,

se Strany dohodly na následujícím:

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.

### 3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

### 4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je 3 697 800,61 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu je 2 960,00 Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je 6 050,24 Kč bez DPH.

Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je předpokládanou cenou za odkup vyzískaného materiálu určenou na základě násobku jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu dle Smlouvy o dílo a předpokládaného množství vyzískaného materiálu dle Technické specifikace. Skutečná cena za odkup vyzískaného materiálu bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně za odkup vyzískaného materiálu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

### 5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

### 6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, MEZINÁRODNÍ SANKCE

Je-li Smlouva o dílo uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je Zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku. Takovou změnu je Zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může Zhotovitele vyzvat Objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu Strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že

a) budou proti Zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo

- b) Zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele podle tohoto odstavce.

Objednatel:

Zhotovitel

xxxxxxxxx  
ředitel závodu Dolní Vltava  
na základě pověření ze dne 15. 9. 2023  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

Ing. Jaroslav Šot  
předseda správní rady  
**Potápěčská stanice, a.s**

## **Příloha**

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
Smlouva	1.1.1	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Technická specifikace	1.1.2	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Výkresy	1.1.3	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Datum zahájení prací	1.1.7	1. 8. 2024. Nabude-li Smlouva účinnosti později, je Datem zahájení prací první pracovní den nejbližší následující po dni nabytí účinnosti Smlouvy.
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 11. 4. 2025.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.27	Faktura musí dále obsahovat číslo dotační akce – ISPROFOND 5315110005.
Záruční doba	1.1.30	60 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.37	Nepoužije se.
Předčasné užívání	1.1.38	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	
Smlouva o dílo včetně Přílohy		
Zvláštní podmínky		Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR Druhé vydání, 2020
Obecné podmínky		Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky První vydání, 1999
Technická specifikace		Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

<sup>1</sup> Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

<sup>2</sup> Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

<sup>3</sup> Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

Výkaz výměr		Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby „VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámů PK“, zpracovaný xxxxxxxxxxxx, IČO 05645328, v 09/2023 a jakákoliv jeho variace.
Výkresy		Projektová dokumentace pro provedení stavby „VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámů PK“, zpracovaná xxxxxxxxxxxx IČO 05645328, v 09/2023.
Právo	1.4	Právo Smlouvy: právo České republiky
Komunikace	1.5	Jazyk komunikace: český jazyk
Sociální odpovědnost	1.7	
Sociální odpovědnost		Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
Environmentální odpovědnost		Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
Poskytnutí Staveniště	2.1	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: Nejdříve 1. 10. 2024.
Pověřená osoba	3.1	Osobou z personálu Objednatele pověřenou jednat za Objednatele xxxxxxxxxxxx
Zástupce Objednatele	3.2	Nepoužije se.
Obecné povinnosti	4.1	
Odborný personál Zhotovitele	4.1.2	Nepoužije se.
Výhrada podle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.	4.1.3	Nepoužije se.
Označení stavby	4.1.4	Přílohou není stanoven zvláštní požadavek na informační tabuli k označení stavby.

Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Zajištění kvality	4.5	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
	5.2	Nepoužije se.
Rizika objednatele	6.1	
Rizika spojená s vodou	o)	Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Zhotovitel je povinen do 30. 11. 2024 provést část Díla odpovídající souhrnnému finančnímu objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 2 mil. Kč bez DPH.  Tento postupný závazný milník se uplatní pouze v případě, že nejzazším Datem zahájení prací bude v souladu se Smlouvou termín 1. 8. 2024.
Předčasné užívání	7.6	Nepoužije se.
Zkušební provoz	7.7	Nepoužije se.
Ověření funkčnosti díla nebo sekce	7.8	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	
Doba pro odstranění vady		Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady  Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od odstranění vady  V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.
Cenová soustava	10.2	Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění Variace.

Oceňování díla	11.1	
Neměřené položky		Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.
Omezení vyhrazené změny		Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky.
Vyúčtování	11.2	
Termíny a periodicita průběžných plateb		Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna v měsíční periodicitě.
Formát Vyúčtování		Nestanoví se zvláštní požadavek na formát Vyúčtování.
		<p>Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování po splnění postupného závazného milníku stanoveného v Příloze u Pod-článku 7.5 a na přelomu kalendářního roku:</p> <p>Z důvodu pravidel stanovených poskytovatelem dotace je Zhotovitel oprávněn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) k platbě hodnoty části Díla provedeného po naplnění postupného závazného milníku do konce kalendářního roku v rozsahu částky přesahující tento milník až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku, nebo</li> <li>b) k platbě hodnoty části Díla provedeného nad rámec částky oznámené dle posledního odstavce tohoto řádku tabulky do konce kalendářního roku, a to v rozsahu hodnoty části Díla přesahující takto oznámenou částku až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku a</li> <li>c) k platbě hodnoty části Díla provedené v prosinci a lednu na sebe navazujících kalendářních let až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor.</li> </ol> <p>Zhotovitel nesmí předkládat měsíční vyúčtování v případech dle písm. a) až c) výše.</p> <p>Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit částku tvořící hodnotu části Díla, do jejíž výše je Zhotovitel oprávněn předkládat měsíční vyúčtování. V takovém případě se neuplatní postup podle písm. a) výše, ale postup podle písm. b). Předmětná změna nemá vliv na postupný závazný milník upravený v Příloze u Pod-článku 7.5. Změnu podle tohoto odstavce musí Objednatel Zhotoviteli písemně oznámit, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo datovou schránkou.</p>
Průběžné platby	11.3	



Zadržená částka z průběžné platby:		Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):  30 % průběžné platby
Celková výše zadržených částek:		Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:  30 % Přijaté smluvní částky
Závěrečná platba	11.6	Přílohou se nestanoví zvláštní lhůta pro předložení Závěrečného vyúčtování (použije se lhůta dle Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek).
Měna	11.7	Měna platby:  Koruna česká (CZK)
Zpožděná platba	11.8	Sazba úroku z prodlení  0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení
Výzisky	11.10	Požadavky na Výzisky jsou stanoveny v Technické specifikaci.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5	
	a)	Nepoužije se.
	b)	Nepoužije se.
	c)	Nepoužije se.
	d)	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele
	e)	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele
	f)	500 000 Kč za každý zjištěný případ
	g)	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti
	i)	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti
	h)	5 % z částky odpovídající rozdílu mezi minimální částkou stanovenou pro Postupný závazný milník a celkovým souhrnným finančním objemem provedené části Díla předloženého k vyúčtování do data stanoveného Postupným závazným milníkem.
	j)	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	k)	0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele
	l)	Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti  Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti kteréhokoliv pojištění  Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10 000 Kč za každý případ
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:		30 % Přijaté smluvní částky
Obecné požadavky na pojištění	14.2	Nepoužije se.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	14.3	Nepoužije se.
Pojištění odpovědnosti	14.4	Nepoužije se.
Řešení sporů	15	Způsob rozhodování sporů:  Varianta B

## Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
2. Každá Variace může zahrnovat
  - a) změny v Technické specifikaci,
  - b) změny ve Výkresech, nebo
  - c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
  - a) pokynem, nebo
  - b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
  - a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
  - b) vznik škody.
8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.

# Technická specifikace

## 1. ÚČEL DÍLA

Účelem Díla je zajištění bezpečnosti, provozní spolehlivosti a plynulosti plavebního provozu na vodním díle Štěchovice prostřednictvím výměny žebříků a dubových odrazných trámů ve zdech plavební komory.

## 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ

Staveniště se nachází na pravém břehu Vltavy na vodním díle Štěchovice v k.ú. Štěchovice a v k.ú. Hradištko pod Medníkem. Je přístupné po veřejných komunikacích a komunikacích v areálu vodního díla. Pozemky staveniště jsou v majetku státu s právem hospodařit pro Objednatele.

Objednatel upozorňuje na úplnou uzavírku mostu Dr. Edvarda Beneše ev. č. 106-001 přes Vltavu ve Štěchovicích v termínu 22. 4. 2024 – 31. 12. 2024.

## 3. OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.

## 4. POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM

Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedeno v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Níže je uveden vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN.

- ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.
- ČSN 73 2611 – Úchyly rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí – požadavek investora.
- ČSN EN ISO 5817 - Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů jakosti.
- ČSN EN ISO 17637 - Nedestruktivní zkoušení tavných svarů – Vizuální kontrola.
- ČSN EN ISO 3452-1 - Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška.
- ČSN EN ISO 23277 - Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů kapilární metodou – Stupně přípustnosti.
- ČSN EN ISO 9223 - Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosféry. Klasifikace.
- ČSN EN ISO 9224 - Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosféry. Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity.

## 5. POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel zajistí

- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Díla (ve 3 paré v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu `_.pdf` a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech `_.doc`, `_.txt`, `_.xls`, `_.dwg`),
- provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,
- likvidace vytěženého materiálu – stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem včetně zajištění skládek a deponií, likvidace demontovaných ocelových konstrukcí atd. odpovídajícím zákonným způsobem včetně zajištění skládek a deponií. Odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním Díla,

způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy při provádění Díla,

- platbu Objednateli za veškeré části vhodné pro recyklaci (většinou se bude jednat o kovový odpad), které jsou předmětem výzkumů v souladu s čl. 8 Technické specifikace,
- vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
- účast na kontrolních dnech,
- péče o nepředané objekty a konstrukce Díla, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- manipulační a jeřábové práce, které budou v rámci plnění Díla nutné,
- všechny nutné ostatní drobné stavební práce,
- veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.

Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše uvedené dokumenty 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu \*.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.

## 6. POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

## 7. ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Stavební práce v plavební komoře lze provádět pouze v období zimního přerušení plavebního provozu od 1. 10. 2024 do 11. 4. 2025. Práce je nutno koordinovat s pracemi souvisejícími s odstraňováním reklamovaných vad na díle s názvem „VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví“, dle jiné smlouvy o dílo uzavřené Objednatel, které budou realizovány ve stejném období.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli maximální součinnost za účelem bezproblémového odstranění reklamovaných vad dle předchozího odstavce.

## 8. VÝZISKY

Zhotovitel odkoupí od Objednatele za jednotkovou cenu uvedenou ve Smlouvě o dílo veškerý materiál vyzískaný při provádění Díla, jehož převažující součástí je kovový odpad.

Předpokládané množství materiálu dle předchozího odstavce činí 2,044 t. Skutečné množství bude určeno na základě vážních lístků vyhotovených třetí osobou a předaných Zhotovitelem Objednateli. Objednatel je oprávněn zkontrolovat a rozporovat údaje z vážních lístků dle předchozí věty. Měření dle tohoto odstavce je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Skutečné množství vyzískaného materiálu Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdí.

Zhotovitel může nabídnout za odkup vyzískaného materiálu pouze jednotkovou cenu ve stejné výši nebo přesahující částku 2 000 Kč za tunu. Minimální jednotkovou cenu stanovil objednatel s ohledem na druh vyzískaného materiálu a jeho nutné následné zpracování.

Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli cenu za odkup vyzískaného materiálu, která bude určena na základě násobku skutečně vyzískaného materiálu potvrzeného Objednatelem v souladu s předchozím odstavcem a jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu uvedené ve Smlouvě o dílo, a to na základě Objednatelem vystavené a doručené Faktury.

Cena za odkup vyzískaného materiálu, jakkoliv nesnižuje cenu Díla.