



číslo registrační (zhotovitel): 24/2023

číslo registrační (objednatel): D700/21000/00180/23/00

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci části veřejné zakázky malého rozsahu:

„TPL – Demoliční výměry 2023 – lokalita Lazy – II. etapa“

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. D700/21000/00180/23/01
DNE: 10.11.24. Podpis [redacted]

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

náměstek pro ekologii a sanaci

pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV na základě

Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

Fakurační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky na: fakturydarkov@diamo.cz

Zhotovitel: Geoengineering spol. s r.o.

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

IČO: 47668121 DIČ: CZ47668121, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2023 smlouvu o dílo číslo objednatele D700/21000/00180/23/00 na „TPL – Demoliční výměry 2023 – lokalita Lazy – II. etapa“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k potřebě uceleného řešení předmětné plochy, tj. doplnění inženýrských sítí a dalších povrchových a podpovrchových staveb nad rámec projektové dokumentace a v návaznosti na legislativní změny plynoucí z novelizace stavebního zákona a z toho vyplývající předpokládané prodloužení délky správního řízení se strany po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).

III.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany dále sjednávají na základě výše uvedeného zdůvodnění a přílohy tohoto dodatku následující změny smlouvy.
2. Cena díla celkem dle smlouvy a dodatku v původní výši 345 000 Kč bez DPH se navyšuje o 49 000 Kč,- Kč bez DPH a činí ke dni podpisu tohoto dodatku celkovou výši bez DPH 394 000 Kč, viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.
3. Termín plnění se nahrazuje z původního termínu plnění do 9 (devíti) měsíců od účinnosti smlouvy na nový termín do 31. 12. 2024.
4. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících

IV.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Příloha č. 1 Seznam objektů a dílčí položkový rozpočet - 1. část

V Karviné dne: 26-04-2024

V Ostravě dne 6. 5. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

pověřený vedením odštěpného závodu
DARKOV na základě
Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024

Příloha č. 1 Seznam objektů a dílčí položkový rozpočet - 1. část

Kat. území	č. objektu	parc. číslo	Název	Cena bez DPH
katastrální území Lazy u Orlové	6			
	7			
	27			
	38			
	41			
	42			
	95			
	96			
	97			
	98			
	99			
	100			
	101			
	121			
	130, 131			
	132			
	142			
	152			
Cena celkem bez DPH (1. část)				394 000 Kč