

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb

Technická pomoc investorovi

Název zakázky: „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2704/2021

č.j.: 4759/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901

a

Společnost: „TÝM/FRAM – Pardubice – Rosice, TPI“

Správce společnosti:

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10

IČO: 24831832, DIČ: CZ24831832

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C178437

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Ryklem, jednatelem

Společník:

FRAM Consult, a.s.

se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790, DIČ: CZ 64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 3682

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Tým dopravního inženýrství s.r.o., Chvalovice 99, 288 02 Nymburk

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 19/2020

Z důvodu prodloužení realizace stavby „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová“, se smluvní strany dohodly na výkonu činnosti TPI na uvedené stavbě i po dobu prodloužení realizace stavby, na změně termínu plnění Smlouvy a změně Ceny Díla takto:

I. Předmět Dodatku

1. V čl. 3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se bod 3.3 mění novým zněním takto :

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, jak je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 2 726 190,00 Kč

Cena Dodatečných služeb : 676 200,00 Kč

Nová cena Díla vč.dodatečných služeb 3 402 390,00 Kč

slovy: třímilionyčtyřistadvatisíctřistadevadesát korun českých bez DPH

z toho cena za zpracování v následujícím členění činností:

Tabulka - Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výkon TPI	hod	4 931	690	3 402 390
Celkem	hod	4 931	690	3 402 390

2. V Příloze č.1 Smlouvy - Specifikace Díla se tabulka činnosti výkonu TPI nahrazuje tabulkou uvedenou v bodě 1 tohoto Dodatku.
3. V příloze č.4 Smlouvy - Rozpis ceny Díla se navyšuje Cena díla o cenu dodatečných služeb.
4. V příloze č.5 Smlouvy – Harmonogram plnění se prodlužuje termín plnění na 42 měsíců od účinnosti Smlouvy, tj. do 15.12.2024 a mění se předpokládaný rozsah prací.

Přílohy č.1, 4 a 5 ve znění Dodatku č.1 jsou přílohou tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Olomouci 14.5.2024

V Praze 2.5.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Rykl
Jednatel
Tým dopravního inženýrství s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č.1

Specifikace Díla

Předmětem VZ je technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stěblová“.

Cílem bude oprávněné, zdůvodněné, plynulé a bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondu EU, OPD a SFDI na základě podkladů – projektu pro provedení stavby, realizační projektové dokumentace zhotovitele, smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem a kontrolní činnosti prováděné „IN SITU“.

TPI rozhodně představuje:

- účast na pravidelných (týdenních) pracovních poradách a především na kontrolních dnech stavby (většinou s měsíční periodicitou) za účelem sledování a kontroly realizačních postupů stavebních prací; sledování související problematiky realizace stavby – problémy, vypořádání připomínek budoucího správce, oprávněné připomínky stavbou dotčených jednotlivých subjektů, ovlivnění realizace vztahy stavby se správci, dohledovými, inspekčními a stavebními úřady, s autorským dozorem a především dozorem stavby (TDI)
- sledování souladu průběhu stavby s harmonogramem zhotovitele včetně z toho plynoucího řešení důsledků případného nesouladu
- sledování vzniku, řešení a projednání nesouladu realizace stavby s rozpočty jednotlivých SO/ PS stavby; posuzování požadavků zhotovitele na potřebu čerpání prostředků z rezervy stavby, poskytování stanovisek k oprávněnosti požadavků pro TDI a správce stavby
 - o identifikace potřeby a realizace změn stavby proti DPS
 - o prověřování a potvrzování zdůvodněné potřeby vzniku méněprací a víceprací; písemná stanoviska k jednotlivým případům
 - o kontrola efektivního a především ekonomického řešení víceprací dle návrhu zhotovitele stavby; důsledná kontrola rozpočtů víceprací předkládaná zhotovitelem
 - o součinnost a poskytování odborných stanovisek až k finálnímu projednání jednotlivých víceprací na stavbě (k rozhodnutí o vzniku vícepráce; ke změnovým listům – jejich zdůvodnění a vypořádání; změnová řízení stavby budou prováděna cestou Změnových listů dle Směrnice SŽDC č. 105 "Změny během výstavby", v platném znění)
 - o důsledná, důkladná a podrobná kontrola realizace schválených víceprací
- dílčí plnění – měsíčně na základě výkazu provedené a správcem stavby (TDS) potvrzené činnosti

písemná stanoviska budou předávána nejpozději do 10 dnů od předání požadavku TDS (vedoucího pracovního týmu – správce stavby) k vyjádření

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výkon TPI	hod			3 402 390
Celkem	hod			3 402 390

- podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)
- na základě požadavku objednatele zajistit podle pokynů potřebné tabulkové podklady pro průběžné monitorovací zprávy o vývoji projektu
- výstup z ASPE musí v rámci měsíční fakturace generovat přehled plnění (za fakturu a celkem)
- na základě požadavku objednatele zpracování podle pokynů dalších podkladů pro průběžnou monitorovací zprávu jako informativní podklad pro objednatele.

CPV: 71311230-2 Poradenství v oblasti stavebního inženýrství –železniční stavitelství

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Jednotlivé prvky předmětu plnění dle bodu 4. této výzvy především ve formě fyzicky pořízeného výsledku (zpráva, vyjádření, stanovisko, protokol), budou předány objednateli:

- v tištěné listinné podobě vždy nejméně ve **2 vyhotoveních**
- v digitální elektronické formě na vhodném elektronickém kompatibilním nosiči **v 1 vyhotovení** v dohodnutém editovatelném formátu (tzv. otevřená podoba)
- termíny dle dohody s TDS (nejpozději v souladu s bodem 4. této žádosti)

Doklady, které budou dodávány TDS s měsíční periodicitou:

- Měsíční zpráva o realizaci stavby, která bude obsahovat kapitoly
 - o Souhrnné posouzení postupu realizace;
 - o Soulad se schváleným HMG stavby
 - o Fakturace stavby
 - o Plánované výkony a jejich porovnání se skutečností
 - o Posouzení rozsahu a kvality stavebních prací zhotovitele na jednotlivých SO/ PS stavby
 - o Sledování a řízení změn proti DPS
 - o Financování
 - o Fotodokumentace

Příloha č. 4 ve znění Dodatku č.1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování předmětu plnění:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
3 402 390 Kč	714 501,90 Kč	4 116 891,90 Kč
z toho:		
Cena za výkon TPI 4931 hod:		
3 402 390 Kč	714 501,90 Kč	4 116 891,90 Kč

Příloha č. 5 ve znění Dodatku č.1

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

- **Činnost TPI bude probíhat při realizaci stavby 42 měsíců od účinnosti Smlouvy, tj. do 15.12.2024**

Bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o výkonu TPI na realizaci stavby.

Předpokládaný rozsah prací: 4931 h

Ukončení realizace stavby – ukončená jednání o „předání a převzetí stavby“. Protokoly o předání stavby budou potvrzeny TPI včetně připojení písemného stanoviska.

Fakturace – měsíčně

Dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonů podle činností, které vykáže zhotovitel TPI a odsouhlasí správce stavby (TDS). Soupis bude obsahovat tyto údaje – datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, vykazované množství času, odsouhlasená cena za jednotku čas.