

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel: ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně**

Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek, ředitel

Zastoupen ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

IČO: 71009191

DIČ: CZ71009191 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

*Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*

(dále jen „Objednatel“ nebo „KHS JmK“)

**a**

**Zhotovitel: DW STAVBY BRNO S.R.O.**

Sídlo: Nádražní 156,671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Zastoupen ve věcech smluvních: Daniel Weis tel. [redacted]

Zastoupen ve věcech technických: [redacted]

IČO: 09619801

DIČ: CZ09619801

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

*Společnost vedena u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 119612*

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č.2 (dále také „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále také „Smlouva“ nebo „SOD“), kterou mezi sebou uzavřely dne 11.4.2024 na základě výsledku Veřejné zakázky s názvem „**KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav**“:

### Článek II.

#### Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. – Místo, termíny a podmínky plnění.
2. Předmětem tohoto Dodatku je:
  - a) rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 7.5.2024, v celkovém objemu 99 100,00 Kč bez DPH;
  - b) zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 7.5.2024, v celkovém objemu 99 285,09 Kč bez DPH.
3. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čl. V. – Cena Díla a čl. XV – Závěrečná ustanovení.

4. Účelem tohoto Dodatku je změna rozsahu a ceny díla vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a dále změna termínu plnění vyvolaná nedostupným stavebním materiálem pro výstavbu revizních šachet (šachta betonová, dno s odbočkou), který byl objednáno ihned po předání staveniště a je zhotoven na zakázku.

### Článek III. Změny a doplnění Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že **čl. III – Předmět smlouvy** bude doplněn o **nový odstavec 6**:

6. *Předmět smlouvy se doplňuje o **vícepráce**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 7.5.2024. Z předmětu smlouvy se vypouští **méněpráce**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č.2 ze dne 7.5.2024. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky.*

2. Smluvní strany se dohodly, že **čl. IV – Místo, termíny a podmínky plnění** odstavce č. 5 Smlouvy bude nahrazen novým textem:

5. *Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že **Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději do 15.5.2024**, pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Zhotovitel poskytne Objednateli maximální součinnost týkající se realizace Díla při zajištění plného provozu Objednatele.*

3. Smluvní strany se dohodly, že **čl. V – Cena díla** odstavce č. 1 Smlouvy bude nahrazen novým textem:

1. *Cena za provedené Dílo a dodané dodávky dle čl. III. této smlouvy (dále jen „Cena díla“), je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky a změnových listů č. 1, 2 a činí:*

<i>cena díla bez DPH</i>	<i>489 125,75 Kč</i>
<i>cena víceprací dle Dodatku č.2 Smlouvy bez DPH</i>	<i>99 100,00 Kč</i>
<i>cena méněprací dle Dodatku č.2 Smlouvy bez DPH</i>	<i>- 99 285,09 Kč</i>

<i>cena celkem za Dílo bez DPH</i>	<i>488 940,66 Kč</i>
<i>cena celkem za Dílo vč. DPH (21 %)</i>	<i>591 618,20 Kč</i>

4. Smluvní strany se dohodly, že **čl. XV – Závěrečná ustanovení odst. 14** Smlouvy nově zní takto:

14. *Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:*

*Příloha č. 1 - Položkový naceněný rozpočet,*

*Příloha č. 2 – neexistuje Seznam předpokládaných podzhotovitelů, proto tato příloha není obsahem Smlouvy*

*Příloha č. 3 – Týdenní harmonogram prací*

*Příloha č. 4 – Změnové listy č. 1, 2*

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11.4.2024, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.4.2024.
3. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě tohoto Dodatku příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tento Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle obou smluvních stran, stává se platný podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Objednatel má povinnost uveřejnit Dodatek v Registru smluv. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn Objednatelem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se


nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí Dodatku č.2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

*Změnové listy č. 1 a 2 vč. rozpočtů*

V Brně dne

za Objednatele




---

Ing. David Křivánek  
Ředitel  
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje  
se sídlem v Brně

V Hrušovanech nad Jevišovkou dne

za Zhotovitele



---

Daniel Weis  
Jednatel  
DW STAVBY BRNO s.r.o.

# Změnový list č. 1

dle Smlouvy o dílo ze dne 11.4.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem

Akce: KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav

Objednatel	ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK), Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČ: 71009191
Zastoupen	Ing. David Křivánek, ředitel
Kontaktní osoba objednatele	
Zhotovitel	DW STAVBY BRNO s.r.o., Nádražní 156,671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 09619801
Zastoupen	Daniel Weis tel. [redacted]
Stavbyvedoucí	[redacted]
Technický dozor	
Koordinátor BOZP	

## 1. Předmět změny

### Vícepráce:

- 1- Betonový podklad – pod asfaltovou vrstvou byl nalezen betonový podklad, který musel být rozbourán
- 2- Komunikace – v rámci konstrukčních vrstev bude vrácen podkladní beton
- 3- Geodet – Bude provedeno zaměření nové kanalizace
- 4- DPS – Bude vyhotovená dokumentace skutečného provedení stavby


## 2. Hodnota změny

Celková hodnota víceprací                      99 100,- Kč bez DPH

## 3. Přílohy

Rozpočet víceprací

Dne 7.5.2024

za objednatele: (jméno, podpis)  	za zhotovitele: (jméno, podpis)
--	---------------------------------

### Položkový rozpočet

S:	0	KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav
O:	1	Ostatní
R:	KHS-1	Hygienická stanice - kanalizace - Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>25 000,00</b>
2	460080101RT1	Rouzbourání betonového podkladu	m3	12,50000	2 000,00	25 000,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>48 600,00</b>
4	452311131R00	Beton podkladí pod komunikaci	m3	13,50000	3 600,00	48 600,00
		50*1*0,25		12,50000		
		2*0,5		1,00000		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>5 500,00</b>
5	979990101R00	Poplatek za recyklaci betonu	t	20,00000	275,00	5 500,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>20 000,00</b>
6	000555R	Geodetické zaměření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	000556R	Zpracování dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem</b>						<b>99 100,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

# Změnový list č. 2

dle Smlouvy o dílo ze dne 11.4.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem

Akce: KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav

Objednatel	ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK), Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČ: 71009191
Zastoupen	Ing. David Křivánek, ředitel
Kontaktní osoba objednatele	
Zhotovitel	DW STAVBY BRNO s.r.o., Nádražní 156,671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 09619801
Zastoupen	Daniel Weis tel. [redacted]
Stavbyvedoucí	[redacted]
Technický dozor	
Koordinátor BOZP	

## 1. Předmět změny

### Měněpráce:

1. Podklad z drtě – nebude realizován, jelikož stávající konstrukční vrstvy neobsahují drť
2. Šachta pro kanalizaci – byly použity pouze dvě šachty.


## 2. Hodnota změny

Celková hodnota měněprací                      99 285,09 Kč bez DPH

## 3. Přílohy

Rozpočet měněprací

Dne 7.5.2024

za objednatele: (jméno, podpis)  	za zhotovitele: (jméno, podpis)
--	---------------------------------

### Položkový rozpočet

S:	0	KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav
O:	1	Ostatní
R:	KHS-1	Hygienická stanice - kanalizace - méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-15 285,09</b>
10	564751111	Podklad z dřevě 0-32mm tl. 15 cm	m2	75,29600	-203,00	-15 285,09
		75,296		75,29600		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-84 000,00</b>
20	R001	Šachta betonová, dno s odbočkou, poklop 40t litinový	kus	2,00000	-42 000,00	-84 000,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>						<b>-99 285,09</b>

Poznámky uchazeče k zadání