

Evidenční list změny stavby

Název stavby: <p style="text-align: center; color: green;">"SZZ Krnov - Stavební úpravy gastro provozu"</p> Název části stavby: Ostatní náklady	Číslo změny stavby: 1
--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRN/FMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: 1 x RENESA - stavební firma s.r.o. 1 x Ing. Miroslav Geryk 2 x SZZ Krnov
---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Není požadováno vydání stanoviska ke stavbě.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-10 000,00	-0,51%	0,00	0,00%	-10 000,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis	
TDS:	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.;	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"SZZ Krnov - Stavební úpravy gastro provozu"

Číslo změny stavby:

2

Název části stavby: Stavební úpravy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRN/FMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy:

A) Vícepráce a méněpráce

Počet paré:

1 x RENESA - stavební firma s.r.o.

1 x Ing. Miroslav Geryk

2 x SZZ Krnov

Popis a zdůvodnění změny:

Die PBR není nutno provést protipožární ucpávky.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-20 700,00	-1,05%	0,00	0,00%	-20 700,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis	
TDS:	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.;	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: <p style="text-align: center; color: green;">"SZZ Krnov - Stavební úpravy gastro provozu"</p> Název části stavby: ELEKTROINSTALACE	Číslo změny stavby: 3
---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRNFMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 x</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%;">RENESA - stavební firma s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td></td> <td>Ing. Miroslav Geryk</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td></td> <td>SZZ Krnov</td> </tr> </table>	1 x		RENESA - stavební firma s.r.o.	1 x		Ing. Miroslav Geryk	2 x		SZZ Krnov
1 x		RENESA - stavební firma s.r.o.								
1 x		Ing. Miroslav Geryk								
2 x		SZZ Krnov								

Popis a zdůvodnění změny:

Ve strojovně VZT byla provedena instalace pro čerpadlo a osvětlení.
 Dle PBR není nutno provést protipožární ucpávky.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-8 200,00	-0,42%	10 897,00	0,55%	2 697,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	podpis
TDS:	jméno	datum	podpis
Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.;	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou dříve uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: <p style="text-align: center; color: green;">"SZZ Krnov - Stavební úpravy gastro provozu"</p> Název části stavby: ZTI	Číslo změny stavby: 4
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRN/FMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1 x</td> <td>RENESA - stavební firma s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Ing. Miroslav Geryk</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>SZZ Krnov</td> </tr> </table>	1 x	RENESA - stavební firma s.r.o.	1 x	Ing. Miroslav Geryk	2 x	SZZ Krnov
1 x	RENESA - stavební firma s.r.o.						
1 x	Ing. Miroslav Geryk						
2 x	SZZ Krnov						

Popis a zdůvodnění změny:

Pod stropem v 1.NP byly vyměněny stávající rozvody vody a kanalizace z důvodu jejich špatného stavu. Dle PBR není nutno provést protipožární ucpávky.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-22 296,00	-1,13%	66 312,20	3,37%	44 016,20

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis	
TDS:	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.;	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.