

Evidenční list změny stavby

Název stavby: <p style="text-align: center; color: green;">"SZZ Krnov - Stavební úpravy sociálních zařízení"</p> Název části stavby: Ostatní náklady	Číslo změny stavby: 1
---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRN/FMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1 x</td> <td>RENESA - stavební firma s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1 x</td> <td>Ing. Miroslav Geryk</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">2 x</td> <td>SZZ Krnov</td> </tr> </table>	1 x	RENESA - stavební firma s.r.o.	1 x	Ing. Miroslav Geryk	2 x	SZZ Krnov
1 x	RENESA - stavební firma s.r.o.						
1 x	Ing. Miroslav Geryk						
2 x	SZZ Krnov						

Popis a zdůvodnění změny:

Dle sdělení zhotovitele stavby není požadováno vydání stanoviska ke stavbě.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-10 000,00	-0,67%	0,00	0,00%	-10 000,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis
TDS:	jméno		datum	podpis
Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.;	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: <p style="text-align: center; color: green;">"SZZ Krnov - Stavební úpravy sociálních zařízení"</p> Název části stavby: ZDRAVOTECHNIKA	Číslo změny stavby: 2
--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRN/FMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: 1 x RENESA - stavební firma s.r.o. 1 x Ing. Miroslav Geryk 2 x SZZ Krnov
---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost objednatele byly stávající rozvody vody a kanalizace z důvodu jejich špatného stavu nově vyměněny až do 1. PP.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	39 389,55	2,65%	39 389,55

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis	
TDS:	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.;	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: <p style="text-align: center; color: green;">"SZZ Krnov - Stavební úpravy sociálních zařízení"</p> Název části stavby: VYTÁPĚNÍ	Číslo změny stavby: 3
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo KRN/FMP/2023/04/st. úpravy gastro provozu ze dne 29.11.2023

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Geryk

TDS: Ing. Miroslav Geryk

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: 1 x RENESA - stavební firma s.r.o. 1 x Ing. Miroslav Geryk 2 x SZZ Krnov
---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Po bouracích pracích bylo zjištěno, že je nutno propojit stávající otopná tělesa na schodišti s novými rozvody ÚT v sociálkách.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	6 029,20	0,40%	6 029,20

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis
TDS:	jméno		datum	podpis
Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o.;	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.