

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO „Oprava komunikace – I. etapa“

Evidenční číslo Objednatele: **OV2300079**

Evidenční číslo zhotovitele: **61/2023**

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zastoupený:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
představenstvo

xxx

KS Brno, oddíl B, vložka 1147

49451871

CZ49451871

KB, a.s.

2002-691/0100

[xxx](#)

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

xxx

KS Brno, oddíl C, vložka 44644

26908298

CZ26908298

KB, a.s.

86-2246480277/0100

[xxx](#)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Pověřené osoby

1.1 Za objednatele:

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

1.2 Za zhotovitele:

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

xxx

xxx

Po dohodě objednatele se zhotovitelem je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo, kterým se upravuje termín dokončení díla z důvodu požadavku objednatele na změny rozsahu prováděných prací, který byl dle smlouvy stanoven do 03.05.2024.

Touto změnou se upravuje čl. 7. následovně:

7. Termíny vyhotovování díla :

7.4 Dokončení díla : 24.05. 2024

Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.1 – časový harmonogram

V Kroměříži dne: 30.4.2024

V Kroměříži dne: 30.4.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

xxx

.....

xxx