

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 8/B/24

Čl. I. Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33

sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00

zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 00377015

DIČ: CZ00377015

bankovní spojení:

č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce:

smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace

realizační:, provozní náměstek

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“)

a

Machine Planet, a.s.

zapsaná : v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 22369

sídlo: Osadní 799/26, Praha 7, 170 00

zastoupená: Milanem Choulíkem, členem správní rady

IČ: 05979188

DIČ: CZ05979188

bankovní spojení:

č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce:

smluvní: Milan Choulík, člen správní rady

realizační:

stavbyvedoucí a mistr na stavbě:

(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě:

Čl. II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy – změny doby dokončení realizace. Z tohoto důvodu se mění níže uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. V. (Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla, staveniště pro realizaci Díla, kontrola Díla v průběhu jeho realizace) se mění a upravuje takto:

odstavec 1. (Doba provedení Díla) nově zní:

1.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo v těchto termínech:

Zahájení realizace: ke dni podpisu smlouvy o dílo

Dokončení realizace: nejpozději do 160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

V ostatním zůstává v platnosti dosavadní text nájemní smlouvy č. 8/B/24.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podepsání smluvními stranami a účinnosti dne 14. května 2024.

V Plzni dne: 14. května 2024

V Plzni dne: 14. května 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Trávníček
*ředitel ZOO a BZ města Plzně,
příspěvkové organizace*

.....
Milan Choulík
Machine Planet, a.s.