

DODATEK č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000430
Číslo smlouvy konzultanta: P21-179
ISPROFIN/ISPROFOND: 531 155 0001
Název veřejné zakázky: D3 0309/II Chotýčany odpočívka, výkon TDI

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – Vedoucí člen společnosti

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, Praha 1
č. účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka 14051
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel.:

MOTT MACDONALD LIMITED – Člen společnosti

Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company),
je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Národní 984/15, PSČ 11000 Praha 1
IČO: 27155048
DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl A, vložka 49957
zastoupena:

INFRAPROJEKT s.r.o. – Člen společnosti

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno
IČO: 04476476
DIČ: CZ04476476
zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 90128
zastoupena:

Road control system a.s. – Člen společnosti

se sídlem: U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3212
zastoupená:

tvořící společnost „Mott MacDonald – Infraprojekt – Road control“
(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)**

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

Dne 24.9. 2020 uzavřeli Objednatel a Konzultant Prováděcí smlouvu, č. smlouvy objednatele: 02PB-00430, č. smlouvy konzultanta: P21-179 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky „D3 0309/II Chotýčany odpočívka, výkon TDI“. Předmětem této Smlouvy je poskytování služeb stavebního dozoru po celou dobu realizace stavby „D3 0309/II Chotýčany odpočívka“.

S ohledem na rozsah sjednaných prací ve Smlouvě, ve znění Dodatku č. 1 a dále s ohledem na prodloužení doby realizace stavby a s tím spojeným navýšením rozsahu poskytování dozorové činnosti dle Smlouvy se obě strany dohodly na navýšení předpokládaných časových dotací odborného personálu a odpovídajícího časového a finančního plnění.

V souladu s článkem 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb s tím, že jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě se na základě tohoto Dodatku nemění.

Článek II.

Předpokládaný rozsah změn

1. Předpokládaná cena změny rozsahu služeb zvyšuje původní částku o 1 964 900,- Kč bez DPH a celkově činí 14 307 500,- Kč bez DPH, jak je podrobně uvedeno níže:
 - a. Původní cena bez DPH: 12 342 600,00 Kč
 - b. Dodatečné práce: 1 964 900,00 Kč
 - c. Cena celkem bez DPH: 14 307 500,00 Kč
 - d. DPH: 3 004 575,00 Kč
 - e. Cena celkem včetně DPH: 17 312 075,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

2. V rámci Dodatku dochází k úměrnému navýšení výkonu členů týmu TDI na vybraných pozicích, při zohlednění dosavadního čerpání a odhadované potřeby služeb TDI a s tím související nutností navýšení Ceny za poskytování služeb. Rozpis služeb je obsažen v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Rozsah poskytovaných služeb se rozšiřuje z důvodu zvýšené potřeby následujících činností:

- Prodloužení doby realizace díla v závislosti na uzavřené Dohodu Správce stavby č. 1, čímž došlo k prodloužení doby realizace díla o 45 dní.
 - Prodloužení doby realizace díla v závislosti na uzavřené Dohodu Správce stavby č. 2, čímž došlo k prodloužení doby realizace díla o dalších 45 dní.
 - Navýšení rozsahu a prodloužení doby realizace úpravy SO 151 Přeložka polní cesty.
 - Administrace výškových zábran pro zamezení vjezdu NA do prostoru stání OA a vypořádání rizik z bezpečnostního auditu.
 - Kontrolní činnost při zkušebním provozu SO 360, SO 361, SO 390 a SO 391 na základě Rozhodnutí č.j. OOZP/8967-4/2023/Pak, s následným vyhodnocením a kolaudačním řízením.
 - Kontrolní činnost projekčních a stavebních pracích sjednocení povrchů komunikací polních cest dle podmínky č. 35 stavebního povolení č.j. 702/2020-910-IPK/5.
 - Inženýringu ve věci prodloužení předčasného užívání SO 130 a SO 760.
 - Součinnost při vypořádání Vad a Nedodělků z přejímacího řízení.
3. Tento Dodatek není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny okolnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.

Přílohy: Příloha č. 3 – soupis prací ve znění Dodatku

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN
za Konzultanta:

Digitally signed by
DN: cn=Ing, o=Mott MacDonald CZ, spol. s
r.o., ou=45787,
Date: 2024.04.19 13:02:15 +0200

Digitally signed by
DN: cn=Ing, o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=70921,
Date: 2024.04.19 15:35:27 +0200

Jednatelé společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. řádně oprávněni podepisovat za společnost Mott MacDonald – Infraprojekt – Road control na základě čl. II, odst. 2.1, písm. c) společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

PODEPSÁN
za Objednatele:

D3 0309/II Chotýčany odpočívka, výkon TDI

Soupis prací pro RD SD střední a menší 01ST-000707

Zeleně-doplň dodavatel

Služba - funkce	Smlouva		Dodatek č.1		Dodatek č. 2			
	Počet dní	Počet týdnů	Počet dní	Počet týdnů	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby								
asistent správce stavby								
Služba - funkce								
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :								
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce								
specialisté :								
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů								
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti								
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring								
koordinátor BOZP								
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram								
A) Celkem								
B) Technická dozorčí správa :								
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi								
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)								
Asistent specialista geotechnika								
Asistent specialista zeměměřičství								
Asistent specialista vodohospodářské objekty								
Asistent specialista trubní vedení								
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)								
Asistent specialista protikorozní ochrany								
Právník								
B) Technická dozorčí správa - celkem:								
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci								
Expert – mosty a inženýrské konstrukce								
Expert - pozemní komunikace								
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení								
Expert - elektrotechnická zařízení								
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:								
A) Celkem:							CELKEM	9 069 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:							CELKEM	4 653 500
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:							CELKEM	585 000
Celkem (bez DPH) :								14 307 500

Digitálně podepsal:

Datum: 09.05.2024 13:35:01 +02:00