

SMLOUVA O DÍLO

(095/D/R/23)

Dodatek číslo 2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci “Mlatový chodník v ulici Chrprová, Trutnov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:	Město Trutnov Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov
zastoupený:	
ve věcech smluvních:	Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím ORM
ve věcech technických:	Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím ORM
IČ:	00278360
DIČ:	CZ00278360
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
Číslo účtu:	124601/0100
I.2. Zhotovitel:	Technické služby Trutnov s.r.o. Šikmá 371 541 03 Trutnov 3
zastoupený:	
ve věcech smluvních :	Ing. Lumírem Labíkem
ve věcech technických:	pověřeným technickým pracovníkem
IČO :	25968084
DIČ	CZ 25968084
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
Číslo účtu:	790 564 0207/0100.

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

Vzhledem k tomu, že z důvodu změny oproti projektové dokumentaci bylo navrženo nové řešení odvodnění části komunikace při realizaci chodníku, je uzavřen tento dodatek který **rozšiřuje předmět díla čl. II a cenu díla čl. IV** v následujícím znění takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou **a dodatky smlouvy** se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

„Mlatový chodník v ul. Chrprová, Trutnov“

Dílem je výstavba zpevněných ploch pro pěší mezi vlakovou zastávkou a panelovými domy. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Pavel Vokřál, zak.č.: 23-008 z 06/2023 a dále v souladu s vydanými stanovisky dotčených provozovatelů sítí a stavebního úřadu Trutnov.

Popis prací:

Bude provedeno sejmutí ornice v tl. 10-15 cm a výkop pro budoucí chodník. Následně bude provedena výšková úprava stávajících žulových obrubníků. Poté dojde ke zhutnění stávajících podkladních vrstev a instalaci netkané separační geotextílie a osazení neviditelného plastového obrubníku s minimální výškou 8-10 cm.

Poté bude provedena podkladní vrstva štěrkodrtě a vrchní vrstvy mlatového povrchu.

U vzrostlého stromu bude odstraněn stávající chodník z asfaltového krytu. Navržený chodník v tomto místě bude veden dále od stávajícího kmene stromu.

U stávajícího asfaltového chodníku bude provedeno snížení obruby a následná obnova asfaltového krytu chodníku. V tomto místě bude realizován varovný pás šíře 40 cm.

U dělících ostrůvků, v místě vstupu do vozovky, dojde ke snížení obruby na 2 cm. Ostatní obruba bude mít stávající výšku 10 cm. Snížení v náběhové rampě bude provedeno na délku 1 m. Oprava napojení u výškové úpravy žulové obruby bude provedeno zařízutím kolmé hrany a následné pokládky ACO 11, tl. 40 mm a ACP 16, tl. 50 mm.

Dojde k výškovému vyrovnání uliční vpusti u chodníku, osetí nového trávníku po terénních úpravách (ohumusování) a zdravotní řez větví stromu do 50mm.

Dodatek číslo 2 smlouvy o dílo rozšiřuje o:

Provedení odvodnění části komunikace přiléhající k chodníku, kde se shromažďuje voda. Změna byla schválena a na místě projednána s projektantem ing. Vokřálem.

Jedná se o odvodnění pomocí faserfix prvku, vykopání a uložení kanalizačního potrubí, napojeného na stávající kanalizační protilehlou vpust' a znova zaasfaltování povrchu.

Rozsah a provedení prací je předmětem přílohy dodatku smlouvy o dílo a to Rozpočtu.

II.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

prací.

IV. CENA DÍLA

IV.1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena celkem bez DPH:	175 218,99 Kč
21 % DPH:	36 795,99 Kč
Cena celkem vč. DPH:	212 014,98 Kč

Cena dle dodatku číslo 2 činí:

Cena celkem bez DPH:	189.567,72 Kč
21 % DPH:	39.809,22 Kč
Cena celkem vč. DPH:	229.376,94 Kč

IV.2. Na případných změnách ceny díla se smluvní strany musí nejprve dohodnout formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy.

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel bude požadovat snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství.

IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou písemného dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

IV.6. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XI.1. Tento dodatek smlouvy lze změnit nebo zrušit výslovným písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem této smlouvy o dílo.

XI.2. Smluvní strany se zavazují písemně se vyjádřit k návrhu dodatku ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jeho doručení druhé smluvní straně.

XI.3. Pokud není v odkazech na jednotlivé body uvedeno jinak, jedná se o body této smlouvy o dílo.

XI.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

XI.5. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

XI.6. Dodatek smlouvy nabývá platnosti převzetím oboustranně potvrzené smlouvy poslední ze smluvních stran.

XI.7 Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v souladu s tímto zákonem uveřejní město Trutnov, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu dodatku smlouvy. Toto ujednání nebrání tomu, aby dodatek smlouvy zveřejnila i druhá smluvní strana. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XI.8. Dodatek smlouvy se uzavírá na základě usnesení na poradě vedení č.

PV_2024-133/9 ze dne 2.5.2024.

Na souhlas s celým obsahem stvrzují účastníci tento dodatek smlouvy podpisy oprávněných zástupců.

V Trutnově dne

V Trutnově dne

.....
Ing. David Jelínek
vedoucí odboru rozvoje města

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel