



Soupis objektů

Stavba: II/490 - Silnice II/490: Uherský Brod - Nivnice

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	316 000,00	271 000,00
<i>Z toho dodatek</i>			
2.01	neprovedené práce		-45 000,00
SO 101.1	Silnice II/490: část A1	4 972 867,67	3 829 252,29
<i>Z toho dodatek</i>			
2.02	neprovedené práce		-1 143 615,38
SO 101.2	Silnice II/490: část A3	3 118 792,22	2 610 984,94
<i>Z toho dodatek</i>			
2.03	neprovedené práce		-507 807,28
SO 101.3	Silnice II/490: část A2	805 582,11	805 582,11
SO 102	Silnice II/490: část B	3 255 254,23	3 043 082,61
<i>Z toho dodatek</i>			
2.04	neprovedené práce		-212 171,62
SO 103	Silnice II/490: část C	7 093 679,07	7 093 679,07
SO 104	Dopravně inženýrská opatření č. A	89 055,80	89 055,80
SO 105	Dopravně inženýrská opatření č. B	28 773,40	28 773,40
SO 106	Dopravně inženýrská opatření č. C	57 546,80	57 546,80
SO 201	Propustek v km 1,845 21	399 751,23	399 751,23
SO 202	Propustek v km 3,769 06	260 804,68	260 804,68

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 20 398 107,21 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -1 908 594,28 Kč

Změna závazku + [%]: 0,00%

Změna závazku - [%]: -9,36%

Změna závazku celkem [%]: 9,36%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 18 489 512,93 Kč

DPH 21 %: 3 882 797,72 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 22 372 310,65 Kč

Změna závazku celkem [%]: 9,36%

Za zhotovitele:

Za objednatele: