

Dodatek č. 1 ke smlouvě druh smlouvy

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005570

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000960

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001160009

Název související veřejné zakázky: „I/14J - Liberec, ulice Jablonecká - oprava opěrné zdi“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“

a

H-RealBau s.r.o.

se sídlem

Horská 5008/58, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO:

28746805

DIČ:

CZ28746805

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 30458

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

dále jen „Zhotovitel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.1.2024 smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací č. 09EU-005570 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna výměr jednotlivých položek rozpočtu, která je nezbytná pro řádné dokončení Díla. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že pro řádné dokončení díla je zapotřebí odstranění většího množství křovin a přezdění zdiva z kamenného zdiva. Zároveň nebylo zapotřebí oproti předpokladu provádět reprofilace svislých a vodorovných ploch a postačí realizovat rozebrání a zpětné položení dlažby v menším rozsahu, než bylo původně uvažováno.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek IV. odst. 1 smlouvě ve znění:

„Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH:	416.039,- Kč
DPH	87.369,- Kč
Cena Díla včetně DPH:	503.407,- Kč“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH:	421.332,80 Kč
DPH	88.479,89 Kč
Cena Díla včetně DPH:	509.812,69 Kč“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých

příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek).

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha dodatku č. 1 - I/14J - Liberec, ulice Jablonecká - oprava opěrné zdi
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.