

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1616100079
„Rekonstrukce hřiště základní školy Brno, Hudcova 35“

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
se sídlem: Hudcova 7, 621 00 Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)
IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

se sídlem: Dědina 447, 683 54 Otnice
zastoupený: Viktorem Svobodou, předsedou představenstva
IČ: 277 13 130
DIČ: CZ27713130
ban. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 258746889/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 1616100079 mění tak, že nově zní:
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavební práce dle projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště základní školy Brno, Hudcova 35“, zpracované společností JANEPA a.s., v souladu s požadavky zadávací dokumentace „Rekonstrukce hřiště základní školy Brno, Hudcova 35“, upravené o změny v rozsahu prací přijaté dodatkem č. 1 této smlouvy a o změny v rozsahu prací přijaté dodatkem č. 2 této smlouvy.

2. Rozsah prací se tímto dodatkem mění dle změnových listů č. 1-4, které tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy.
3. Text smlouvy se mění v bodě V. Cena díla bod 1. tak, že nově zní:
 1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí **5.406.407,80 Kč bez DPH** (slovy: *pětmiliónůčtyřistašesttisícčtyřistasedmikorunosdesáthaléřů*), DPH činí 1.135.345,60 Kč, **6.541.753,40 Kč s DPH** (slovy: *šestmiliónůpětsetčtyřicetjednatisícsepmsetpadesátříkorunčtyřicethaléřů*).
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zachována.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a souhlasí s jeho obsahem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo převzal projektovou dokumentaci k vícepracím a o méněpracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

tento dodatek smlouvy byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi, konané dne 26. 06. 2017 pod číslem usnesení č. 08/62.

V Brně dne

V dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)

Přílohy:

- Změnový list 1 - odečet lajnování - házená
- Změnový list 2 - zpevnění svahu u opěrné zídky
- Změnový list 3 - odečet workoutového prvku
- Změnový list 4 - Nový workoutový prvek
- Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2

Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2

Souhlasím se zveřejněním obsahu dodatku č.2 ke smlouvě č. 1616100079 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

V dne

Razítko:

Podpis:

Jméno a příjmení: