



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-9/1073/OST/20/2017

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

na

**„Zpracování projektové dokumentace na „Modernizace podjezdu na silnici III/322 19 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče, PD“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**533 53 Pardubice**  
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031  
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Právní forma: příspěvková organizace  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]  
statutární zástupce, [REDACTED] – statutární zástupce  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
*Bankovní spojení:* [REDACTED]  
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH
2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973  
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti  
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 274 87 938  
DIČ: CZ 274 87 938  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Tel./fax: [REDACTED]  
E-mail: [mds@mdsprojekt.cz](mailto:mds@mdsprojekt.cz)

- Zástupce  
v jednání :
- a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
  - b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.1.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-9/1073/OST/20/2017, na „Zpracování projektové dokumentace Modernizace podjezdu na silnici III/322 19 pod železniční trati ve Valech u Přelouče, PD“ ( dále jen „Smlouva“ ).
- 2.

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto :**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. IV. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

Termín ukončení prací na DÚR do 30.10. 2017

Termín ukončení prací na DSP do 45-ti dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Termín ukončení prací na PDPS do 60-ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o úpravu termínu odevzdání PD.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 30.6.2017  
Zhotovitel:

Ing. Jan Bursa

Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti

V Pardubících dne : 29.6.2017  
Objednatel: Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Ing. Iviroslav Němec

ředitel organizace

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference  
28-6-2017 to

Datum / Date  
28-6-2017

**Věc: Úprava termínu odevzdání projektové dokumentace, Žádost o  
dodatek k SOD.**

**Akce: Zpracování projektové dokumentace na „Modernizace podjezdu  
na silnici III/322 19 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče, PD“.**

První projednání konceptu bylo s investorem, dotčenými orgány a správcí SŽDC. Bylo představeno a odsouhlaseno řešení návrhu dne **10.2.2017** se zápisem.


Druhé projednání bylo s vlastníky dotčených pozemků. Byl představen návrh řešení a zásah do pozemků, vlastníci vznesli své požadavky. Projednání se odehrálo dne **9.3.2017** se zápisem.

Třetí projednání bylo s investorem a vlastníky dotčených pozemků. Byly představeny požadavky vlastníků dotčených pozemků a možné řešení těchto požadavků. Projednání se odehrálo dne **23.5.2017** se zápisem. Pan [REDACTED] má připomínky k zápisu. Pan [REDACTED] se k projektu prozatím nevyjádřil.

S ohledem na skutečnost, že dané prodloužení nebylo způsobeno naší společností, Vás touto formou informujeme a žádáme o posun termínu dokončení našich projekčních prací dle SOD uzavřené mezi naší a Vaší společností.

**Z naší strany požadovaný posun termínu je z 30.8.2017 na 30.10.2017.**

S přátelským pozdravem



Ing. Jan Bursa  
jednatel společnosti