

Změnový list č. 2

Název akce:	„NPÚ, SZ Janovice u Rýmařova, rekonstrukce křídel B a C – 1. etapa“
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Zhotovitel:	SKS s.r.o, Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
TDI:	██████████
Zpracovatelé ZL:	████████████████████

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222 odstavec 4 ZZVZ:

Doplnění kamery do průjezdu a s propojením brány a ústředny

Projektová dokumentace nepředpokládala umístění kamery do části mezi zámkem a budovou Lesů ČR. Vzhledem k tomu, že v mezidobí od zpracování projektové dokumentace a realizací stavby vznikl následný projekt, řešící uzavření areálu novou bránou, je vhodné doplnit tento prostor kamerovým systémem a možnosti pro propojení nové ústředny a této brány.

Obezdění rozvaděče

Projektová dokumentace stanoví, že na chodbu, místnost C 010, bude osazena soustava čtyř skříňových rozvodných skříní o rozměru (šxvxh) 2400x2100x400mm. Vzhledem k tomu, že v tomto prostoru se budou pohybovat návštěvníci, objednatel požaduje po zhotoviteli, aby daný rozvaděč byl pohledově skryt obezděním lehkou montovanou konstrukcí ze sádkartonových desek, který umožní snadný přístup do rozvaděče správně zámku. Konstrukce SDK bude provedena s povrchovou úpravou respektující povrch přilehlé stěny, tedy s omítkou.

1.2. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

- výše popsané změny byly vyvolány objednatelem v návaznosti na projekt realizace nové brány uzavírající areál a zvyšující bezpečnost areálu, zejména proti vandalům;
- popsané změny byly vyvolány objednatelem z důvodu, že chodba bude důležitou komunikační trasou.
- Nejedná se o zcela jiné práce, tyto práce nemění předmět veřejné zakázky;
- Tyto dodatečné stavební práce doplňují na práce původní zakázce, jejich oddělení by mělo za následek nové vedení elektroinstalace a nové prašné procesy, proto je ekonomicky účelné je provést zároveň s touto veřejnou zakázkou.

2. Odkaz na dokumenty, kde je řešení změn zapsána:

- zápis z kontrolního dne č. 5, ze dne 23. 1. 2024
- zápis z kontrolního dne č. 8, ze dne 19. 3. 2024
- zápis z kontrolního dne č. 9, ze dne 9. 4. 2024

3. Odkaz na § 222 ZZVZ odstavec 4 ZZVZ:

Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odstavec 4 ZZVZ podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Hodnota všech změn dle tohoto změnového listu ve výši 89 282,26 Kč dle § 222 odst. 4 je 0,83 % původní hodnoty zakázky.

4. Rekapitulace nákladů:

Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:

Popis	Kč (bez DPH)	Kč (s 21 % DPH)
Celková cena dle SOD	8 939 242,09	10 816 482,93
Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č.2	73 787,34	89 282,68
Snížení ceny v rámci změn dle ZL č.2	0	0
Cena v rámci změn dle ZL č. 2	73 787,34	89 282,68
Celková cena po zahrnutí všech dosavadních změnových listů	9 927 946,18	12 012 814,87

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a kopie založena u TDI.

5. Přílohy ZL č. 2:

1. položkové rozpočty víceprací

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tyto změny díla navyšují rozsah prováděných prací, které požadoval objednatel.

Datum: 29.4.2024

7a. Stanovisko autorského dozoru PD - silnoproud:

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Datum: 29.4.2024

7b. Stanovisko autorského dozoru PD – zabezpečovací a signalizační zařízení:

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Datum: 29.4.2024

7b. Stanovisko TDI:

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují bezpečnost objektu.

Datum: 29.4.2024

8. Stanovisko objednatele díla:

Navržené změny uvedené ve ZL č. 2 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména skutečnosti, které zlepšují zabezpečení objektu.

Datum: 29.4.2024

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SZ Janovice NPÚ, SZ Janovice u Rýmařova, rekonstrukce křídel "B a C, - 1. etapa"**
u Rýmařova "ZL č. 2 - SDK příčka, doplnění zabezpečovacího zařízení"

Objednatel: **Národní památkový ústav, ÚPS Kroměříž**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SKS s.r.o.**

IČ:

DIČ:

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	%		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		73 787,34 CZK
Základní DPH	%		15 495,34 CZK


Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

89 282,68 CZK

v



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stavební opravy zámek Janovice u Rýmařova	0	73 787	15 495	89 283	100
Celkem za stavbu		0	73 787	15 495	89 283	

Položkový rozpočet

S:	NPÚ, SZ Janovice u Rýmařova, rekonstrukce křidel B a C - 1. etapa
O:	"ZL č. 2 - SDK příčka, doplnění zabezpečovacího zařízení"
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 950,44
1	342280014RAA	Příčka z desek sádkartonových, s izolací, tl. 12 Včetně: nezbytné úpravy desek na příslušný 2x SDK deska úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ štuková jednovrstvá omítka.	m2	11,43000	1 308,00	14 950,44
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezpeč. Techniky				58 836,90
2	M1	Kamera do průjezdu dodávka + montáž	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Kamera Bullet 1 ks 6381	kpl	1,00000	6 381,00	6 381,00
		Kabel UTP, Cat5E, PE plášť černý venkovní, 4 krab. 305m 60m (60*7,70)+(60*20,20) = 1674	kpl	1,00000	1 674,00	1 674,00
		Drážkování 3920	kpl	1,00000	3 920,00	3 920,00
		Programování 1000	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Pomocný s pojovací drobný materiál 800	kpl	1,00000	800,00	800,00
		Pomocné práce 600	kpl	1,00000	600,00	600,00
		VRN 625	kpl	1,00000	625,00	625,00
3	M22	Propojení ústředny, elektrický zámeček brány, elektro silnoproud. dodávka + montáž	soubor	1,00000	43 836,90	43 836,90
		Kabel CYKY 60m (60*24,2)+(60*22,5) = 2802	kpl	1,00000	2 802,00	2 802,00
		Zvonek video set (10800+2500)=13300	kpl	1,00000	13 300,00	13 300,00
		Jistič (800+200) = 1000	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Vysekání a zapravení (1200+3920) = 5120	kpl	1,00000	5 120,00	5 120,00
		Programování 1000	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Ovládací panel (11813,80+269,10)=12082,9	kpl	1,00000	12 082,90	12 082,90
		Kabel stíněný 60 m (60*34,5)+(60*20,5) = 3280	kpl	1,00000	3 282,00	3 282,00
		Vysekání a zapravení 2025	kpl	1,00000	2 025,00	2 025,00
		Programování 1200	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
		Pomocný s pojovací drobný materiál 800	kpl	1,00000	800,00	800,00
		Pomocné práce 600	kpl	1,00000	600,00	600,00
		VRN 625	kpl	1,00000	625,00	625,00

CELKEM

73 787,34

