

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 2 7 . 3 . 2 0 2 4**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:**

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342  
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**UCHYTIL s.r.o.**

Sídlo: K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
 oddíl C, vložka 17690  
 Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti  
 IČO: 60734078  
 DIČ: CZ60734078  
 ID datové schránky: q3tciba  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]  
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce **České Budějovice OHEO – elektrický ohřev teplé vody ve výměníkové stanici** uzavřené

mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 27. 3. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

### 1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:

Cena méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací dle dodatku č. 1

Cena dle SoD a dodatku č. 1:

305 665,00 Kč

slovy: „třístapěttisícšestsetšedesát pět korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

### 2) Článek III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 31. 5. 2024

Místem plnění je Vojenský zdravotní ústav-Odbor preventivní péče

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze  
Za objednatele

V Brně  
Za zhotovitele

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel


UCHYTIL s.r.o.  
[redacted]  
jednatel

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: č. 1		
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno 619 00			
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 7.5.2024		
Název akce:	<b>České Budějovice OHEO – elektrický ohřev teplé vody ve výměňkové stanici</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	D.1.4.f-01 _TZ MaR+SI, D.2-01 _TZ Technologie		
	na výkresy:	D.1.4.f-03 _Púdorys, D.2-02 _Púdorys		
	na rozpočtové podklady:	č.22303663, SO01		
	na jinou část smlouvy:	T-089-00/24, čl. X., odst. 1., 2.		
<u>Popis stávajícího a projektového stavu:</u>				
<p>V projektu bylo uvažováno s doplněním elektrického ohřevu TV bez měření spotřeby elektrické energie. V projektu bylo navrženo osazení zásobníku o objemu 300 litrů s možností osazení dvou samostatných elektrických těles.</p>				
<u>Navrhované řešení</u>				
<p>Z důvodu nového požadavku na měření spotřeby elektrické energie, bude do rozváděče doplněn podružný elektroměr pro měření spotřeby elektrické energie pro ohřev TV. Z důvodu požadavku na zvýšení komfortu při odběrových špičkách bude dodán zásobník o objemu 500 litrů v provedení pro osazení dvou elektrických topných těles.</p>				
<p>Změny mají vliv na změnu termínu dokončení, dílo bude dokončeno do 31.5.2024. Vyvolané změny mají vliv na cenu díla, z důvodu instalace elektroměru dojde k navýšení ceny díla. Osazení většího zásobníku ve stejné cenové hodnotě a větší provozní kapacitě.</p>				
Jméno:				
		UCHYTIL s.r.o.		
Počet připojených listů specifikací:	<b>3</b>			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/>	VZMR <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL				

### Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS ověřil prostorovou i stavební realizovatelnost navrhované úpravy. Veškeré dodávky i montážní práce budou provedeny v kvalitě a standardech pro realizovanou předmětnou zakázku. Souhlasí a nemá dalších připomínek.

Jméno:



.....  
UCHYTIL s.r.o.

### Stanovisko projektanta stavby:

Projektant souhlasí s doplněním měření elektrické energie a osazení většího zásobníku TV. Projektant prohlašuje, že uvedené změny nebudou mít negativní vliv na provedené dílo. Uvedené změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení.

Jméno:




.....  
UCHYTIL s.r.o.

### Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Na základě požadavku provozu bude doplněno měření elektrické energie a osazení většího zásobníku. Objednatel souhlasí s provedením prací nad rámec původního rozsahu za předpokladu, že nebudou mít negativní dopad na provozní řešení. Rozpočet k změnovému listu bude vytvořen v souladu se smlouvou o dílo č. **T-089-00/24 čl. X.**

Jméno:



.....  
Armádní Servisní, p.o.

Příloha:

- 1) Soupis prací – výkaz výměr navržených víceprací a méněprací
- 2) Změnová dokumentace – technický list zásobníku
- 3) Aktualizovaný HMG


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 1
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno 619 00	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	7.5.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se <b>Smlouvou o dílo č. T-089-00/24</b> tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p>Doplnění elektroměru. Zvětšení zásobníku TV.</p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Osazení elektroměru z důvodu dodatečného požadavku objednatele. Zvětšení objemu zásobníku pro zvýšení komfortu při odběrových špičkách.</p> <p>Navržená změna osazení elektroměru je <b>s vlivem</b> na termín dokončení díla.</p>		

č. smlouvy: T-089-00/24

Příloha č. 1

Doplnění elektroměru


**Položkový rozpočet vícepráce**



## Reflex Storatherm Aqua Load AL 500/R2\_C, nabíjecí zásobník, foliový plášť, PUR pěna, bílá, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



### Podrobnosti

Typ	AL 500/R2_C
Berba	bílá
Izolace	✓
Druh izolace	foliový plášť, PUR pěna
tloušťka izolace	52 mm
Třída energetické účinnosti	C
Jmenovitý objem	477 l
Provedeno dle	EN 12897
Provozní teplota	95 °C
Provozní tlak	10 bar
Připojení pitné vody	R 1 1/2"
Připojení cirkulace	R 3/4"
Připojení nabíjení zásobníku	R 1 1/2"
Připojení studené/teplé vody	R 1 1/2"
Tepebné ztráty	100 W
Průměr	700 mm
Max. výška	1958 mm
Hloubka	700 mm
Sklopný rozměr cca	2023 mm
Hmotnost	155,00 kg

### Popis

#### Reflex Storatherm Aqua Load

Zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stojatém provedení bez vnitřního výměníku tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou řísovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2. Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze nelenožato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť.

Zásobníky jsou k dispozici ve třídě energetické účinnosti C.

Tepebné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.



č. smlouvy: T-089-00/24

Příloha č. 3

