



		DODAVATEL
Objednávka č.	: 2024300462	OKsystem a.s.  Na Pankráci 1690/125 140 21 Praha 4
Referent	: Ivana Heřmánková	
[uveďte na dod.listě a faktuře]		
Telefon	: 950 122 853	
Bankovní spojení	: 19-2229001/0710	
Číslo bank. účtu	:	
IČ	: 00551023	
Vystaveno dne	: 13.05.2024	
Číslo PRV	: 2024100438	
<p>Na základě čl. 8.7 „Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace“ uzavřené dne 20.12.2023 („Servisní smlouva“) touto Objednávkou (dílčí smlouvou) odsouhlasujeme Změnový požadavek k Nabídce DS_2024_02_N ze dne 11.4.2024, jehož obsahem jsou změny v realizaci Služeb na objednávku – Zkušební rozvoj, jež mají dopad do harmonogramu a ceny již schválené Objednávky č. 2024300165 (Dílčí smlouvy) zveřejněné dne 22.2.2024 pod č. SML/2024/00101 v Registru smluv.</p> <p>Tato objednávka tedy zohledňuje pouze změny, které Poskytovatel shrnul do Změnového požadavku k Nabídce DS_2024_02_N, konkrétně se jedná o předmět plnění, harmonogram a cenu.</p> <p>1) V rámci analytických prací byly identifikovány změny rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Nová služba KRK místo původní uvažované služby Identity občana, kterou nesmí použít OVM (Organ veřejné moci).</li><li>· Přebírání identifikace transakce ze systému APOST ČP</li><li>· Možnost opravy neautorizovaného podání.</li></ul> <p>2) Termín plnění (harmonogram):</p> <p>V návaznosti na potřebu vývoje nové služby KRK, dodatečné práce a potřebu následného rozšíření testování i souvisejících komponent dochází k úpravě harmonogramu takto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Smlouva – Zveřejnění v RS – ukončení 22.02.2024</li><li>· Analýza – detailní analýza včetně návrhu UX/UI – ukončení 21.03.2024</li><li>· Vývoj – Dokončení vývoje (včetně interního testování, předání Objednateli k testování a akceptačnímu řízení – ukončení 30.04.2024</li><li>· Testování – Testování - integrační testování, testování v prostředí ČP a ověření shody s akceptačními kritérii – ukončení 30.5.2024</li><li>· Pilotní provoz – Nasazení do produkčního prostředí Objednatele – ukončení 30.6.2024</li><li>· Akceptace – Ukončení akceptačního řízení – ukončení 14.07.2024</li></ul> <p>Harmonogram je prodloužen o 10,4 týdne.</p> <p>Rozsah prací a cena na realizaci změnového požadavku:</p>		



- Pracnost pro realizaci změnového požadavku (původní pracnost navýšena o): 26 ČD
- Cena realizace Změnového požadavku (původní cena navýšena o) Kč 377 000,- bez DPH
- Cena realizace Změnového požadavku (původní cena navýšena o) Kč 456 170,- včetně DPH

Cena se navyšuje touto Objednávkou o 5,2.

Celková cena dílčí smlouvy/objednávky bez DPH činí max Kč 377 000,-

Celková cena dílčí smlouvy/objednávky včetně DPH činí max Kč 456 170,-

Tato cena je limitní a nemůže být překročena.

Veškeré další podmínky stanovené v Objednávce (Dílčí smlouvě)

č. 2024300165 ze dne 22.2.2024 uveřejněné v Registru smluv zůstávají beze změny.

Tato objednávka na dodatečné činnosti definované ve Změnovém požadavku k Nabídce DS\_2024\_02\_N je podřazena Objednávce č. 2024300165 ze dne 22.2.2024 uveřejněné v Registru smluv.

Povoleno

Razítko úřadu

Objednávající

Dodávající