

DODATEK č. 3 ke

smlouvě o dílo a poskytování servisních služeb

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou

bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Schindler CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: B 9174

se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 27127010 DIČ: CZ27127010

zastoupená Ing. Branislavem Balážem, předsedou představenstva a Michaelou Klesnarovou, členkou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 900476493/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 1. 6. 2022, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „IKEM - Modernizace výtahů a jejich následný servis II“, evidované v IKEM pod evidenčním číslem zakázky PZ-2021-0000951.
2. V rámci výše citované veřejné zakázky se zavázal zhotovitel provádět pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí modernizaci výtahů v objektech objednatele, a to za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 5 a č. 6 Smlouvy (ceník).

Čl. II.

1. Smluvní strany sjednávají, že se ruší v čl. 3. odst. 3.2. v celém rozsahu a nahrazuje se odstavcem 3.2. následujícího znění:

3.2. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol.

K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn:

██████████, vedoucí Oddělení stavebních investic, tel.: ██████████

e-mail.: ██████████

K předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn:

██████████, tel.: ██████████

e-mail.: ██████████

2. V souvislosti s dodatkem č. 2 ze dne 5. 6. 2023 uzavřeným mezi smluvními stranami se sjednává, že se doba plnění pro rekonstrukci/výměnu výtahu „V9“ prodlužuje o 27 dnů oproti původnímu termínu, a to z důvodu rozsáhlejší stavební přípravy a stavebních prací. Tuto skutečnost opomněly smluvní strany uvést v dodatku č. 2 (ZL č. 1).

Dále byla v průběhu osazování výtahové kabiny výtahu „V9“ zjištěna výraznější lokální nerovnost stávající betonové konstrukce výtahové šachty. Odstranění těchto nerovností si vyžádalo větší časovou náročnost, než se původně předpokládala, a má tedy dopad do doby realizace stavebních úprav o dalších 7 dnů. Tato skutečnost je uvedena v příloženém změnovém listu (ZL č. 2).

Celkově se doba plnění pro rekonstrukci/výměnu výtahu „V9“ prodlužuje o **34 dnů** oproti původnímu termínu.

3. Všechny výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZZV.

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 3 byly dohodnuty již dne 1. 4. 2024, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke smlouvě, a že tento dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o provedení rekonstrukce/výměny výtahu „V9“.
3. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami s ohledem na výjimku uvedenou v ustanovení § 6 odst. 3 zákona o registru smluv. Pokud se však na tento dodatek nevztahuje výjimka dle ustanovení § 6 odst. 3 zákona o registru smluv, pak tento dodatek nabývá účinnosti až jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy (ZL č. 1, ZL č. 2).

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny

**Helena
Rögnerová**

Digitálně podepsal Helena
Rögnerová
Datum: 2024.05.15 10:49:00
+02'00'

Ing. Helena Rögnerová
ředitelka

V Praze dne

za Schindler CZ, a.s.

**Branisla
v Balaz**

Digitally signed
by Branislav Balaz
Date: 2024.04.17
08:39:18 +02'00'

Ing. Branislav Baláž
předseda představenstva

**Michaela
Klesnarová**

Digitally signed by
Michaela Klesnarová
Date: 2024.04.16
08:59:34 +02'00'

Michaela Klesnarová
členka představenstva