

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: 04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou společnosti

(dále jen „společník 2“)

společníci společnosti **„AFSAG Hrádek, Chrastava“ (dále jen „Společnost“)**,

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.06.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, kdy vedoucím společníkem je firma AFRY CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, IČ: 45306605, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 22.06.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: 2021/0204

(dále jen **„zhotovitel“**)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.8.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru. Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ „Rekonstrukce ŽST Chrastava“, ve znění jejích dodatků č. 1-5, s účinností Smlouvy ke dni 25.8.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	26 350 000,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	2 204 900,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH	2 158 150,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH	2 694 500,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je aktualizace položkových rozpočtů do aktuální cenové databáze (CÚ 2023).

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **625 600,- Kč bez DPH** (vícepráce dle dodatku č. 6 pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ činí částku [REDACTED] Kč a vícepráce dle dodatku č. 6 pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ činí částku [REDACTED] Kč).
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že **se vkládá nová dílčí etapa prací č. 6 s termínem plnění do 30. 4. 2024,** přičemž stávající dílčí etapa č. 6 (AD) se nově nazývá dílčí etapou č. 7 a posouvá se v důsledku odložení realizace stavby o 12 měsíců na časové rozmezí 09/2024–11/2025. O 12 měsíců se posouvá rovněž termín dokončení díla. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Na základě shora uvedených víceprací dochází k úpravě ceny Díla. Celková cena Díla se v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) navyšuje o částku **625 600,- Kč** (vícepráce dle dodatku č. 6 pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ činí částku [REDACTED] Kč a vícepráce dle dodatku č. 6 pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ činí částku [REDACTED] Kč).

Výše uvedené změny Smlouvy jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku revize architektonického řešení a v souladu s novými požadavky dotčených institucí, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3., odst. 3.3 a čl. 5, odst. 5.13 Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Z důvodu úprav nezbytných pro uskutečnění realizace dokumentace a pro budoucí práce jsou potřebné úpravy předmětu Díla, ceny Díla a Harmonogramu plnění:

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám: rozšíření předmětu Díla o aktualizaci položkových rozpočtů do aktuální cenové databáze (CÚ 2023).
- b) Úprava ceny Díla:
 1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 625 600,- Kč,** přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.
 2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 1 (současně Přílohy č. 4 Smlouvy), ve znění Dodatku č. 6, této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	26 350 000,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	2 204 900,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH	2 158 150,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH	2 694 500,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 6, bez DPH	625 600,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 6, bez DPH	34.033.150,- Kč

slovy: třicet čtyři milionů třicet tři tisíc sto padesát korun českých

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto: za dílčí etapu č. 5 se vkládá nově vytvořená dílčí etapa č. 6 s termínem plnění do 30.4.2024, přičemž dosavadní dílčí etapa č. 6 (AD) se nově nazývá 7. dílčí etapou. Plnění AD se posunuje na časové rozmezí 09/2024–11/2025, tj. o 12 měsíců oproti termínu zaslavněnému v dodatku č. 5 a taktéž termín dokončení díla se posouvá o 12 měsíců na listopad 2025.

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

V Praze



15.05.2024 13:19

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Praha
AFRY
09.04.2024

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění staveb „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ a „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“. Cílem díla je zkrácení staničních provozních intervalů, zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravní cesty a zvýšení komfortu cestování.

1.1.2 Rozsah díla:

„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

„Rekonstrukce ŽST Chrastava“ je:

1.1.2.1 Zhotovení **Projektové dokumentace pro stavební povolení**, a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.2 **Zpracování a podání žádosti dle §108–114 Stavební řízení** zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

1. **Dokumentace ve stupni DSP** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GR č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu.

2. **Dokumentace ve stupni PDPS** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GR č.11/2006.

1.1.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.1.2.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GR č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/12/19 části J a K.

1.1.2.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ (<https://www.szdc.cz/stavby-zakazkv/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>).

1.1.2.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 90-90).

požadavek odborných složek Objednatel na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance RDP v „sále“ budovy Ostrov Liberec. Součástí rozšíření je kompletní průzkum

střechy (krov, krytina) a podlahy půdy, včetně určení doporučení rozsahu nezbytně nutného pro rekonstrukci.

- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů pro následnou stavbu ETCS na této trati.

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

Dodatkem č. 1 došlo k následující úpravě rozsahu:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance RDP v „sále“ budovy Ostrov Liberec. Součástí rozšíření je kompletní průzkum střechy (krov, krytina) a podlahy půdy, včetně určení doporučení rozsahu nezbytně nutného pro rekonstrukci.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů pro následnou stavbu ETCS na této trati.

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance v budově ŽST Hrádek nad Nisou.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚSP), případně samostatné DÚR a DSP, a dokumentace PDPS na úpravu komunikace ul. Nádražní, včetně autobusových zastávek/ „terminálu“, včetně vypracování nového architektonického návrhu celého přednádražního prostoru.
- požadavek Objednatele na zpracování architektonické koncepce využití volných ploch pro komplexní vyřešení dopravy BUS x VLAK x IAD x CYKLO pro město Hrádek nad Nisou v návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ v souvislosti s provozem jednotlivých druhů dopravy, jako podklad pro jednání s městem Hrádek nad Nisou pro získání souhlasu s předmětnou stavbou, v rámci získání stavebního povolení.

Dodatkem č. 3 došlo k následující úpravě rozsahu díla:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“:

- požadavek Objednatele na vypracování změny DSP a PDPS nové koncepce zastřešení u vstupu do podchodu vedle výpravní budovy a tomu odpovídající změny na ostrovním nástupišti, minimalizace zábradlí, prověření napřímení schodiště u výstupu z podchodu u výpravní budovy, prosklení minimálně výtahových dveří a sjednocení zábradlí.

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek Objednatele na vypracování změny DSP a PDPS využití výpravní budovy a návrh nové koncepce místností v Hrádku nad Nisou, dále nahrazení, případně odstranění zdí na nástupišťích a prosklení minimálně výtahových dveří.

Dodatkem č. 4 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek Objednatele na vypracování architektonické studie využití výpravní budovy ve dvou variantách dispozičního uspořádání 1. NP, 2. NP a 3. NP, který vychází ze zápisu z místního šetření konaného dne 07. 01. 2022
- V rámci DSP a PDPS bude dopracováno technické řešení 1 vybrané varianty dispozičního uspořádání výpravní budovy a dále návrh nové stropní konstrukce v celém rozsahu výpravní budovy.

Dodatkem č. 6 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

Předání kompletních nákladů s oceněnými soupisy prací, dle aktuální CÚ a návrhem ZTP, a to u obou staveb, tj. u „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ i „Rekonstrukce ŽST Chrastava“.

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	██	██████
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	██	██████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	████	██	██████
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H	hod	██	██	██████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	████	██	██████
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	██████
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	██████
Celkem za základní služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
---------	-------	----------------	----------	-----------------	-------------

8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
34 033 150 Kč	7 146962 Kč	41 180 112 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena díla - Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
17 182 400 Kč	3 608 305 Kč	20 790 705 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru - Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4b. Dílčí etapa	██████████	██████████
4c. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	17 182 400 Kč	20 790 704 Kč

Cena díla - Rekonstrukce ŽST Chrastava

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
16 850 750 Kč	3 538 658 Kč	20 389 408 Kč

z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru - Rekonstrukce ŽST Chrastava

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4b. Dílčí etapa	██████████	██████████
4c. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	16 850 750 Kč	20 389 408 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování dodatečných průzkumů dle ZTP, zpracování technickoekonomického posouzení na přestavbu železničního mostu v ev. km 10,650, zpracování architektonické a technické koncepce využití stávajících konstrukcí stávajícího zastřešení nástupišť do nových návrhů řešení stanic	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení včetně stanovení nákladů stavby, vizualizace zpracované dle požadavků ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
3a. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
4a. Dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Architektonická studie výpravní budovy v ŽST Hrádek nad Nisou k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
4b. Dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanou vybranou variantou architektonické studie bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
4c. Dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli,

		Podání žádosti o stavební povolení	potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 31 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa	04/2024	Předání kompletních nákladů s oceněnými soupisy prací, dle aktuální CÚ a návrhem ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla)
7. Dílčí etapa AD	15 měsíců (předpoklad 09/2024 – 11/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 11/2025	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)