

Číslo smlouvy objednatele: **230/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA
náměstkem generálního ředitele HZS ČR

Kontaktní osoba za

MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Tel:

Kontaktní osoba za Institut ochrany obyvatelstva:

(dále „IOO“):

Telefon:

E-mail:

ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „objednatel“)

a

Agrostav Pardubice a.s.

Sídlo: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Zastoupená: Ing. Jan Žirovnický, MBA-předseda představenstva
Roman Mokrý, DiS.-místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3185282/0800
E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku: KS v HK, oddíl B, vložka 742
ID datové schránky: 9yyt7ng

(dále jen „zhotovitel“) dále i „smluvní strany“

Článek II. Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: realizace akce „**IOO – stavební úpravy parkoviště, včetně odvodnění 1. etapa**“, areál MV – GR HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč .

Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. Smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 230/2023 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy s položkovými rozpočty, který jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	211 215,00 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>44 355,00 Kč</u>
Celkem	255 570,00 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 255 570,00 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena celkem bez DPH	5 953 001,00 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>1 250 130,00 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	7 203 131,00 Kč
Cena prací celkem vč. DPH	7 203 131,00 Kč

(slovy: sedmmilionůdvěstětřítisícstotřicetjedna korun českých).

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu

se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
Změnové listy včetně položkového rozpočtu ZL č.1, ZL č. 2

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:

**Mgr. Slavomír Bell, MSc.
MBA.** Digitálně podepsal
Mgr. Slavomír Bell,
MSc. MBA.
Datum: 2024.05.14
14:35:28 +02'00'

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc., MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR
MV – GŘ HZS ČR

V Pardubicích, viz el. podpis
Za zhotovitele:

**Ing. Jan Žirovnický,
MBA** Digitálně podepsal Ing.
Jan Žirovnický, MBA
Datum: 2024.04.25
06:31:40 +02'00'

Ing. Jan Žirovnický, MBA
předseda představenstva
Agrostav Pardubice a.s.

Změnový list číslo

1

Identifikace akce

Název akce:	IOO - stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění - 1. etapa
Číslo akce SMVS:	114V26100 2088
Objednatel:	MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Agrostav Pardubice a. s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Projektant:	IKKO Hradec Králové, s. r. o., Bratři Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové

Předmět změnového listu

Nové přepadové perforované potrubí od vsakovací galerie č. 3 s napojením do Š5.

Část díla dotčená změnovým listem

Vsakovací galerie č. 3

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Propojení vsakovací galerie č. 3 a šachty Š5 PD neřešila.

Nové řešení :

Provede se nové přepadové perforované potrubí od vsakovací galerie č. 3 zaústěné do již provedené šachty Š5. Na trase nového potrubí budou provedeny dvě nové šachty Š8 a Š9.

Zdůvodnění změny :

Po vykopání stavební jámy pro stavbu vsakovací galerie č. 3 bylo zjištěno, že spodní část jámy (cca 1 m) je provedena v jílovém podloží. Byla proto provedena vsakovací zkouška jejíž výsledek není uspokojivý. Pro zaručení vsakování dešťové vody z galerie č. 3 projektant navrhl provedení nového přepadového potrubí mezi vsakovací galerií č. 3 a již provedenou šachtou Š5, kterým bude přebytečná nevsáknutá dešťová voda odvedena až do vsakovací galerie č. 1, která je celá provedena v propustném terénu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Kontrolní den č. 2 - bod 2.1.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	217 849,00 Kč
--------------------------------------	----------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
-------------------------------------	-------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	217 849,00 Kč
---	----------------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
AGROSTAV DIS. a.s. Hostovická 231 Pardubice IČ 46506063 • DIC CZ46506063 29.2.2024	IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratři Štefanů 238/55 500 03 Hradec Králové IČ: 274 82 782 29.1.2024	[Za objednatele]
Úplnost změnového listu zkontroloval:		In []
		[]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 091226VCP
Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa, vícepráce

KSO:
Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7


IC: 00007064
DIČ: CZ00007064

Zhotovitel:
Agrostav Pardubice, a. s.

IC: 46506063
DIČ: CZ46506065

Projektant:
IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

IC: 27482782
DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:


IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			217 849,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 217 849,00	Výše daně 45 748,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			263 597,00

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratři Štefanu 238
500 03 Hradec Králové
IČ: 274 827 82



19.4.2024



AGRO
STAV
AGROSTAV
Hostovická 231,
IČ 46506063



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 091226VCP

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa, vicepráce

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

Datum:

29. 1. 2024 ,

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Projektant:

IKKO Hradec

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel:

Králové s.r.o., Bratři



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		217 849,00	263 597,29	
01	D1 - Vodohospodářská část- VCP	217 849,00	263 597,29	STA
A	Odvodnění, venkovní kanalizace	217 849,00	263 597,29	Soupis
A1a	Potrubí nouzového přepadu VG3 do VG1	217 849,00	263 597,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa,
vícepráce

Objekt:

01 - D1 - Vodohospodářská část- VCP

Soupis:

A - Odvodnění, venkovní kanalizace

Úroveň 3:

A1a - Potrubí nouzového přepadu VG3 do VG1

KSO:

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

CC-CZ:

Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

IČ: 46506063

DIČ: CZ46506065

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

IČ: 27482782

DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

217 849,00

DPH základní
snižená

Základ daně
217 849,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
45 748,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

263 597,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I. etapa, vícepráce

Objekt: 01 - D1 - Vodohospodářská část- VCP

Soupis: A - Odvodnění, venkovní kanalizace

Úroveň 3:
A1a - Potrubí nouzového přepadu VG3 do VG1

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Projektant: IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

217 848,90

HSV - Práce a dodávky HSV

217 848,90

1 - Zemní práce

42 148,00

2 - Zakládání

20 076,20

5 - Komunikace pozemní

64 257,40

8 - Trubní vedení

58 000,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 535,10

998 - Přesun hmot

27 831,50

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratři Štefanů 238



12.1.2024



ACPO
ST
AGROS
Hostovická
IČ 465060
ice
33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa, vícepráce

Objekt: 01 - D1 - Vodohospodářská část- VCP

Soupis: A - Odvodnění, venkovní kanalizace

Úroveň 3:
A1a - Potrubí nouzového přepadu VG3 do VG1

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7





Projektant: IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							217 848,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				217 848,90
D	1		Zemní práce				42 148,00
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	68,250	107,80	7 357,40
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171 45,5*1,5		68,250		
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	43,680	446,30	19 494,40
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204 45,5*1,2*0,8		43,680		
8	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání příložené, hloubky do 4 m	m2	109,200	94,60	10 330,30
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201 45,5*2*1,2		109,200		
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	109,200	30,90	3 374,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211				
23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,012	132,50	1 591,60
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101 45,5*0,8*0,33		12,012		
D	2		Zakládání				20 076,20
24	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	18,200	998,70	18 176,30
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111 45,5*0,8*0,5		18,200		
25	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	36,400	23,10	840,80
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111 45,5*0,8		36,400		
26	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	41,860	25,30	1 059,10
		VV	36,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		41,860		
D	5		Komunikace pozemní				64 257,40
43	K	564241011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	68,250	143,50	9 793,90
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564241011 68,25		68,250		
44	K	567122124R	Podklad ze směsi stmelené cementem CBGM s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (betonová směs dle EN 14277, min. obsah cementu 7%)	m2	68,250	450,00	30 712,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	68,25		68,250		
45	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	68,250	348,00	23 751,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212312				
		P	Poznámka k položce - budou použity stávající odstraňované a očištěné dlaždice				
	D	8	Trubní vedení				58 000,70
48	K	871238200R	Montáž plastového drenážního potrubí z PP DN 200 mm	m	45,500	30,00	1 365,00
49	M	28613221	trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 360° pro liniové stavby DN 200	m	46,183	819,00	37 823,90
		vv	45,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		46,183		
66	M	894812207	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
67	M	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	966,00	1 932,00
68	M	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	2,000	1 061,90	2 123,80
69	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	103,00	206,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812249				
70	M	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000	3 875,00	7 750,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 535,10
77	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snář kamenivem	m2	68,250	81,10	5 535,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451				
	D	998	Přesun hmot				27 831,50
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	56,799	490,00	27 831,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101				

Změnový list číslo		2	
Identifikace akce			
Název akce:	IOO - stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění - 1. etapa		
Číslo akce SMVS:	114V26100 2088		
Objednatel:	MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	Agrostav Pardubice a. s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice		
Projektant:	IKKO Hradec Králové, s. r. o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové		
Předmět změnového listu			
Odvodnění parkoviště a zpevněné plochy			
Část díla dotčená změnovým listem			
Bodové vsaky, 1. bodové vsakování, 2. bodové vsakování a zpevněné plochy parkoviště			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Navrženy bodové vsaky v počtu 7 vsakovacích šachet, 1. bodové vsakování v počtu 3 vsakovacích studen, 2. bodové vsakování v počtu 3 vsakovacích studen. K těmto vsakům je přizpůsobeno spádování zpevněné plochy parkoviště s povrchem prováděným ručně.			
Nové řešení :			
Bodové vsaky jsou nahrazeny litinovým odvodňovacím žlabem dl. 22 bm, v 1. a 2. bodovém vsakování je upravena dispozice rozmístění vsakovacích studen a jejich počet je snížen celkem o dvě studny. Nové dispozici žlabu a studen je nově přizpůsobeno spádování dotčených zpevněných ploch.			
Zdůvodnění změny :			
Po vykopání sondy v ploše bodových vsaků bylo zjištěno, že podloží je nepropustné. Projektant ve spolupráci se zhotovitelem povrchů zpevněných ploch navrhli úpravu likvidace dešťových vod i úpravu spádování zpevněné plochy parkoviště tak, aby se zpevněné plochy mohly provést pomocí finišéru. Nově navržené řešení se jeví jako výhodnější a smyslu lepšího odvodu dešťových vod z plochy parkoviště a je i mírně levnější.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Kontrolní den č. 4 - bod 3.1.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		384 466,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		371 100,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		6 634,00 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za objednatele:
			
		IČ: 274 82 782	
		istu zkontroloval:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 091226/03
Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa

KSO:
Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Zhotovitel:
Aqrostav Pardubice, a. s.

IČ: 46506063
DIČ: CZ46506065

Projektant:
IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ: 27482782
DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:
IKKO Hradec Králové, s.r.o.


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH				-6 634,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snižovaná	21,00%	-6 634,00		-1 393,00
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		-8 027,00



11.9.2024



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 091226/03

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč


Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Projektant: IKKO Hradec

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel:

Králové s.r.o., Bratří


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-6 634,00	-8 027,14	
1	ODPOČTY			
02	D2 - Zpevněné plochy	-371 100,00	-449 031,00	STA
A1	Odvodnění - I.etapa	-147 942,00	-179 010,00	Soupis
		-223 158,00	-270 021,00	Soupis
2	PŘÍPOČTY	364 466,00	441 003,86	STA
02/1	D2 - Zpevněné plochy	364 466,00	441 004,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

100 - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa

Objekt:

1 - ODPOČTY

Soupis:

02 - D2 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

IČ: 46506063

DIČ: CZ46506065

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

IČ: 27482782

DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-147 942,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-147 942,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-31 068,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-179 010,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I. etapa

Objekt:

1 - ODPOČTY

Soupis:

02 - D2 - Zpevněné plochy

Místo:

k.ú. Lázně Bohdaneč

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-147 941,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-147 941,90

1 - Zemní práce

-44 199,80

5 - Komunikace pozemní

-90 242,10

8 - Trubní vedení

-13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

100 - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I. etapa

Objekt:

1 - ODPOČTY

Soupis:

02 - D2 - Zpevněné plochy

Místo:

k.ú. Lázně Bohdaneč

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-147 941,90
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-147 941,90
0	1		Zemní práce				-44 199,80
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-81,000	55,00	-4 455,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162				
2	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-81,000	141,00	-11 421,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107170				
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-81,000	62,00	-5 022,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107182				
8	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	-24,300	150,00	-3 645,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203				
		VV	9*3*3*0,3*-1		-24,300		
9	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-24,300	240,00	-5 832,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117				
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-24,300	18,00	-437,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201				
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-43,700	250,00	-10 925,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231				
12	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	-81,000	30,40	-2 462,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181102302				
0	5		Komunikace pozemní				-90 242,10
13	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-81,000	220,00	-17 820,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111				
15	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-81,000	502,50	-40 702,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	-81,000	361,90	-29 313,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111				
18	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	-81,000	29,70	-2 405,70
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111				
	D	8	Trubní vedení				-13 500,00
21	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	-9,000	1 500,00	-13 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa

Objekt:

1 - ODPOČTY

Soupis:

A1 - Odvodnění - I.etapa

KSO:

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

IČ:

46506063

DIČ:

CZ46506065

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-223 158,00

DPH základní
snižená

Základ daně
-223 158,00
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-46 863,00
0,00

Cena s DPH


v CZK

-270 021,00



IKKO

5



Ministerstvo vnitra
Jednatelka: Mgr. Miroslava Čížková
IČ: 46506063
DIČ: CZ46506065
Sídlo: Nad Štolou 936/3, Praha 7
Číslo účtu: 251001/0100
E-mail: m.vnitra@mvcr.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa

Objekt:

1 - ODPOČTY

Soupis:

A1 - Odvodnění - I.etapa

Místo:

k.ú. Lázně Bohdaneč

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-223 158,30

1 - Zemní práce

-64 518,30

2 - Zakládání

-28 140,00

8 - Trubní vedení

-130 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I. etapa

Objekt:

1 - ODPOČTY

Soupis:

A1 - Odvodnění - I. etapa

Místo:

k.ú. Lázně Bohdaneč

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-223 158,30
D		1	Zemní práce				-64 518,30
1	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251204	m ³	-62,700	321,00	-20 126,70
			Online PSC				
2	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117	m ³	-62,700	240,00	-15 048,00
			Online PSC				
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201	m ³	-62,700	18,00	-1 128,60
			Online PSC				
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231	t	-112,860	250,00	-28 215,00
			Online PSC				
D		2	Zakládání				-28 140,00
5	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111	m ³	-27,000	998,70	-26 964,90
			Online PSC				
6	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111	m ²	-22,500	23,10	-519,80
			Online PSC				
7	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m ²	m ²	-25,900	25,30	-655,30
D		8	Trubní vedení				-130 500,00
8	M	89542040R	Bodově vsakování - plastová PP šachta D 425 mm (korugovaná trouba sv.hl. 3000 mm + teleskopická roura sv.hl. 375 mm + uříznutí šachtové roury + roznášecí prstenec + mříž litinová do teleskopu čtvercová tř.zat. D400) - dodávka a montáž	kus	-9,000	14 500,00	-130 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I. etapa

Objekt:

2 - PŘÍPOČTY

Soupis:

02/1 - D2 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

IČ: 46506063

DIČ: CZ46506065

IČ: 27482782

DIČ: CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

364 466,00

DPH základní
snižená

Základ daně
364 466,00
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
76 538,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

441 004,00



vnitřní

provoz v uzavřeném prostoru
bez povolení k výhledu
a s výhledem na veřejnou
prostorovou plochu

vnitřní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I.etapa

Objekt:

2 - PŘÍPOČTY

Soupis:

02/1 - D2 - Zpevněné plochy

Místo:

k.ú. Lázně Bohdaneč

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

364 466,30

1 - Zemní práce

47 438,30

5 - Komunikace pozemní

204 440,90

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

71 825,10

997 - Přesun sutě

32 412,00

M - Práce a dodávky M

8 350,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - I. etapa

Objekt:

2 - PŘÍPOČTY

Soupis:

02/1 - D2 - Zpevněné plochy

Místo:

k.ú. Lázně Bohdaneč

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238, HK

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a. s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							364 466,30
D	1		Zemní práce				47 438,30
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o II. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	11,250	55,00	618,80
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162 22,5*0,5		11,250		
2	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o II. vrstvy do 100 mm	m2	11,250	141,00	1 586,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107170				
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o II. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	11,250	62,00	697,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107182				
31	K	113154332	Frézování živičného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	359,000	107,10	38 448,90
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154332 359		359,000		
8	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	3,375	150,00	506,30
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203 11,25*0,3		3,375		
9	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,870	240,00	1 888,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117				
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,870	18,00	141,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201				
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,200	250,00	3 550,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231				
D	5		Komunikace pozemní				204 440,90
13	K	564861111	Podklad ze šlěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	11,250	220,00	2 475,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111				
14	K	564871150R	Podklad ze šlěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	11,250	330,00	3 712,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871150R				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	567122111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111	m2	11,250	361,90	4 071,40
		Online PSC					
36	K	577134111-R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) - příplatek za zvětšení tl. spotřeb. materiálu o 20mm	m2	1 229,000	158,00	194 182,00
	VV		33+19+(13*9)+5		174,000		
	VV		1055		1 055,000		
	VV		Součet		1 229,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				71 825,10
29	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111	m	22,000	885,00	19 470,00
		Online PSC					
30	M	59227050R	liniový odvodňovací žlab dl. 22 m tř.zat. E600 + můstkový litinový rošt (kompletní dodávka)	kpl	1,000	52 355,10	52 355,10
	D	997	Přesun sutě				32 412,00
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571	t	43,800	350,00	15 330,00
		Online PSC					
34	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579	t	394,200	10,00	3 942,00
		Online PSC					
	P		Poznámka k položce: - na skládku nebude přemísťováno 80% odstraňované dlažby a obrubníků				
	VV		9*43,8 "příplatek za 9 km		394,200		
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875	t	43,800	300,00	13 140,00
		Online PSC					
	VV		43,8		43,800		
	D	M	Práce a dodávky M				8 350,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				8 350,00
85	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460581121	m2	500,000	16,70	8 350,00
		Online PSC					