

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. S913/2017/086**



LCR0862090

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem,**

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk



(dále jen „objednatel“)

a

**Jaroslav Polášek,**

IČO: 461 00 342

místem podnikání: Na Křtaltě 964/1, 789 01 Zábřeh



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**Předmět dodatku**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Ruda 2-výměna střešní krytiny**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/086**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci méněprací se jedná o neprovedení nahrazení svodných žlabů žlaby novými, při realizaci zakázky bylo zjištěno, že stávající

žlabů jsou v dobrém stavu a nemusí být nahrazeny. Vícepráce se pak týkají opětovné montáže stávajících žlabů. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

### **III.** **C e n a z a d í l o**

Rekapitulace ceny:

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Cena dle SOD: | 999 718,88 Kč bez DPH |
| Vícepráce:    | 21 945,34 Kč bez DPH  |
| Méněpráce:    | -34 715,50 Kč bez DPH |

**Nově sjednaná cena: 986 948,72 Kč bez DPH**


*slovy: devětsetosmdesátšesttisícdevětsetčtyřicet osm korun českých sedmdesát dva haléřů.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Zábřehu, dne: 28.6.2017



Za zhotovitele  
Jaroslav Polášek

V Šumperku, dne: 29.06.2017



Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

|   |   |                                 |                         |                                       |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>  |   | Změna č: 1                      |                         |                                       |
|   |   | Datum změny: 29.5.2017          |                         |                                       |
| Název veř. zakázky: Ruda 2-výměna střešní krytiny   |   |                                 |                         |                                       |
| Zhotovitel: Jaroslav Polášek; IČ:46200342   |   |                                 |                         |                                       |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p.; IČ:42196451   |   |                                 |                         |                                       |
| Název akce (majetku):<br>Ruda 2-výměna střešní krytiny  | Charakter akce:<br>- I - N - IP - NP      | Číslo objektů: SO 01            | Stavební díly: 764      |                                       |
| Popis změny: Jedná se o: 1/ neprovedení položky č.52 rozpočtu žlab podokapní půlkruhový Pz rš 250mm, 2/ neprovedení položky č.53 rozpočtu žlab podokapní půlkruhový Pz rš 330mm, 3/ neprovedení položky č.54 rozpočtu kotlík Pz 330/100mm; u všech položek bude provedena pouze montáž; 4/ neprovedení položky č.55 rozpočtu svody kruhové Pz průměr 100mm-tato bude nahrazena svodem kruhovým z Al plechu průměr 100mm, kód 764528422. |   |                                 |                         |                                       |
| Zdůvodnění změny:<br>V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající podokapní Cu žlaby jsou v dobrém stavu a nemusí být nahrazeny novými žlaby z Pz. Stavba pozastavena nebyla, zhotovitel nežádá změnu termínu dokončení. Zhotovitel i objednatel se změnou souhlasí.  |   |                                 |                         |                                       |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta Miroslav Švestka:<br>-se změnami souhlasím   |   | Datum: 19.6.2017                |                         |                                       |
| Dopady:   | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | NE                              |                         |                                       |
|   | do časového plánu (Ano/Ne):               | NE                              | Termín dokončení do: 3  |                                       |
|   | do ceny:                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 0,00<br>N: 34.715,50 | Bilance:<br><br>-12.770,16 Kč bez DPH |
|   |   | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 0,00<br>N: 21.945,34 |                                       |
|   | Konečná celková cena akce po změně        |                                 | 986.948,72 Kč bez DPH   |                                       |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně  |   | 98                              |                         |                                       |
| Zástupce zhotovitele - jméno:   | Jaroslav Polášek                          | Datum: 19.6.                    |                         |                                       |
| Zástupce objednatele - jméno:   | Ing. Michal Krupička                      | Datum: 19.                      |                         |                                       |
| Přílohy:<br>-Soupis prací-Dodatek č.1<br>-kopie SD č.0645507 z 29.5.2017  |   |                                 |                         |                                       |
| Poznámka:<br>LS Ruda nad Moravou se zněním Změnového listu souhlasí, za LS Ing.   |   |                                 |                         |                                       |



## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 122017-31  
 Stavba: Ruda nad Moravou 2 - oprava střechy

JKSO:  
 Místo: Ruda nad Moravou, 9. května 2, p. č. st. 26

CC-CZ:  
 Datum: 6.3.2017

Objednatel:

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:  
 Miroslav Švestka

IČ: 49306928  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

|                                     |        |    |              |                   |
|-------------------------------------|--------|----|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů                  |        |    |              | -12 770,16        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |        |    |              | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |        |    |              | <b>-12 770,16</b> |
| DPH základní                        | 21,00% | ze | -12 770,16   | -2 681,73         |
| DPH snížená                         | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>                   |        |    | <b>v CZK</b> | <b>-15 451,89</b> |

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 122017-31

Stavba: Ruda nad Moravou 2 - oprava střechy

Místo: Ruda nad Moravou, 9. května 2, p. č. st. 26

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Projektant: Miroslav Švestka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                    | Objekt    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|-----------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů                  |           | -12 770,16         | -15 451,89       |
| 1                                      | Méněpráce | -34 715,50         | -42 005,76       |
| 2                                      | Vícepráce | 21 945,34          | 26 553,86        |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |           | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)      |           | -12 770,16         | -15 451,89       |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ruda nad Moravou 2 - oprava střechy

Objekt: 1 - Měněpráce

JKSO:

Místo: Ruda nad Moravou, 9. května 2, p. č. st. 26

CC-CZ:

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Miroslav Švestka

IČ: 49306928

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |        |    |            |                   |
|--------------------|--------|----|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |        |    |            | -34 715,50        |
| Ostatní náklady    |        |    |            | 0,00              |
| Cena bez DPH       |        |    |            | -34 715,50        |
| DPH základní       | 21,00% | ze | -34 715,50 | -7 290,26         |
| snížená            | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>  |        |    |            | <b>-42 005,76</b> |
| v CZK              |        |    |            |                   |

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ruda nad Moravou 2 - oprava střechy

Objekt: 1 - Měněpráce

Místo: Ruda nad Moravou, 9. května 2, p. č. st. 26

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Projektant: Miroslav Švestka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>-34 715,50</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | -34 715,50        |
| 764 - Konstrukce klempířské              | -34 715,50        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-34 715,50</b> |



# ROZPOČET

Stavba: Ruda nad Moravou 2 - oprava střechy

Objekt: 1 - Méněpráce

Místo: Ruda nad Moravou, 9. května 2, p. č. st. 26

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Projektant: Miroslav Švestka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-34 715,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 715,50

764 - Konstrukce klempířské

-34 715,50

|    |   |           |  |     |             |        |            |
|----|---|-----------|--|-----|-------------|--------|------------|
| 52 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm                          | m   | -25,800     | 305,00 | -7 869,00  |
|    |   |           |  |     | 12,9*2      | 25,800 |            |
| 53 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                          | m   | -54,600     | 325,00 | -17 745,00 |
|    |   |           |  |     | 27,3*2      | 54,600 |            |
| 54 | K | 764511642 | Kotlík oválný (trýchtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm   | kus | -5,000      | 168,00 | -840,00    |
| 55 | K | 764518622 | Svody líniové včetně objímek, kolien, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m   | -20,500     | 400,00 | -8 261,50  |
|    |   |           |  |     | 3,5*4+6,5*1 | 20,500 |            |



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ruda nad Moravou 2 - oprava střechy

Objekt: 2 - Vícepráce

JKSO:

Místo: Ruda nad Moravou, 9. května 2, p. č. st. 26

CC-CZ:

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Miroslav Švestka

IČ:

49306928

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |    |           |                  |
|---------------------|--------|----|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |    |           | 21 945,34        |
| Ostatní náklady     |        |    |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |           | <b>21 945,34</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 21 945,34 | 4 608,52         |
| snižená             | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |    |           | <b>26 553,86</b> |
| <b>v CZK</b>        |        |    |           |                  |

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ruda nad Moravou 2 - oprava střechy

Objekt: 2 - Vícepráce

Místo: Ruda nad Moravou, 9. května 2, p. č. st. 26

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Projektant: Miroslav Švestka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu             | 21 945,34         |
| PSV - Práce a dodávky PSV         | 21 945,34         |
| 764 - Konstrukce klempířské       | 21 945,34         |
| 2) Ostatní náklady                | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 21 945,34         |

# ROZPOČET

Stavba: Ruda nad Moravou 2 - oprava střechy

Objekt: 2 - Vícepráce

Místo: Ruda nad Moravou, 9. května 2, p. č. st. 26

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Projektant: Miroslav Švestka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

21 945,34

PSV - Práce a dodávky PSV

21 945,34

764 - Konstrukce klempířské

21 945,34

|   |   |           |   |     |             |        |           |
|---|---|-----------|---|-----|-------------|--------|-----------|
| 1 | K | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého                                    | m   | 25,000      | 98,81  | 2 549,30  |
| 2 | K | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého                                    | m   | 54,600      | 98,81  | 5 395,03  |
| 3 | K | 764501108 | Montáž kotlíku oválného (trýchýřového) pro podokapní žlab               | kus | 5,000       | 161,36 | 806,80    |
| 4 | K | 764528422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm | m   | 20,500      | 643,62 | 13 194,21 |
|   |   |           |   |     | 3,5*6+6,5*1 | 20,500 |           |



Dnešního dne byla provedena karcholová předkládka  
stavby za účasti šéfa stavitelů p. Rocaček a  
spolupracovníků objednatelů bytová (TBI) a bytová  
(L1)

Bylo rozhodnuto, že práce provedené podle PD 910D  
v obřadním zápisu pokračují.

Bylo rozhodnuto, že stavitel by podkopem želez-  
nic v obřadním zápisu a nejméně bytů nahradily  
novými stáby Pz, jak je uváděno v projektu.

Návrh (HP) - úprava provedení podlahy:

- 1/p.č. 12 železnice 250mm Pz (25.1.2012)
- 2/p.č. 13 železnice 330mm Pz (14.1.2012)
- 3/p.č. 14 kotelna Pz 330/100mm (1.2.2012)
- 4/p.č. 15 stropy Pz 100mm (2.2.2012)

Návrh (VEP) - zpětná montáž podlahy:

- 1/p.č. 12
- 2/p.č. 13
- 3/p.č. 14

4/ nové stropy okapoucí systémem Brance (Horax Alplast)  
φ 100mm v dělení 200

za stavitelů: Rocaček

za objednatelů: Křížová

M. VAJNTA

Stavitel předložil návrh HP a VEP (dle VOD a N odřez)  
do 9.6.2012.

Projektant souhlasí

