

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000040/2023/DIL ze dne 27. 09. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/256/2024 ze dne 13. 05. 2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.
Sídlo společnosti V Průhonech 685, 537 03 Chrudim
Doručovací adresa V Průhonech 685, 537 03 Chrudim
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX telefon: XXX
b) technických XXX telefon: XXX
c) realizace XXX telefon: XXX
d) stavbyvedoucí XXX
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru pozemní stavby, Číslo autorizace: XXX)
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 27530043
DIČ CZ27530043
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1218485359/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000041/2023/DIL ze dne 20. 12. 2023, na akci „Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méně pracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000040/2023/DIL ze dne 27. 09. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi	889.607,77 Kč	186.817,63 Kč	1.076.425,40 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi	194.419,75 Kč	40.828,15 Kč	235.247,90 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi	- 46.694,20 Kč	- 9.805,78 Kč	- 56.499,98 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.037.333,32 Kč	217.840,00 Kč	1.255.173,32 Kč
platná do	27. 06. 2024	27. 06. 2024	27. 06. 2024

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla
Dodatek č. 1	Nejdříve 02. 10. 2023	27. 06. 2024

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 14. 05. 2024

V Chrudimi dne 14. 05. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti