

Tabulka provedených prací

Příloha č. 1

| ÚPRAVY PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ | počet hodin |
|--|--------------------|
| prostudování e-mailem zaslaných podkladů od Ing. arch. Susedíkové (stanoviska dotčených organů), 2.8.2022 pak proběhla konzultace prostřednictvím videokonference | 11 |
| telefonická jednání související s nesouhlasným stanoviskem k záboru ZPF, s požadavkem na doplnění VRT nad rámec zadání, s požadavky na úpravy řešení převzatých z Masterplanu | 7 |
| z pokynu - kontrola výškových hladin dle Masterplanu - pouze u komunikace směrem k větrníku byla snížena výška na 11 m a východně od komunikace část snížena na 8 m jinak byly výšky správně | 7 |
| z pokynu - Z5.27 - vypuštění pozemku p.č. 5580/25 | 2 |
| z pokynu - Z5.13, Z5.15, Z5.16 a Z5.26 - doplnění specifické podmínky | 5 |
| z pokynu - ÚS48, ÚS47, ÚS50 - doplnění podmínky hmotových vizualizací | 1 |
| z pokynu - SPŮ - p.č. 159/13, 159/15 a 159/16 k.ú. Pístov - doplnění dohody o parcelaci a zrušení původního dopravního napojení | 2 |
| z pokynu - přesunutí PI-DS-105 do rezervy | 3 |
| z jednání - zmenšení plochy JI-RT-1 a doplnění podmínek | 8 |
| z jednání - zmenšení plochy HK-OV-4 (zvětšit HK-PV-5) | 2 |
| součinnost na úpravách grafické části a kontrola | 14 |
| exporty grafické části | 10 |
| úpravy textové části návrhu (doplnění výroku o provedené změny, doplnění textu odůvodnění na základě požadavků DO) | 22 |
| sesazení a exporty textové části | 10 |
| celkový počet hodin | 104 |
| hodinová sazba atelieru 500,- Kč | |
| celková cena provedených prací | 52 000,00 Kč |