

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
telefon, fax:	
E-mail:	
Zástupce ve věcech technických:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „Objednatel“)	

a

Zhotovitel:

Název:	Adam Rujbr Architects, s.r.o.
Sídlo:	Botanická 598/10, 602 00 Brno
Zastoupený:	
IČO:	26920522
DIČ:	CZ26920522
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
Telefon, fax:	
E-mail:	
Zástupce ve věcech technických:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 45616
(dále jen „Zhotovitel“)	

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 06. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace stanic LDN, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. - projektový a inženýrský servis II.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění projektového a inženýrského servisu k realizaci investičního záměru modernizace stanic LDN , Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 2 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla po dílčím předání Díla v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací/tendrové dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací) vyvstala potřeba víceprací. Tyto vyplývají z potřeby přepracovat a doplnit projektovou dokumentaci v návaznosti na jiný investiční záměr realizovaný v zájmovém objektu (budově F) „Modernizace lůžkových stanic v pavilonu F vč. obálky budovy, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.“, dále v návaznosti na přesun ambulancí a provozů umístěných v zájmovém objektu do nově projekčně připravovaného urgentního příjmu a v návaznosti na komplexní požadavek ke sjednocování dispozic jednotlivých provozů.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle přílohy č. 1 a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány služby spočívající v provedení projektových služeb - v důsledku zajištění vhodného provozního řešení rozmístění a lepších provozních vazeb provozů stanic LDN a interního oddělení v dotčeném objektu dojde na doporučení Zhotovitele k přemístění interní stanice ze 4. nadzemního podlaží do 2. nadzemního podlaží a stanice LDN z 2. nadzemního podlaží do 4. nadzemního podlaží; - v důsledku vzniku nové datové rozvodny pro celý objekt dojde ke zrušení navržené serverovny v rámci této investiční akce a úpravě slaboproudých rozvodů; - z důvodu modernizace obálky budovy dojde na doporučení Zhotovitele z důvodu energetických úspor ke zrušení lodžii v celém objektu, kdy dojde k přičlenění lodžii k pokojům, úpravě otopného systému, opravě omítek a podlah; - z důvodu modernizace technického zařízení budovy ve 2. podzemním podlaží dojde úpravě napojení rozvodů technických sítí; - v důsledku provedených změn Zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního povolení, její doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění vydání stavebního povolení. Tyto vícepráce představují zásah do uvedených fází díla dle smlouvy v následujícím rozsahu:

Fáze/část díla	Cena bez DPH
2. DPS	+1 185 000 Kč
3. Inženýrská činnost	+40 000 Kč

Jedná se o změnu - dodatečné služby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 30 % původní hodnoty závazku. Celková hodnota všech těchto změn závazku ze smlouvy činí celkem +1 225 000 Kč.

- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle tohoto Dodatku si vyžádala stanovení nových termínů pro provedení tohoto plnění - dodatečných služeb.

II.

- 1) Smluvní strany se tímto dohodly, že dodatečné služby budou provedeny následovně:
- a) Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné služby - provedení změny projektové dokumentace pro provádění stavby (dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací/tendrové dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací), nejpozději do 12 týdnů od podpisu Dodatku č. 1,
- b) Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné služby - zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního povolení, její doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění vydání stavebního povolení, nejpozději do 25 týdnů od podpisu Dodatku č. 1.

- 2) Smluvní strany se tímto dohodly, že cena dodatečných služeb ve smyslu Dodatku č. 1 je stanovena ve výši 1 225 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že cena dodatečných služeb bude uhrazena dle platebních podmínek stanovených Smlouvou na základě řádně předaných dodatečných služeb dle předávacího protokolu.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Nabídka

V Ústí nad Labem dne:

V Praze dne:

