

Dodatek č. 1 VHZ_2017/259

Smlouvy o dílo VHZ_2017/194

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

1. Smluvní strany:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

AVJ-STAVBY s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 2105/65, 56802 Svitavy
IČ: 031 99 339
DIČ: CZ03199339
zastoupen Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 33851
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

2.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08. 03. 2017 Smlouvu o dílo č. **VHZ_2017/194** ohledně díla „**Mohelnice – stoka H-4**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2.2 Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést méněpráce, a to:

- méněpráce v ceně -37 869,98 Kč bez DPH; podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku

3. Změny smlouvy

3.1 Z důvodů uvedených v článku 2. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku 5. Smlouvy o dílo se bod 5.1. ruší a nahrazuje takto:

„5.1. Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, Přílohu č. 1 k této smlouvě a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena díla vč. DPH 21%
Cena díla dle SoD	416 569,84 Kč	87 479,67 Kč	504 049,51 Kč
Celkem méněpráce	-37 869,98 Kč	-7 952,70 Kč	-45 822,68 Kč
Dodatek č. 1	-37 869,98 Kč	-7 952,70 Kč	-45 822,68 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1	378 699,86 Kč	79 526,97 Kč	458 226,83 Kč

Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1, Příloze č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

4.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

- příloha č. 1 - specifikace méněprací

V Šumperku, dne 21.6.2017

Za objednatele:

Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva

Ve Svitavách, dne 21.6.2017

Za zhotovitele:

Bc. Andrej Peňák
jednatel