

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km
204,560 trati 0581 Žatec (mimo) – České
Zlatníky (mimo) (vč. Obrnice)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1841/2023

ISPROFOND: 3273214993

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem
představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-23-003-GDCK

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8.6.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati 0581 Žatec (mimo) – České Zlatníky (mimo) (vč. Obrnice)“ ve znění dodatku č. 1 s účinností Smlouvy ke dni 9.6.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla. Dochází k celkovému **snížení** ceny Díla o **58 404,63 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový pokles hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,1 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5.15 Smlouvy a přílohy č.4 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ Kč
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	- 833 385,03 Kč

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████ Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████ Kč
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████ Kč

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst.2 a § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222/2 a § 100/1 ZZVZ)	██████████ KČ
Práce dle § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████ KČ

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	14 178 381,84 KČ
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH	- 58 404,63 KČ
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí	14 119 977,21 KČ

2) Článek 5.15 – Přílohy

- ruší se v článku 5.15 uvedený seznam příloh Smlouvy, ve znění dodatku č.1, a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/24/22
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/16/22
 - c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) ze dne 15.3.2023
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – *ve znění dodatku č.2*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů – *ve znění dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
- Příloha č. 10: Osvědčení
- Příloha č. 11: Čestné prohlášení o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č.4 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny Díla
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

V Praze

16.05.2024 08:58
Podepsáno elektronicky

Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Digitální podpis:
15.05.2024 09:35

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.13
11:57:30 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rekapitulace ceny Díla



Firma: STRABAG Rail a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: S631900248-zm02 - Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati 0581 Žate

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 14 119 977,21
Celková cena s DPH: 17 085 172,42

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 201	Železniční svršek			
SO 201.1	Železniční svršek - následné podbití			
SO 101	Rekonstrukce mostu			
SO 301	Úprava trakčního vedení			
SO 98-98	Všeobecný objekt			