







stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 26	
Komu: INV MHMP			Datum: 19.4.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021		
Odkazy: na specifikaci:	SO 102, 803 Změna SO 102 a 803 dle požadavků investora			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s			
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla			
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna			
<u>ZL26 – Změna SO 102 a 803</u> Tento ZL obsahuje dopracování RDS SO 102 a 803 dle požadavků investora včetně prací nad rámec DZS. Změna je zpracována na základě dokumentace změny stavby před jejím dokončením pro SO 102 a 803 Neodkladná změna má dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Dopracováním projektové dokumentace SO 102 a 803 dle požadavků investora včetně prací nad rámec DZS na základě dokumentace změny stavby před jejím dokončením.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
IP				
Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 26											
NOZ zpracoval:			Datum: 19.4.2023											
NOZ č. 26 navazuje na:	OZ č. 26	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-1 568 536,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>15 507 580,03 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>13 939 043,63 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>2 927 199,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>16 866 242,79 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p>					Cena odpočty	-1 568 536,40 Kč	Cena přípočty	15 507 580,03 Kč	Cena celkem	13 939 043,63 Kč	DPH 21 %	2 927 199,16 Kč	Cena včetně DPH	16 866 242,79 Kč
Cena odpočty	-1 568 536,40 Kč													
Cena přípočty	15 507 580,03 Kč													
Cena celkem	13 939 043,63 Kč													
DPH 21 %	2 927 199,16 Kč													
Cena včetně DPH	16 866 242,79 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 13 939 043,64 Kč (bez DPH)														
ZHOTOVITEL:  <hr/> Ing. Michal Kunc (za Zhotovitele)	AUTORSKÝ DOZOR:  <hr/> Ing. arch. Petr Tej AI Praha s.r.o.	PŘÍKAZNÍK:  <hr/> Ing. Pavel Krejčí (za Příkazníka)												
Datum:	Datum:	Datum:												

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 26
PoZ vystavil:		Datum: 19.4.2023	
PoZ č. 26 na NOZ č. 26		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 26 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 13 939 043,63 Kč bez DPH tj. 4,677 %, z toho odpočty činí -1 568 536,40 Kč bez DPH tj. -0,526 %, přípočty činí: 15 507 580,03 Kč bez DPH tj. 5,203 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 13 939 043,63 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 347 781 656,24 Kč			
Důvod ke změně:			
Dopracování projektové dokumentace do stupně RDS			
Dopracováním projektové dokumentace SO 102 a 803 dle požadavků investora včetně prací nad rámec DZS na základě dokumentace změny stavby před jejím dokončením.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 27
Komu: INV MHMP		Datum: 19.4.2023
Odesláno/ předáno:	osobně	osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021
Odkazy: na specifikaci:	Vícepráce Kolaudační fáze III	
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s	
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla	
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL27 – Vícepráce Kolaudační fáze III</u> Tento ZL obsahuje ocenění víceprací Kolaudační fáze III. závazku MHMP na úpravu části území za cyklostezkou na Karlínském břehu, na pozemku společnosti RCP. Neodkladná změna má dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.</p>		
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Změna ve vyvolána závazkem MHMP na úpravu části území za cyklostezkou na Karlínském břehu, na pozemku společnosti RCP.</p>		
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:
IP:		
Datum:	Datum:	Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).		

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 27											
NOZ zpracoval:			Datum: 19.4.2023											
NOZ č. 27 navazuje na:	OZ č.27	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>5 459 474,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>5 459 474,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>1 146 489,68 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>6 605 964,35 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p>					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	5 459 474,67 Kč	Cena celkem	5 459 474,67 Kč	DPH 21 %	1 146 489,68 Kč	Cena včetně DPH	6 605 964,35 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	5 459 474,67 Kč													
Cena celkem	5 459 474,67 Kč													
DPH 21 %	1 146 489,68 Kč													
Cena včetně DPH	6 605 964,35 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 5 459 474,67 Kč (bez DPH)														
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												
Dat														

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 27
PoZ vystavil:		Datum: 19.4.2023	
PoZ č. 27 na NOZ č. 27		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 27 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 5 459 474,67 Kč bez DPH tj. 1,832 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí: 5 459 474,67 Kč bez DPH tj. 1,832 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 5 459 474,67 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 353 241 130,91 Kč			
Důvod ke změně:			
Změna ve vyvolána závazkem MHMP na úpravu části území za cyklostezkou na Karlínském břehu, na pozemku společnosti RCP.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.
Datum:	Datum:	Datum: /	Datum: