



MUKUP004AQWD

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2016/D/0076

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Jméno:** Město Kuřim  
**Zastoupené:** Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města  
**Sídlo:** Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
**IČO :** 00281964  
**K technickým věcem pověřen :** Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz  
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Jméno:** E.PROXIMA, s.r.o.  
**Sídlo:** Holická 31, 779 00 Olomouc  
**IČO :** 253 95 602  
**Bankovní spojení :**   
**Tel. :** +420 585 208 071  
**Email:** eproxima@eproxima.cz  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:** 

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.3 následujícího znění:

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění. Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna opláštění budovy. Zvětšen tak byl plošný rozsah fasády. Z hlediska barevnosti a povrchu

fasády, tloušťky fasádních panelů či řešení detailů nedošlo ke změně. Celou fasádu však bylo třeba staticky znovu posoudit a s ohledem na zvětšení kotevních délek panelů, vyšší namáhání vodorovnou silou (větrem) a vyššími nároky vlivem tepelné roztažnosti bylo nutné upravit (zpřísnit) technickou specifikaci fasádních panelů.

Vícepráce a méněpráce spojené s touto změnou opláštění budovy jsou předmětem tohoto Dodatku

#### Článek 4 Cena díla se doplňuje o čl. 4.3.

• cena vícepráce bez DPH	3 607 238,83 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>1 924 642,99 Kč</u>
• cena Dodatku č. 2 celkem bez DPH	1 682 595,84 Kč
• DPH 21%	353 345,13 Kč
• cena Dodatku č. 2 celkem	2 035 940,97 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.3, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ve znění tohoto Dodatku č.2 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
<u>Cena Dodatku č.2 bez DPH</u>	<u>1 682 595,84 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	69 236 722,26 Kč
DPH 21 %	14 539 711,67 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>83 776 433,93 Kč</b>

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 3 včetně příloh.

### **3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 20 konané dne 14. 6. 2017 usnesením č. 319/2017.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní

strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.


3.7 Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Kuřimi, dne : 30.6.2017

Volomouci, dne : 27.6.2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele




Mgr Ing. Drago Sukalovský  
starosta



Ing. Radek Entner  
jednatel




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 17.5.2017	
Název akce: <b>Městská sportovní hala Kuřim</b>			
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	KUR DPS D.1.1 SKL 01	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet stavby – D.1.1 Architektonicko stav.řešení	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b> <i>Zvětšení rozsahu fasádního pláště a změna technické specifikace fasádních panelů</i></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění. Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna opláštění budovy. Zvětšen tak byl plošný rozsah fasády. Z hlediska barevnosti a povrchu fasády, tloušťky fasádních panelů či řešení detailů nedošlo ke změně. Celou fasádu však bylo třeba staticky znovu posoudit a s ohledem na zvětšení kotevních délek panelů, vyšší namáhání vodorovnou silou (větrem) a vyššími nároky vlivem tepelné roztažnosti bylo nutné upravit (zpřísnit) technickou specifikaci fasádních panelů.</p> <p>S ohledem na výše uvedené je nutné upravit jednotkovou cenu fasádních panelů. Zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši 1739 Kč/m2 bez DPH.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Navržená nová jednotková cena fasádního pláště za 1m<sup>2</sup> dle zjištěných informací v zásadě odpovídá navrženému technickému a architektonickému řešení.



Změnový list vystavil: , příprava staveb  
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
1 924 642,99 Kč	3 607 238,83 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 682 595,84 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum: 17.5.2017	Datum: 17.5.2017



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Městská sportovní hala Kuřim	JKSO	
Název objektu	ZMĚNOVÉ LISTY	EČO	
Název části	ZL č. 3 - Změna typu fasádních panelů - vícepráce	Místo	Kuřim
Objednatel	Město Kuřim	IČ	00281964
Projektant	CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Praha	DIČ	CZ00281964
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc		
Zpracoval	Eva Hanáková		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.05.2017	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	3 607 238,83	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 607 238,83	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 607 238,83</b></td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">3 607 238,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 607 238,83</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>3 607 238,83</b>	DPH % Základ daně DPH celkem		Režim přenesení daňové povinnosti:		snížená 15,0	0,00	základní 21,0	3 607 238,72	Daň odvede zákazník.		<b>Cena s DPH</b>	<b>3 607 238,83</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>3 607 238,83</b>																						
DPH % Základ daně DPH celkem																							
Režim přenesení daňové povinnosti:																							
snížená 15,0	0,00																						
základní 21,0	3 607 238,72																						
Daň odvede zákazník.																							
<b>Cena s DPH</b>	<b>3 607 238,83</b>																						
<b>E Přípočty a odpočty</b>																							
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

## Položkový rozpočet – vícepráce

Stavba :	1307281 Městská sportovní hala v Kuřimi	Rozpočet: D1.1-1.3																																						
Objekt :	01 Sportovní hala	Revize 01 - zvýšení haly o 2 m + souvis. práce																																						
Díl: 7671	Fasádní plášť																																							
30	7671000011	<p>Fasáda ze sendvičových panelů dodávka a montáž   m2   2 033,68   1 739,00   3 536 574,04</p> <p>podrobný popis viz TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ (revize 01 z 28.2.2017)</p> <p>E 1.1. - 150 mm sendvič - skladba obvodového pláště /nad terénem/  E 1.2. - 150 mm sendvič - skladba obvodového pláště /vysoké atiky nad střechou/ (nosná OK oceněna samostatně v dílu M43)  E 1.3. - 150 mm sendvič - skladba obvodového pláště /nízké atiky nad střechou/</p> <p>upozornění: E 1.3 je započten ve výměrách E1.1 (jde o identický panel). Tepelné izolace a hydroizolace, které jsou u tohoto sendviče navíc oproti ostatním vrstvám, jsou oceněny v následující samostatné položce.</p> <p>Včetně klempířských konstrukcí.  Včetně lešení, přesunů hmot, dovozu na stavbu a mechanizačních prostředků nutných pro provedení.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>KUR_DPS_D.1.1_303_01:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>KUR_DPS_D.1.1_304_01:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>E 1.1. - skladba obvodového pláště /nad terénem/ :</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>SV levá:51,759</td><td style="text-align: right;">51,76</td></tr> <tr><td>SV střed:52,455</td><td style="text-align: right;">52,46</td></tr> <tr><td>SV pravá:154,911</td><td style="text-align: right;">154,91</td></tr> <tr><td>odpočet otvorů:-(1,629+6,240+3,3+5,882)</td><td style="text-align: right;">-17,05</td></tr> <tr><td>SV - štít:142,54</td><td style="text-align: right;">142,54</td></tr> <tr><td>SZ:629,59</td><td style="text-align: right;">629,59</td></tr> <tr><td>odpočet otvorů:-(2,706+2,706+7,312)</td><td style="text-align: right;">-12,72</td></tr> <tr><td>JZ + atika z vnitřní strany (E1.2):384,43+24,57</td><td style="text-align: right;">409,00</td></tr> <tr><td>odpočet otvorů:-4,423</td><td style="text-align: right;">-4,42</td></tr> <tr><td>JV levá + atika z vnitřní strany (E1.2):282,76+55,4</td><td style="text-align: right;">338,16</td></tr> <tr><td>odpočet otvorů:-26,911</td><td style="text-align: right;">-26,91</td></tr> <tr><td>JV střed + atika z vnitřní strany (E1.2):212,56+27,79</td><td style="text-align: right;">240,35</td></tr> <tr><td>odpočet otvorů:-(20,211+4,015)</td><td style="text-align: right;">-24,23</td></tr> <tr><td>JV pravá:48,753</td><td style="text-align: right;">48,75</td></tr> <tr><td>VZT budka na SV štítu (čelní stěna, 2xboky, zastřešení):25,45+2*4,955+7,47*1,445</td><td style="text-align: right;">46,15</td></tr> <tr><td>strop (podhled) nad hlavním vstupem:5,615*1,904/2</td><td style="text-align: right;">5,35</td></tr> </table>	KUR_DPS_D.1.1_303_01:	0,00	KUR_DPS_D.1.1_304_01:	0,00	E 1.1. - skladba obvodového pláště /nad terénem/ :	0,00	SV levá:51,759	51,76	SV střed:52,455	52,46	SV pravá:154,911	154,91	odpočet otvorů:-(1,629+6,240+3,3+5,882)	-17,05	SV - štít:142,54	142,54	SZ:629,59	629,59	odpočet otvorů:-(2,706+2,706+7,312)	-12,72	JZ + atika z vnitřní strany (E1.2):384,43+24,57	409,00	odpočet otvorů:-4,423	-4,42	JV levá + atika z vnitřní strany (E1.2):282,76+55,4	338,16	odpočet otvorů:-26,911	-26,91	JV střed + atika z vnitřní strany (E1.2):212,56+27,79	240,35	odpočet otvorů:-(20,211+4,015)	-24,23	JV pravá:48,753	48,75	VZT budka na SV štítu (čelní stěna, 2xboky, zastřešení):25,45+2*4,955+7,47*1,445	46,15	strop (podhled) nad hlavním vstupem:5,615*1,904/2	5,35
KUR_DPS_D.1.1_303_01:	0,00																																							
KUR_DPS_D.1.1_304_01:	0,00																																							
E 1.1. - skladba obvodového pláště /nad terénem/ :	0,00																																							
SV levá:51,759	51,76																																							
SV střed:52,455	52,46																																							
SV pravá:154,911	154,91																																							
odpočet otvorů:-(1,629+6,240+3,3+5,882)	-17,05																																							
SV - štít:142,54	142,54																																							
SZ:629,59	629,59																																							
odpočet otvorů:-(2,706+2,706+7,312)	-12,72																																							
JZ + atika z vnitřní strany (E1.2):384,43+24,57	409,00																																							
odpočet otvorů:-4,423	-4,42																																							
JV levá + atika z vnitřní strany (E1.2):282,76+55,4	338,16																																							
odpočet otvorů:-26,911	-26,91																																							
JV střed + atika z vnitřní strany (E1.2):212,56+27,79	240,35																																							
odpočet otvorů:-(20,211+4,015)	-24,23																																							
JV pravá:48,753	48,75																																							
VZT budka na SV štítu (čelní stěna, 2xboky, zastřešení):25,45+2*4,955+7,47*1,445	46,15																																							
strop (podhled) nad hlavním vstupem:5,615*1,904/2	5,35																																							
31	767100002	<p>Příplatek za další izolace   m2   82,17   722,40   59 358,89</p> <p>E 1.3. - skladba obvodového pláště /nízké atiky/  Ocenit pouze 80mm + 80mm vata + hydroizolace .  Panel (sendvič) je zahrnut v předchozí položce.</p> <p>popis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minerální tepelná izolace vložená mezi sloupky ocelových podkonstrukcí nízkých atik, typicky tloušťka 80mm, zdola parotěsně uzavřená od rubu sendvičů pod parotěs střešní skladby dle reálných možností oblepení podkonstrukcí systémovými páskami pro napojování parotěsné vrstvy střešní skladby</li> <li>- Vytažení parotěsné vrstvy střešní skladby po této izolaci a po rubu sloupků na horizontální či šikmý průběžný profil TRH+L v nízké atice</li> <li>- Druhá vrstva min. tl. 80mm tuhé minerální tepelné izolace v celé délce nízké atiky skládaná na vytažený parotěs přes záda sloupků podkonstrukcí nízkých atik, seříznuté dle dimenze horizontálního kotevního profilu, položená i zhora na podélné ocelové TRH+L pro zateplení podkonstrukce zhora. Upevnění této vrstvy zajistí poplastované úhelníky potřebné pro vytažení střešní hydroizolace až na vnější lic budovy.</li> </ul> <p>Chyba:509</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>obvod střechy mimo část se zvýšenou atikou:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>E1.2:(15,5+45,8+33,5)*0,5</td><td style="text-align: right;">47,40</td></tr> <tr><td>(11,27+25,56+9,95+9,95+12,808)*0,5</td><td style="text-align: right;">34,77</td></tr> </table>	obvod střechy mimo část se zvýšenou atikou:	0,00	E1.2:(15,5+45,8+33,5)*0,5	47,40	(11,27+25,56+9,95+9,95+12,808)*0,5	34,77																																
obvod střechy mimo část se zvýšenou atikou:	0,00																																							
E1.2:(15,5+45,8+33,5)*0,5	47,40																																							
(11,27+25,56+9,95+9,95+12,808)*0,5	34,77																																							
32	767100003	<p>Zateplení horní plochy atik XPS polystyren tl 70 mm   m2   31,55   358,40   11 305,91</p> <p>E 1.2. - viz řez obvodového pláště /vysoké atiky nad střechou/  Atiky E1.2 - horní plocha:(15,6+24,4+23,091)*0,5</p>																																						
Celkem za 7671 Fasádní plášť		3 607 238,63																																						

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Městská sportovní hala Kuřim	JKSO	
Název objektu	ZMĚNOVÉ LISTY	EČO	
Název částí	ZL č. 3 - Změna typu fasádních panelů - méněpráce	Místo	Kuřim
Objednatel	Město Kuřim	IČ	00281964
Projektant	CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Praha	DIČ	CZ00281964
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc		
Zpracoval	Eva Hanáková		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.05.2017	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-1 924 642,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 924 642,99	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1 924 642,99</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-1 924 643,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1 924 642,99</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-1 924 642,99</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		Režim přenesení daňové povinnosti:					snížená	15,0	0,00			základní	21,0	-1 924 643,60			Daň odvede zákazník.					<b>Cena s DPH</b>				<b>-1 924 642,99</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-1 924 642,99</b>																																																				
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																																					
Režim přenesení daňové povinnosti:																																																								
snížená	15,0	0,00																																																						
základní	21,0	-1 924 643,60																																																						
Daň odvede zákazník.																																																								
<b>Cena s DPH</b>				<b>-1 924 642,99</b>																																																				
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																																								
Dodá zadavatel				0,00																																																				
Klouzavá doložka				0,00																																																				
Zvýhodnění				0,00																																																				



## Položkový rozpočet – méněpráce

	Stavba :	1307281 Městská sportovní hala v Kuřimi	Rozpočet: D1.1-1.3
	Objekt :	01 Sportovní hala	Revize 01 - zvýšení haly o 2 m + souvis. práce
Díl:	7671	<b>Fasádní plášť</b>	
29	767100001	Fasáda ze sendvičových panelů s PO EW 30 DP1 dodávka a montáž	m2 -1 571,71 1 224,55 -1 924 642,99
		Odpočet celé plochy fasády v důsledku změny typu fasádních panelů. Nahrazeno novou fasádou dle revize 01 z 28.2.2017 (viz následující položka).	
		Začátek provozního součtu	
		KUR_DPS_D.1.1_303_00:	
		KUR_DPS_D.1.1_304_00:	
		E 1.1. - skladba obvodového pláště /nad terénem/ :	
		SV levá:51,759	51,76
		SV střed:52,455	52,46
		SV pravá:154,911	154,91
		odpočet otvorů:-(1,629+6,240+3,3+5,882)	-17,05
		SV - štít:70,474+9,917	80,39
		SZ:539,456	539,46
		odpočet otvorů:-(2,706+2,706+7,312)	-12,72
		JZ:316,053	316,05
		odpočet otvorů:-4,423	-4,42
		JV levá:221,585	221,59
		odpočet otvorů:-26,911	-26,91
		JV střed:160,706	160,71
		odpočet otvorů:-(20,211+4,015)	-24,23
		JV pravá:48,753	48,75
		zastřešení nástavby VZT:7,5*1,37+(7,5+1,37*2)*1,5	25,64
		strop nad hlavním vstupem:5,615*1,904/2	5,35
		Konec provozního součtu	1 571,71
		odpočet celé plochy v důsledku změny typu fasádních sendvičů:-1571,7145	-1 571,71
<b>Celkem za</b>		<b>7671 Fasádní plášť</b>	<b>-1 924 642,99</b>

Podíl  
Kauč  
Příloha



KOVOMONTÁŽE JP s.r.o.  
U Podhorky 1681

560 02 Česká Třebová

V Hradci Králové 29.5.2017

**Věc : Akce Kuřim**

Doporučoval bych profilaci M, která vypadá velmi elegantně a používají ji např. nové autosalony Prodejců aut Škoda.

Hladká profilace není nikdy 100% rovná, vykazuje určitě zvlnění. Toto je právě eliminováno profilací a navíc je lepší i statika panelů.

V případě hladké profilace dáváme do Kupní smlouvy tuto větu: Kupující byl seznámen a souhlasí s tím, že hladké panely mohou vykazovat nerovnosti v ploše a při jejich jakékoliv aplikaci nebudou tyto nerovnosti důvodem k reklamaci

Dále bych řešil i výběr ze standardních barev místo RAL9004 odstín RAL7016.

Stejně bych se přikláněl ke světlejšímu odstínu např. RAL9007, panel se méně zahřívá a vykazuje menší pnutí. To samé u vnitřního odstínu RAL9016 nahradit RAL9010. Rozdíl je minimální a u různých dodavatelů plechů je kolikrát RAL9016 stejná jako RAL9010.

Za Kingspan a.s.

