

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení**

## **Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení**

### **Název zakázky: „Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice – Hranice na Moravě (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2582/2022

číslo jednací: 4873/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003510029

a

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

##### **Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22052/22**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení pro zakázku: „Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice – Hranice na Moravě (mimo)“, číslo smlouvy objednatele: E617-S-2582/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 22052/22, která nabyla účinnosti dne 12. 9. 2022.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 26. 4. 2024 dohodly na změně Díla, a to rozšíření předmětu plnění Smlouvy o:

1.1.1 dopracování Dokumentace pro územní řízení (DUR) do stupně Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL);

1.1.2 dodatečné práce, jak jsou popsány v Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace díla.

V souvislosti s těmito vícepracemi pak dochází k navýšení ceny díla o hodnotu výše uvedeného rozšíření předmětu plnění Smlouvy v celkové výši 10 231 000,00 Kč bez DPH a k úpravě harmonogramu plnění.

1.2 Pro účely plnění této Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1 je pojem Dílo používán pro rozsah prací ZP + DUR + DUSL.

## **2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

### **2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: **48.781.000,00 Kč***

*slovy: **čtyřicet osm milionů sedm set osmdesát jedna tisíc korun českých***

### **2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

V Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla jsou popsány dodatečné práce dle tohoto dodatku.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.

### **2.1.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění rozpisu ceny za rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.

#### 2.1.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k úpravě termínů realizace Díla.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Přílohy:
  - Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1
  - Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla – změna dle dodatku č. 1
  - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Praze dne dle el. podpisu 15.5.2024

V Brně dle el. podpisu 7.5.2024

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1**

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SZDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

### **Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1:**

#### **Dopracování Dokumentace pro územní řízení (DUR) do stupně Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL)**

DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Dodatečné práce dle dodatku č. 1**

- D.1 Zvětšení rozsahu komunikací oproti zadání (na 1088%)
- D.2 Zvětšení rozsahu pozemních objektů oproti zadání (na 390%)
- D.3 Zvětšení rozsahu TV oproti zadání (na 212%)
- D.4 Zvětšení rozsahu kolejového řešení oproti zadání (na 1880%)
- D.5 Rozšíření předmětu díla o přechody kabelů po mostech
- D.6 Rozšíření předmětu díla o přeložky inženýrských sítí
- D.7 Doplnění SFC do TNS Říkovice

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1

Cena za zpracování **Záměru projektu, Dokumentace pro územní řízení a Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona** (podle členění na základní a dodatečné služby):

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
2					
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT				
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					<b>34.003.300,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů				
6	Geodetické práce				
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
Celkem za dodatečné služby:					<b>4.546.700,00 KČ</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Dopracování DUR na DUSL dle dodatku č. 1

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena*)	Cena celkem *)
10	Souhrnné části, dokladová část pro DUSL				
11	Dopracování PBR (dle SM011, příloha P4)				
12	B.8 ZOV (dle SM011, příloha P4)				
13	C.5 Situační výkres záborů (dle SM011, příloha P4)				
14	Dopracování ZZ (dle SM011, příloha P4)				
15	Výpočty pro inž. síť (dle SM011, příloha P4)				
16	IPO (dle SM011, příloha P4)				
17	Pozemní obj., PENB, demolice (dle SM011, příloha P4)				
18	Geodetická dokumentace (dle SM011, příloha P4)				
19	Prohlášení o shodě (dle SM011, příloha P4)				
20	Dokumentace pro registr subsystémů				
21	Dokumentace pro posuzování shody				
22	Bezpečnostní projekty projekční				
Celkem za Dopracování DUR na DUSL:					<b>5 285 830,00</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

#### 4. Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1:

23	Zvětšení rozsahu komunikací oproti zadání (na 1088 %)				
24	Zvětšení rozsahu pozemních objektů oproti zadání (na 390 %)				
25	Zvětšení rozsahu TV oproti zadání (na 212 %)				
26	Zvětšení rozsahu kolejového řešení oproti zadání (na 1880 %)				
27	Rozšíření předmětu díla o přechody kabelů po mostech				
28	Rozšíření předmětu díla o přeložky inženýrských sítí				
29	Doplnění SFC do TNS Říkovice				
Celkem za rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1:					<b>4 945 170,00</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

#### 5. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
48.781.000,- Kč	10.244.010,- Kč	59.025.010,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování Záměru projektu (ZP)		
2.648.800,- Kč	556.248,- Kč	3.205.048,- Kč
Cena za zpracování DUR + DUSL		
46.132.200,- Kč	9.687.762,- Kč	55.819.962,- Kč

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč-</b> (bez fakturace)	<b>0,- Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>385.500,- Kč</b>	<b>466.455,- Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>29.037.300,- Kč</b>	<b>35.135.133,- Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>19.358.200,- Kč</b>	<b>23.423.422,- Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>48.781.000,- Kč</b>	<b>59.025.010,- Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	ZP k připomínkám	Předání dokumentace v elektronické podobě Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	ZP po připomínkách	Předání dokumentace v elektronické podobě Předávací protokol.
<b>3. Dílčí etapa</b>	do 30. 11. 2024	DUR + DUSL k připomínkám	Předání dokumentace Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	do 30. 3. 2025	Odevzdání DUR + DUSL po připomínkách, včetně kompletní dokladové části	Předání dokumentace Protokol o provedení Díla
<b>Termín dokončení Díla</b>	předpoklad do 04/2025		