

## Změnový list

ZL 1 – str. 1/2

Smlouva o dílo:	3/23/4056/099		
Předmět díla:	Most D001, Strakonická, Na rampě „V“ Barrandov, P5; Most V035, Barrandovský most, Rampa „F“ Barrandovský most, P5; Most X594, Pro pěší na Ohradě, P3; Most X597..1, Čuprova, Estakáda Čuprova..1, P8; Most X597..2, Čuprova, Estakáda Čuprova..2, P8; Most X587, Lodžská, Lávka Odra, P8 - diagnostický průzkum a výpočet zatížitelnosti mostních objektů		
Objekt:	Most D001, Strakonická, Na rampě „V“ Barrandov, P5		
Objednavatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice		
Zhotovitel:	„Pontex/PGP – RD diagn./MPM“ Správce společnosti: Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4		
TDI:	-		
Vypracoval:	[REDACTED]		
<p>Popis změny: vícepráce na objektu D001 v rozsahu dle přiloženého oceněného Soupisu služeb vzhledem k nutnosti provést fyzickou prohlídku 3 komor včetně 6 sond k podélné předpínací výztuži NK a s tím související odběr vzorků pro zjištění přítomnosti chloridových iontů v cementových složkách betonu</p>			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	Změna řešení s navýšením ceny	X
		Změna řešení se snížením ceny	
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Zápis do záznamu o provádění prací	X
		Dodatek k PD (změna RDS)	
Dokumentace skutečného provedení			
jiné			
Údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Tomáš Mička	
	Náklady na změnu bez DPH:		347 775,35 Kč
	DPH sazba:	21%	73 032,82 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		420 808,17 Kč
termíny	Termín realizace změny:	31.3. - 31.7.2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum:	Podpis: [REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
přílohy	Přílohy: Popis změn, kalkulace		

**Most D001, Strakonická, Na rampě „V“ Barrandov, P5 –  
diagnostický průzkum a výpočet zatížitelnosti mostních objektů**

## **KALKULACE**