



Spolufinancováno
Evropskou unií



MIN
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc.
10.05.2024 12:39
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Sluneční ostrov-Jiráskovo nábřeží, České Budějovice – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2022002347
číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-1230-13226/22
číslo veřejné zakázky: 22143


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: IROP

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **statutární město České Budějovice**
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
ve věcech technických: Ing. Libor Pěkný, Ing. Josef Bím
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 21. 12. 2022. Dodatek č. 1 k této smlouvě byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 11.10.2023. Smlouva o dílo č. 2022002347 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne



3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

V průběhu zpracování projektové dokumentace této akce z jednotlivých jednání vzešla nutnost rozšíření hydrotechnického posouzení vlivu stavby na odtokové poměry o vliv levobřežní cyklostezky. Zpracování projektové dokumentace na cyklostezku není součástí této projektové dokumentace. Zahnutí vlivu cyklostezky na odtokové poměry si tedy vyžádalo nad rámec uzavřené smlouvy o dílo rozšíření činností zhotovitele projektové dokumentace. Úprava hydrodynamického modelu se zahnutím cyklostezky byla prováděna v rámci PDPS.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV písm. d) smlouvy.

Nově výše uvedené zní:

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí 1 538 000,- Kč bez DPH, z čehož:

d. za provedení dokumentace pro provádění stavby: 467 000,- Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 4. 2024, č. 576/2024.

V Českých Budějovicích

V Praze

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Pavel Menhard
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Menhard
Datum: 2024.05.15
11:42:17 +02'00'

Ing. Pavel Menhard,
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.