

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/276

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm“ mění takto:

1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 8.822.608,89 Kč bez DPH, slovy osmmilionůosmsetdvacetdvatisícšestsetosmkorunosmdesátdevěthaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 2) Tento dodatek je vyhotoven dle zákona 134/2016 O zadávání veřejných zakázek §222 odst.6.
- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 3, které vznikly při provádění prací na LC Trojanova. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 9.295 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 3 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech, dne:29-06-2017

V Karlových Varech, dne:27.6.17

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 3	
			Datum změny: 27.6.2017	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm				
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce: Rekonstrukce LC Trojanova	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Infiltrační postřik				
Zdůvodnění změny: 1) Provedení infiltračního postřiku pod asfaltovou vrstvou, není obsažen v rozpočtu.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano			Datum: 27.6.2017	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: nezměněn
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: +9.295,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +9.295,- N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			7.177.246,04 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			8.822.608,89 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: Martin Zábojník		Datum: 27.6.2017	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno: Michal Pagner		Datum: 27.6.2017	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano				
Poznámka:				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5932/2016/276

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za Hřištěm - změna č. 3

JKSO:

Místo: LC Trojanova

CC-CZ:

Datum: 27.6.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	9 295,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	9 295,00
DPH základní 21,00% ze 9 295,00	1 951,95
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	11 246,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/276

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za Hřištěm - změna č.3

Místo: LC Trojanova

Datum: 27.6.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	9 295,00	11 246,95
001	Rekonstrukce LC Trojanova	9 295,00	11 246,95
001.1	Vícepráce	9 295,00	11 246,95
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 295,00	11 246,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za Hřištěm - změna č.3

Objekt: 001 - Rekonstrukce LC Trojanova

Část: 001.1 - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC Trojanova

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2017

IČ: 42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	9 295,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 295,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	9 295,00	1 951,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 246,95
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za Hřištěm - změna č.3

Objekt: 001 - Rekonstrukce LC Trojanova

Část: 001.1 - Vícepráce

Místo: LC Trojanova

Datum: 27.6.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 295,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 295,00
5 - Komunikace pozemní	9 295,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 295,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za Hřištěm - změna č.3

Objekt: 001 - Rekonstrukce LC Trojanova

Část: 001.1 - Vícepráce

Místo: LC Trojanova

Datum: 27.6.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 295,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 295,00

5 - Komunikace pozemní

9 295,00

1	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	715,000	13,00	9 295,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------