



MHMPXPKY8EK2

Dohoda o vypořádání závazků DOH/21/08/007727/2023

Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0019 Budovatelská II – 1. část

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Staré Město
IČO: 00064581
DIČ: CZ.00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřen řízením odboru investičního
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Skanska a.s.

se sídlem: Křižikova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ.699.004.845
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 15904
bankovní spojení: ING Bank N.V.
číslo účtu: 1000564927/3500
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 13. 10. 2021 smlouvu o dílo DIL/21/08/007185/2021 k provedení Stavby č. 3136 TV Satalice, etapa 0019 Budovatelská II - 1. část (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava uličního prostoru ul. Budovatelská v úseku mezi křižovatkou Marvanova a přejezdem trati ČD (dále jen „Dílo“).
2. Cena za Dílo byla mezi Smluvními stranami sjednána ve výši 3 220 368,51 Kč bez DPH, tj. 3 896 645,90 Kč včetně DPH ve výši 21%.

II. Předmět dohody

1. Zhotovitel řádně provedl celý předmět plnění, práce ale nevyfakturoval z důvodu pozdního předání podkladů k více a méněpracem.
2. V průběhu provádění Díla bylo na základě nových požadavků MČ Praha 19 a MČ Praha Vinoř doplněno dílo o následující vícepráce:
Změnový list č. 1: Změny SO 101 – Komunikace
 - Sanace konstrukčních vrstev vozovky
 - Vjezd do areálu PRAGIS a.s.
 - Použití stávajících žulových krajníků KS3
 - Dodávka 1 poklopu nad rámeček SoD
 - Betonový monoblok
 - Betonová přídlažba
 - Zpevněná plocha u Alza boxu
 - Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním
3. Na základě výše uvedených víceprací a méněprací došlo ke změně Předmětu Díla a Ceny Díla, konkrétně k jeho rozšíření o nutné vícepráce v hodnotě 602 609,00 Kč bez DPH a k jeho zmenšení o méněpráce v hodnotě (mínus) 245 407,00 Kč bez DPH. Celkově se jedná o navýšení ceny Díla (vícepráce – méněpráce) v hodnotě **357 202,00 Kč bez DPH**, tj. **432 214,42 Kč včetně DPH**.
4. Smluvní strany však včas neuzavřely dodatek ke Smlouvě o dílo, který by zohledňoval výše uvedené nutné změny.
5. Dílo bez vad a nedodělků bylo Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato na základě předávacího protokolu ze dne 15. 9. 2022, dílo však, jak uvedeno výše, nebylo fakturováno.
6. Hodnota provedených a neuhrazených prací včetně hodnoty víceprací dle Změnového listu č. 1 činí **3 577 570,51 Kč bez DPH**, tj. **4 328 860,32 Kč včetně DPH** ve výši 21%.

III. Vypořádání

1. Smluvní strany prohlašují, že není ve výše popsané situaci mezi nimi spor.
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedené a neuhrazené práce částku celkem ve výši 3 577 570,51 Kč bez DPH, tj. 4 328 860,32 Kč včetně DPH (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet osm tisíc osm set šedesát korun českých třicet dva haléřů) Tato částka bude fakturována samostatně dle objektů budoucích správců - provozovatelů v rámci objektů, a to v členění **331 007,50 Kč bez DPH**, tj. **400 519,08 Kč včetně DPH** pro část Díla ve správě MČ a **3 246 563,01 Kč bez DPH**, tj. **3 928 341,24 Kč včetně DPH** pro část ve správě TSK Praha.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti této Dohody. Splatnost faktur činí 30 dní od jejich doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
4. Uhrazením částky ve výši **4 328 860,32 Kč včetně DPH** Objednatelem ve prospěch Zhotovitele budou veškeré závazky Smluvních stran vypořádány. Tato částka je konečná a žádná ze stran nebude po uzavření této Dohody v této souvislosti požadovat úrok z prodlení, smluvní pokutu nebo jiné obdobné plnění.
5. Faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu

- bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Dohody
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
6. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Dohody, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Dohodě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.
2. Strany se dohodly, že vzájemně poskytnutá plnění jsou vzájemně započitatelná, přičemž hodnota plnění poskytnutí Zhotovitelem Objednateli je shodná s plněním, které Objednatel poskytl Zhotoviteli. Z tohoto důvodu strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné jiné nevypořádané nároky.
3. Závazky sjednané smlouvou o dílo DIL/21/08/007185/202, jenž mají z povahy věci platit i po skončení smlouvy o dílo, nejsou touto Dohodou dotčeny.
4. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Dohody a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše nezbytné pro dosažení účelu této Dohody.
6. Tato Dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tuto Dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních stran na téže listině.
8. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že vypořádání provedené touto Dohodou představuje úplné a konečné vypořádání všech jejich vzájemných práv a povinností souvisejících s cenou provedených víceprací a neprovedených méněprací specifikovaných v článku II. této Dohody, Smluvní strany výslovně prohlašují, že nebudou v této souvislosti uplatňovat žádné další či související nároky.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této Dohody, číselné značení této Dohody, datum jejího podpisu a text této Dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
11. V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6.11.2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Dohody v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí Objednatel.
13. Dohoda nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Dohody a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dohodu), a to dnem připojení posledního z nich.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dohody k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dohodu.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpis ocenění – výkaz výměr

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 3 - FO 1, FO 2, FO 03

Příloha č. 4 - [REDAKCE]

V Praze dne:

Za Objednatele:



Podpis: _____

Hlavní město Praha

Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu
pro sekci rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního

V Praze dne:

Za Zhotovitele:



Příloha č. 1 – Rozpis ocenění – výkaz výměr

1) Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Název stavby: TV Satelice etapa 0019 Budovatelská II, 1. část									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOI/PS)					
Číslo a název SOI/PS: SO 101 - Komunikace									Změna položek podle odst. 6 § 222 ZVZ					
Položka č.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ [Kč]	Cena celkem v SoD [Kč]	Cena vypuštěných prací [Kč]	Cena dodatečných prací [Kč]	Cena celkem ve Změně [Kč]	Rozdíl cen celkem [Kč]	Rozdíl cen celkem
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Sanace konstrukčních vrstev vozovky									477 453,59	0,00	585 111,00	1 062 564,59	585 111,00	
6	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného Ø 200 mm ručně	m2	55	46,5	410	201	11 055,00	0,00	82 410,00	93 465,00	82 410,00	745,5%
101	K	997221675	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	450,8	614,8	164	272	122 817,60	0,00	44 608,00	167 225,60	44 608,00	36,4%
93	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	759,802	923,802	164	27	20 514,65	0,00	4 428,00	24 942,65	4 428,00	21,6%
94	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8836,216	8314,216	1476	7	47 887,53	0,00	10 332,00	58 199,53	10 332,00	21,6%
97	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	759,802	923,802	164	107	81 298,81	0,00	17 548,00	98 846,81	17 548,00	21,6%
11	K	113154123	Prázování živičného křtu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	40	24,5	205	27	1 050,00	0,00	5 535,00	6 615,00	5 535,00	512,5%
28	K	565136101	Asfaltový beton vrstev podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) Ø 50 mm š do 1,5 m	m2	40	24,5	205	261	10 440,00	0,00	53 525,00	63 945,00	53 525,00	512,5%
29	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních křtů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1250	145,5	205	114	142 500,00	0,00	23 370,00	165 870,00	23 370,00	16,4%
35	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	40	24,5	205	25	1 000,00	0,00	5 125,00	6 125,00	5 125,00	512,5%
36	K	573311511	Profil podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	40	24,5	205	60	2 400,00	0,00	12 300,00	14 700,00	12 300,00	512,5%
24	K	564831111	Podklad ze šterkodité ŠD Ø 100 mm	m2	50	360	410	422	21 100,00	0,00	173 020,00	194 120,00	173 020,00	820,0%
28	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C B/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	20	22,5	205	713	14 260,00	0,00	146 165,00	160 425,00	146 165,00	1025,0%
32	K	573191111	Postřík infiltrační karbonaktívní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	40	24,5	205	33	1 320,00	0,00	6 765,00	8 085,00	6 765,00	512,5%
2.Vjezd do areálu PRAGIS a.s.									459 696,78	-56 296,00	0,00	483 319,78	-56 296,00	
1	K	113108151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	55	4,5	-20	73	4 745,00	-1 480,00	0,00	3 265,00	-1 480,00	-30,8%
6	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného Ø 200 mm ručně	m2	55	3,5	-20	201	11 055,00	-4 020,00	0,00	7 035,00	-4 020,00	-36,4%
8	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu protěho Ø 300 mm ručně	m2	30	10,00	-20	660	19800,00	-13200,00	0,00	6600,00	-13200,00	-66,7%
101	K	997221675	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	450,80	442,80	-8,00	272,00	122617,60	-2176,00	0,00	120441,60	-2176,00	-1,8%
93	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	759,80	751,80	-8,00	27,00	20514,65	-216,00	0,00	20298,65	-216,00	-1,1%
91	K	979071011	Ošetření dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžením při překopech ing sítí	m2	20,00	0,00	-20,00	27,00	540,00	-540,00	0,00	0,00	-540,00	-100,0%
94	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8836,22	6746,22	-72,00	7,00	47887,53	-504,00	0,00	47383,53	-504,00	-1,1%
1	K	113108151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	65,00	45,00	-20,00	73,00	4745,00	-1460,00	0,00	3285,00	-1460,00	-30,8%
25	K	564831111	Podklad ze šterkodité ŠD Ø 150 mm	m2	388,00	368,00	-20,00	527,00	204479,00	-10540,00	0,00	193939,00	-10540,00	-5,2%
28	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C B/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	20,00	0,00	-20,00	713,00	14260,00	-14260,00	0,00	0,00	-14260,00	-100,0%
23	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	33,00	13,00	-20,00	82,00	2709,00	-1640,00	0,00	1069,00	-1640,00	-60,8%
39	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého Ø 50 mm	m2	20,00	0,00	-20,00	314,00	6280,00	-6280,00	0,00	0,00	-6280,00	-100,0%
3.Použití stávajících žulových krajníků K53									75 795,00	-43 276,50	0,00	32 518,50	-43 276,50	
77	M	56360001	krajník kamenný žulový sítělní 130x200x300-600mm	m	155	86,5	-88,5	489	75795,00	-43276,50	0,00	32518,50	-43276,50	-57,1%
4.Dodávka 1 poklopu nad rámec SoD									17 068,00	0,00	4 272,00	21 360,00	4 272,00	
50	M	26951935	poklop šachťový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4	5	1	4272	17068,00	0,00	4272,00	21360,00	4272,00	25,0%
5.Betonový monooblék									26 901,00	-394,00	6 000,00	32 607,00	5 706,00	
74	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	183	181	-2	147	29901,00	-294,00	0,00	29607,00	-294,00	-1,1%
R	M	-	obrubník vztužený monooblékový chodníkový 1000x150x250mm	m	0	2	2	3000	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	-
6.Betonový přídlažba									678 273,20	-137 694,00	36 059,50	575 638,70	-102 634,50	
48	M	5924801R	dlažba veľkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 60mm příravní	m2	175,1	95,6	-79,5	1732	303273,20	-137694,00	0,00	165579,20	-137694,00	-45,4%
34	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1250	1329,5	79,5	18	22500,00	0,00	1431,00	23031,00	1431,00	6,4%
37	K	576133111	Asfaltový koberec mastičkový SMA B (AKM) tl 40 mm š do 3 m	m2	1250	1369,25	119,25	282	352500,00	0,00	33628,50	386128,50	33628,50	9,5%
7.Zpevněná plocha u Aíza baru									269 651,00	0,00	7 520,00	277 171,00	7 520,00	
25	K	564831111	Podklad ze šterkodité ŠD Ø 150 mm	m2	388,00	398,00	10,00	527,00	204479,00	0,00	5270,00	209749,00	5270,00	2,6%
40	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péči tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23	33,00	10	225	5175,00	0,00	2250,00	7425,00	2250,00	43,5%
8.Úprava pláně pro silnice ze ztuhnutím									54 540,00	-43 200,00	0,00	11 340,00	-43 200,00	
16	K	161152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhnutím	m2	1616,00	378,00	-1440,00	30,00	54540,00	-43200,00	0,00	11340,00	-43200,00	-79,2%

Za Zhotovitele:

Za TDI:

Za Objednatel:

příloha č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		MČ	TSK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 101 Komunikace	3 374 308,51 Kč	310 745,50 Kč	3 063 563,01 Kč					
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	203 262,00 Kč	20 262,00 Kč	183 000,00 Kč					
Celkem zákl. cena	3 577 570,51 Kč	331 007,50 Kč	3 246 563,01 Kč					
DPH 21 %	751 289,81 Kč	69 511,58 Kč	681 778,24 Kč					
Cena stavby vč. DPH	4 328 860,32 Kč	400 519,08 Kč	3 928 341,24 Kč					

Stavba: TV Satalice etapa 0019 Budovatelská II, 1. Část, SO 101 - Komunikace		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 1	
Komu: INV MHMP		Datum: 15.08.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007185/2021	
Odkazy: na specifikaci: Přehled změn stavby, Vyjádření TDS		Elektronickou poštou	
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: Rozpis ocenění změn položek			
na jinou část smlouvy:		-	
kategorizace položek:		ÚRS	
Popis změn:			
1.Sanace konstrukčních vrstev vozovky			
Lokálně byly sanovány konstrukční vrstvy vozovky, které vykazovaly nevyhovující charakter – nevyhovující hodnoty modulu přetvárnosti stanovené statickými zatěžovacími zkouškami. Tato místa byla určena a odsouhlasena TDS a AD v rámci místního šetření na stavbě. Způsob sanace byl stanoven na kontrolním dni dne 14.7.2022 v bodě č. 1.2.			
2.Vjezd do areálu PRAGIS a.s.			
Vjezd do areálu firmy PRAGIS, a.s. z ul. Budovatelská bude zachován ve stávajícím stavu. Změna je uvedena v zápise z kontrolního dne ze dne 14.7.2022 v bodu č. 1.1.			
3. Použití stávajících žulových krajníků KS3			
Bude použito 88,5 m stávajících kamenných krajníků.			
4. Dodávka 1 poklopu nad rámeček SoD			
Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byl zjištěn 1 kanalizační litinový poklop. Tento poklop bude dodán nový nad rámeček rozpočtu SoD.			
5. Betonový monoblok			
Na základě dohody se zástupcem provozovatele IS byl stanoven postup požadované úpravy v místě kolize stávajících IS a navržené betonové silniční obruby. V tomto místě budou nahrazeny 2 m silniční betonové obruby vyztuženým betonovým monoblokem podle návrhu AD. Viz zápis z kontrolního dne 4.8.2022 bod č. 1.1.			
6. Betonová přídlažba			
V rámci kontrolního dne 4.8.2022 bod č.1.3 bylo za účasti všech přítomných odsouhlaseno nerealizování přídlažby v rozsahu kamenných krajníků.			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:			
Zhotovitelem			



7. Zpevněná plocha u Alza boxu

V rámci kontrolního dne 4.8.2022 bod č.2.1 byla v prostranství před Alza boxem navržena vegetační dlažba BEST – KROSO.

8. Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním

Úprava zemní pláně se zhutněním (pol. č. 16) se netýká plochy na plochy všech vozovek, ale jen plochy nových chodníků a vjezdů tzn. $305+40+23+10=378$ m².

Foto Oznamení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na ocenění změny (KOZ). Neměly by být ověřeny změny (PoZ).

Stavba: TV Satalice etapa 0019 Budovatelská II, 1. Část, SO 101 - Komunikace			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 1
NOZ zpracoval: 		Datum: 15.08.2022	
NOZ č. navazuje na:	OZ č. 1	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007185/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: 3 220 368,51 Kč.</p> <p>Příloha k NOZ č. 1 – Rozpis ocenění změn položek a přehled změn stavby Cena stavebních prací</p> <p>Cena odpočty - 245 407,- Kč. Cena přípočty 602 609,00,- Kč. Cena celkem 3 577 570,51,-Kč. DPH 21 % 751 289,81,- Kč. Cena včetně DPH 4 328 860,32,- Kč.</p> <p>V souladu se Smlouvou o Dílo č. SOD č. DIL/21/08/007185/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 4.7, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci Díla a kalkulaci ceny (Rozpis ocenění změn položek a přehled změn stavby) Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 2</p>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			
Tři sta padesát sedm tisíc dvě stě dva			
<hr/>			
(Kč bez DPH)			
			

Stavba: TV Satalice etapa 0019 Budovatelská II, 1. Část, SO 101 - Komunikace		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 1	
PoZ vystavil:		Datum: 15.08.2022	
PoZ č. 1 na NOZ č. 1		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o Dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007185/2021 jsou ve smyslu § 222. zák.č. 134/2016 Sb., odst. 6 ZZVZ podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 357 202,- Kč bez DPH tj. 11,09 %, z toho odpočty činí: -245 407,- Kč bez DPH tj. 7,62 %, připočty činí: 602 609,00 Kč bez DPH tj. 18,71 % ceny Díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet připojených výkresů: 1	
Seznam příloh: -zápisy z KD -zápisy ze stavebního deníku -fotodokumentace			
Změna ceny Díla (bez DPH): 357 202,- Kč.			
Nová cena Díla (bez DPH): 3 577 570,51,- Kč.			
Důvod ke změně:			
Pokud by místa vykazující nevyhovující charakter z hlediska únosnosti konstrukčních vrstev vozovky nebyla sanována, Zhotovitel by nebyl schopen deklarovat záruční závazky a porušil by tím správně plnění smlouvy o Dílo.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Dat			


PLNÁ MOC

PM/7815/2023

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

- 
- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
 - b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání částí chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31. 12. 2024, nejdéle však do doby trvání pracovního poměru a výkonu práce na dané pracovní pozici. Tuto plnou moc nelze delegovat na další osoby.

V Olomouci



Ing. Aleš Krupka

Digitální podpis:

20.12.2023 15:43:06

