

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo: 2023/01367/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 20.11.2023
ORG akce: 6000101645

Dodavatel:

Ing. Petr Machalec
Werichova 653/13
779 00 Olomouc - Nové Sady

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 73926191

DIČ: x

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení na akci „Domov "Na Zámku" - Rekonstrukce hlavní kotelny" z 30.05.2024 na 09.04.2027. Objednávka obsahuje vypracování DSP v rozsahu (DPS) - dále „PD“ a výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci (NPM), zajištění činnosti při zadávacím řízení (ZŘ) v rozsahu 10 hodin, autorský dozor (AD) v rozsahu 50 hodin.

Byly zde uvedeny termíny plnění pouze pro předání PD a položkového rozpočtu vč. výkazu výměr max. do 28.03.2024, podání žádosti o stavební povolení do 30.03.2024, získání stavebního povolení do 30.05.2024. Musí být doplněny termíny ZŘ, AD, který musí být platný 3 roky od doby předání díla, pokud bude realizace stavebních prací zahájena do tří let ode dne ukončení veškeré činnosti k PD.

Zhotovitel předal PD vč. rozpočtu a zajistil vyjádření stavebního úřadu z 09.04.2024, v němž je uvedeno, že se jedná o udržovací práce a stavební úpravy, které nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Zdůvodnění změny dodání:

Veškerá činnost k PD byla ukončena 09.04.2024. Pro zajištění výkonu ZŘ (v rozsahu 10 hod *500 Kč/hod za 5 000 Kč bez DPH), AD (v rozsahu 50 hod*800 Kč/hod za 40 000 Kč bez DPH) bude termín plnění pro činnost ZŘ a AD do 09.04.2027. Cena ZŘ, AD se nemění.

Za technickou stránku akce odpovídá: [REDACTED]

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem: 15.05.2024

Dodavatel: [REDACTED]

Odběratel: [REDACTED]

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje