

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/00702

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru správy a rozvoje města

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

AVE Kolín s.r.o.

se sídlem:

Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

25148117

DIČ:

CZ25148117

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2023/00702 ze dne 5. 12. 2023 na realizaci akce „**Polopodzemní kontejnery Poděbrady IVb**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a uznávají tento Dodatek č. 1:

I.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu „Smlouvy o dílo“ spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací a méněprací dle změnového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají lokality 1 – ul. Mánesova.

II.
Cena díla

Cena díla uvedená v článku VI., odst. 1 „Smlouvy o dílo“ se v důsledku víceprací a méněprací snižuje o částku 96 028,59 Kč bez DPH na celkovou cenu díla ve výši 743 941,75 Kč bez DPH.

III.
Závěrečná ujednání



1. Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Ostatní ujednání „Smlouvy o dílo“ zůstávají beze změn.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/00702 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrady č. 278/2024 ze dne 29. 4. 2024.

V Poděbradech dne 30. 04. 2024.

V Kolíně dne 30. 04. 2024



Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	092022	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PODĚBRADY IVb
O:	05	LOKALITA 5 , MÁNESOVA
R:	01	LOKALITA 5 , MÁNESOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						103 488,45

1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ	m3			
1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ	m3			
1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ	m3			
pův. terén - odstr. povrchů, podkladů : (10,145+0,75*2)*(1,6+0,75*2)*(0,675+0,565 +0,18)						
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3			
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3			
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3			
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3			
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3			
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3			
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
skládka ve vzd.20 km : 51,26129*10						
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3			
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3			
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3			
8	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			

ZL1

ZL1

ZL1

ZL1

ZL1

ZL1


ZL1

Kontrola

ZL1

Poznámka

-42 132,41



Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	092022	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PODĚBRADY IVb
O:	05	LOKALITA 5 , MÁNESOVA
R:	01	LOKALITA 5 , MÁNESOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			
8	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			

4x polopodzemní kontejnery o objemu 5m3, 4x2,5m3 :
 $(10,145+0,75*2)*(1,6+0,75*2)*(0,675+0,565) - 1,6*1,6*(0,675+0,565)*6$

9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
10	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32	t			
10	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32	t			
10	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32	t			

Začátek provozního součtu
 ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 565 mm :
 1,7t-1m3 :
 $(10,145+0,75*2)*(1,6+0,75*2)*0,565$
 odpočet objemu kontejnerů : -
 $1,6*1,6*0,565*6$
Mezisoučet
 Konec provozního součtu
 11,71782*1,7

11	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t			
11	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t			
11	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t			

Začátek provozního součtu
 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ
 690 mm - 1m3-1.6t :
 4x polopodzemní kontejnery o objemu 5m3, 4x2,5m3 :
 $(10,145+0,75*2)*(1,6+0,75*2)*0,675$
 odpočet objemu kontejnerů : -
 $1,6*1,6*0,675*6$
Mezisoučet
 Konec provozního součtu
 13,99916*1,6

ZZ,39866

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					33 887,74
12	215901101	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou	m2			

-18 633,42

Kontrola

711

Poznámka

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	092022	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PODĚBRADY IVb
O:	05	LOKALITA 5 , MÁNESOVA
R:	01	LOKALITA 5 , MÁNESOVA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	215901101	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou	m2			
12	215901101	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou	m2			
pův. terén - odstr. povrchů, podkladů : 11,145*2,6						
13	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3			
13	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3			
13	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3			
28,977*0,18						
14	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0 oka 100/100 mm	t			
14	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0 oka 100/100 mm	t			
14	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0 oka 100/100 mm	t			
7,99 kg/m2 : 28,977*0,00799						
15	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2			
ztrátě 15% : 60,7199*1,15						

Díl 5 Komunikace 62 327,77

16	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2			
PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRT 8-16 mm : 49,0584+11,6615						
17	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRT 16-32 mm : 60,7199						
18	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
18	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
18	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
(10,145+1,525)*5,52 odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*6						
19	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2			
20	599000010	Úprava asfaltové komunikace	m2			
13,85*1						

Kontrola

ZL1

Poznámka

ZL1

ZL1

ZL1

1 472,15

ZL1

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	092022	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PODĚBRADY IVb
O:	05	LOKALITA 5 , MÁNESOVA
R:	01	LOKALITA 5 , MÁNESOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	59245305	Dlažba BEST BEATON 20 x 16,5 x 4	m2			
21	59245305	Dlažba BEST BEATON 20 x 16,5 x 4	m2			
21	59245305	Dlažba BEST BEATON 20 x 16,5 x 4	m2			
<i>ztratné 10% : 49,0584*1,1</i>						
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						18 634,01
22	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m			
22	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m			
22	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m			
<i>5,62*2+3,72+(10,145+1,525)+1,525</i>						
23	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m			
23	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m			
23	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m			
<i>10,145*2+1,9*2</i>						<i>24,09000</i>
Díl 96 Bourání konstrukcí						18 705,06
24	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2			
<i>2,075*5,62</i>						
25	113107531	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.31 cm	m2			
<i>pod rozebranou dlažbou : 2,075*5,62</i>						
26	113107537	Odstranění povrchu, podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.37 cm	m2			
26	113107537	Odstranění povrchu, podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.37 cm	m2			
26	113107537	Odstranění povrchu, podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.37 cm	m2			
<i>(10,145+1,525)*5,62</i>						
<i>-21,2</i>						
27	113201111	Vytrhání obrubníků	m			
<i>13,85</i>						
28	113107220	Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2			
<i>Položka obsahuje: : 21,2</i>						

Kontrola

ZL1

Poznámka

ZL1


ZL1

ZL1

ZL1



-6 954,81



2 688,61



Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	092022	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PODĚBRADY IVb
O:	05	LOKALITA 5 , MÁNESOVA
R:	01	LOKALITA 5 , MÁNESOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- řezání živičného krytu :
- odstranění asfaltbetonového krytu :
- řezání podkladního asfaltbetonu :
- odstranění podkladního asfaltbetonu :
- odstranění kameniva zpevněného cementem :
- odstranění štěrkodrti :

Díl 99	Staveništní přesun hmot	19 580,69
---------------	--------------------------------	------------------

29	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t			
29	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t			
29	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t			

ZL1

-6 527,44

Díl M99	Ostatní práce "M"	3 000,00
----------------	--------------------------	-----------------

30	M991	Doprava a montáž technologie - spolupráce	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	------	---	-----	---------	----------	----------

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných	145 750,93
----------------	-----------------------------------	-------------------

31	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
31	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
31	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
32	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t			
32	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t			
32	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t			

ZL1

ZL1

-44 195,27

celkem 20km : 80,00927*19

33	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t			
33	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t			
33	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t			
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
35	979990103	Poplatek za skládku suti	t			
35	979990103	Poplatek za skládku suti	t			

ZL1

ZL1

ZL1

Kontrola

ZL1

Poznámka

10

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	092022	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PODĚBRADY IVb
O:	05	LOKALITA 5 , MÁNESOVA
R:	01	LOKALITA 5 , MÁNESOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	979990103	Poplatek za skládku suti	t			
36	979990113	Poplatek za skládku suti-asfaltová obalovaná směs (komunikace)	t			
Díl VN Vedlejší náklady						10 000,00
37	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			
38	005122 R	Provozní vlivy	Soubor			
Díl ON Ostatní náklady						45 000,00
39	00511 R	Geodetické práce	Soubor			
40	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor			
41	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor			
42	00523 R	Zkoušky hutníci	Soubor			

nové položky **18 254,00**

43	R001	Přesazení tují	kpl			
44	R002	Ruční výkop sond + zahrnutí	kpl			
45	916231213	Osazení chodníkového obrubníku	m			
46	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm</i>	m			

původní cena dle SOD
Změnový list č. 1

nová cena

SoD:	460 374,64
ZL:	-96 028,59
Σ:	364 346,05

Kontrola součtu: **-96 028,59**

Kontrola

ZL1

Poznámka

18 254,00

-20,86%