

Číslo smlouvy Příkazce:
Číslo smlouvy Příkazníka:

DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo na realizaci díla: „Oprava domku obřadníka na pohřebišti v Brně Králově Poli“

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Článek I. Smluvní strany

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

IČO: 62161598
DIČ: CZ62161598
Se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 10
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Alena Říhová – ředitelka organizace
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Mgr. Martin Landa – vedoucí technického úseku
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
Číslo účtu: 19-5191040277/0100
dále jen „**Objednatel**“

T o c h á č e k s p o l . s r . o .

IČO: 44961367
DIČ: CZ44961367
se sídlem: Slovinská 2958/36, Královo Pole, 612 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 4127
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tocháček, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Petr Tocháček, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
Číslo účtu: 19-9096960217/0100
dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Článek II. Základní ustanovení

1. Dne 22.12.2022 společně uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo na stavební práce s názvem: „Oprava domku obřadníka na pohřebišti v Brně Králově Poli“** (dále jen **„Smlouva“**), a to v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem: **„Oprava domku obřadníka na pohřebišti v Brně Kr. Poli – opakované řízení“** v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„OZ“**).
2. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem zjištěným v průběhu provádění předmětné stavby a objektivní nemožnosti postupu prací (tj. nemožnosti plnění) na díle, a dále také s přihlédnutím k organizačním potřebám ležícím na straně Objednatele či upřesnění znění textu Smlouvy (na realizaci stavebních prací), se dohodl Objednatel se Zhotovitelem stavebních prací na prodloužení termínu plnění prostřednictvím Dodatku č. 1, a to o dobu prodloužení Objednatele dle § 1968 OZ, § 1975 a v souladu s čl. VIII. odst. 48 Smlouvy.
3. Vzhledem k dříve nepředvídatelným okolnostem Objednatel stavebních prací musel prodloužit dobu plnění Díla pozdějším uplatněním výzvy podle odst. 44.5 Smlouvy, přičemž doba plnění díla vč. objektů SO 104 a SO 105 byla fakticky prodloužena klimatickými podmínkami a samotnou realizací Díla a odstraněním nedodělků Díla podle odst. 41 Smlouvy, a tudíž Dílo podle Smlouvy bude zcela dokončeno do 31.05.2024.
4. Předmětem dodatku jsou podle změny projektové dokumentace vícepráce v celkové výši 29.596,- Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 30.706,- Kč bez DPH, a to podle změnových listů č. 29 - 30, které jsou součástí přílohy č. 1 a přílohy č. 2 Smlouvy a přílohou tohoto dodatku č. 2.
5. Zhotovitel byl jediným účastníkem zadávacího řízení, pořadí hodnocení nabídek tak touto změnou nemohlo být jakkoliv ohroženo.

Článek III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek V. odst. 18 Smlouvy se mění následovně:

„18. Cena za provedení Díla činí 8.061.343,13 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran. V případě, že je tento Dodatek vyhotoven v listinné podobě, obdrží každá smluvní strana po jednom stejnopisu.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Objednatelem dne 18.04.2024.
5. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné smluvní strany.

Přílohy:

Změnový list č. 29

Změnový list č. 30

V Brně dne 18.04.2024

za Objednatele:

V Brně dne 18.04.2024

za Zhotovitele:

**Správa hřbitovů města Brna,
příspěvková organizace**
Ing. Alena Říhová, ředitelka

T o c h á č e k spol. s r.o.
Ing. Petrem Tocháček, jednatel