

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/276

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm**“ mění takto:

1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 8.813.313,89 Kč bez DPH, slovy osmmilionůosmsettřinácttisícťřístatřináctkorunosmdesátdevěthaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 2) Tento dodatek je vyhotoven dle zákona 134/2016 O zadávání veřejných zakázek §222 odst.6.
- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1 a č.2, které vznikly při provádění prací na LC Za hřištěm a LC Trojanova. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 629.748,87 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a č. 2 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech, dne: 31-05-2017

V Karlových Varech, dne: 31.5.2017

Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 25.5.2017	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm			
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce: Rekonstrukce LC Za hřištěm	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1) Rozšíření rozsahu frézování živичného krytu 2) Odečtení asfaltové směsi na sjezdech			
Zdůvodnění změny: 1) Při předání staveniště za účasti projektanta byl určen rozsah frézování stávajícího živичného krytu, který vykazoval poruchy. Přes zimní období byl rozsah větší oproti zadání. 2) Menší výměra. Při vytyčení byla vytyčena hranice pozemků LČR, oproti zadání byla kratší.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 25.5.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: ne
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: -19.855,56 N: 0	Bilance: +75.892,83 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 95.748,39 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		1.645.362,85 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		8.259.457,85 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Martin Zábojník	Datum: 25.5.2017	Podpis
Zástupce objednatele - jméno:	Michal Pugner	Datum: 25.5.2017	Podpis
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano			
Poznámka: geodetické zaměření vyfrézované části			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 25.5.2017	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm			
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce: Rekonstrukce LC Trojanova	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> Odečtení sanační vrstvy ŠD 0-63 Sanace LKN Sanace 63-125 Použití geotextilie Sanační žebra Prodloužení termínu dokončení 			
Zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none"> Po provedení statické zatěžovací zkoušky dne 11.5.2017 byla projektantem určena výměna sanační vrstvy ze ŠD 0-63 za lepší materiál, který je vhodný do místních podmínek. Nahrazení sanační vrstvy z 0-63, lepším materiálem z LKN v km 0,000-1,000 Nahrazení sanační vrstvy z 0-63, lepším materiálem z štěrku 63-125, v km 1,000-1,400 Po odtěžení zeminy pro výměnu pláně, projektant určil použití geotextilie na nezshutitelné podloží viz zápis ze dne 25.4.2017 a 19.5.2017 Provedení sanačních žebor pro odvodnění podloží v počtu 10ks a délky 8m/ks, viz. zápis ze dne 9.5.2017 Prodloužení termínu z důvodu vícepráci a posunutí zahájení stavby o 14dní. (7dní vícepráce 31.3.2017 + 7dní vícepráce) 			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 25.5.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano
			Termín dokončení do: 14.7.2017
	do ceny:		Bilance:
			+553.856,04 Kč bez DPH
Konečná celková cena akce po změně		7.167.951,04 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		8.813.313,89 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Martin Zábojník	Datum: 25.5.2017	Podp.
Zástupce objednatele - jméno:	Michal Pugner	Datum: 25.5.2017	Podp.
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano			
Poznámka:			

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2016/276

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č. 1

JKSO:

Místo: LC Trojanova, LC Za hřištěm

CC-CZ:

Datum: 25.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	629 748,87
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	629 748,87

DPH základní	21,00%	ze	629 748,87	132 247,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	761 996,13
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/276

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Místo: LC Trojanova, LC Za hřištěm

Datum: 25.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		629 748,87	761 996,13
001	Rekonstrukce LC Za Hřištěm	75 892,83	91 830,32
001.1	Vícepráce	95 748,39	115 855,55
001.2	Méněpráce	-19 855,56	-24 025,23
002	Rekonstrukce LC Trojanova	553 856,04	670 165,81
002.1	Vícepráce	1 328 711,04	1 607 740,36
002.2	Méněpráce	-774 855,00	-937 574,55
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		629 748,87	761 996,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1
 Objekt: 001 - Rekonstrukce LC Za hřištěm
 Část: 001.1 - Vícepráce

JKSO:
 Místo: LC Za hřištěm

CC-CZ:
 Datum: 25.5.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:


IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Jan Oršula

IČ:
 DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu				95 748,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				95 748,39
DPH základní	21,00%	ze	95 748,39	20 107,16
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				115 855,55

Projekční ústav

 Datum: _____

Zpracovatel

 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

 Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 001 - Rekonstrukce LC Za Hřištěm

Část: 001.1 - Vícepráce

Místo: LC Za hřištěm

Datum: 25.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	95 748,39
HSV - Práce a dodávky HSV	95 748,39
1 - Zemní práce	26 730,00
5 - Komunikace pozemní	68 607,00
998 - Přesun hmot	411,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 748,39

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 001 - Rekonstrukce LC Za Hřištěm

Část: 001.1 - Vícepráce

Místo: LC Za hřištěm

Datum: 25.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 748,39

HSV - Práce a dodávky HSV

95 748,39

1 - Zemní práce

26 730,00

1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	445,500	60,00	26 730,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní

68 607,00

2	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	445,500	154,00	68 607,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

998 - Přesun hmot

411,39

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	58,770	7,00	411,39
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 001 - Rekonstrukce LC Za Hřištěm

Část: 001.2 - Méněpráce

JKSO:

Místo: LC Za hřištěm

CC-CZ:

Datum: 25.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-19 855,56
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-19 855,56
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-19 855,56	-4 169,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-24 025,23
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a p

Datum a podpis:

Razítko

Objednav

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 001 - Rekonstrukce LC Za Hřištěm

Část: 001.2 - Méněpráce

Místo: LC Za hřištěm

Datum: 25.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-19 855,56
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 855,56
5 - Komunikace pozemní	-19 656,00
998 - Přesun hmot	-199,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-19 855,56

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 001 - Rekonstrukce LC Za hřištěm

Část: 001.2 - Méněpráce

Místo: LC Za hřištěm

Datum: 25.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-19 855,56

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 855,56

5 - Komunikace pozemní

-19 656,00

2	K	564722111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 50 mm	m2	-91,000	73,00	-6 643,00
3	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-91,000	13,00	-1 183,00
1	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š přes 3 m	m2	-91,000	130,00	-11 830,00

998 - Přesun hmot

-199,56

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-28,508	7,00	-199,56
---	---	-----------	--	---	---------	------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 002 - Rekonstrukce LC Trojanova

Část: 002.1 - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC Trojanova

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.5.2017

IČ: 42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 328 711,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 328 711,04
DPH základní	21,00%	ze	1 328 711,04	279 029,32
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 607 740,36

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1
Objekt: 002 - Rekonstrukce LC Trojanova
Část: 002.1 - Vícepráce
Místo: LC Trojanova Datum: 25.5.2017
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 328 711,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 328 711,04
1 - Zemní práce	958 711,21
2 - Zakládání	7 641,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	197 075,06
998 - Přesun hmot	165 283,17
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 328 711,04

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 002 - Rekonstrukce LC Trojanova

Část: 002.1 - Vícepráce

Místo: LC Trojanova

Datum: 25.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 328 711,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 328 711,04

1 - Zemní práce

958 711,21

1	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných zhutněných v aktivní zóně	m3	1 974,700	47,84	94 469,65
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Sanace z LKN v km 0,000 - 1,000

1000*4,03*0,35

1 410,500

Sanace z kameniva 63 - 125 mm v km 1,000 - 1,400

400*4,03*0,35

564,200

Součet

1 974,700

4	M	583439840	kamenivo drcené hrubé (Olšbramovice) frakce 63-125 mm	t	1 128,400	185,00	208 754,00
---	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

2	M	583806510	kámen lomový netříděný	t	2 821,000	232,36	655 487,56
---	---	-----------	------------------------	---	-----------	--------	------------

2 - Zakládání

7 641,60

5	K	21150	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	m3	19,200	398,00	7 641,60
---	---	-------	--------------------------	----	--------	--------	----------

(0,6*0,4*8)*10

19,200

Součet

19,200

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

197 075,06

6	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu 50 kN/m	m2	5 642,000	34,93	197 075,06
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

1400*4,03

5 642,000

Součet

5 642,000

998 - Přesun hmot

165 283,17

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 982,727	41,50	165 283,17
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 002 - Rekonstrukce LC Trojanova

Část: 002.2 - Méněpráce

JKSO:

Místo: LC Trojanova

CC-CZ:

Datum: 25.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -774 855,00

Ostatní náklady 0,00


Cena bez DPH -774 855,00

DPH základní 21,00% ze -774 855,00 -162 719,55

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -937 574,55

Projektant



Datum

Zpracovatel

Blank signature and stamp area for the preparer.

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Blank signature and stamp area for the client.

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 002 - Rekonstrukce LC Trojanova

Část: 002.2 - Méněpráce

Místo: LC Trojanova

Datum: 25.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-774 855,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-774 855,00
1 - Zemní práce	-774 855,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-774 855,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Trojanova a LC Za hřištěm - změna č.1

Objekt: 002 - Rekonstrukce LC Trojanova

Část: **002.2 - Méněpráce**

Místo: LC Trojanova

Datum: 25.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-774 855,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-774 855,00

1 - Zemní práce

-774 855,00

1	K	17180	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-2 313,000	335,00	-774 855,00
---	---	-------	---	----	------------	--------	-------------