

# Dodatek č. 1

## smlouvy o dílo

### Smluvní strany

#### **Objednatel:**

**Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace**  
Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA, ředitel  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
E-mail / telefon: [REDACTED]  
IČ: 00829013  
DIČ: není plátce DPH  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem,  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

**PRONIX s.r.o.**  
Sídlo: Praha 3, U Kněžské louky 28 č. p. 2145, 130 00 Praha 3  
Zastoupený: Lenka Vachatová, MBA , prokurista  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
E- mail / telefon: [REDACTED]  
IČ: 48027944  
DIČ: CZ48027944  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.11.2023

### **I.**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.11.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Výměna motorgenerátoru VZ Roudnice nad Labem**“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu, uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (který je přílohou č.1 tohoto dodatku), se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:


V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši **518.065,00- Kč** (slovy: pět set osmnáct tisíc šedesát pět korun českých) bez DPH a **626.858,65- Kč** (slovy: šest set dvacet šest tisíc osm set padesát osm korun českých šedesát pět haléřů) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „**Výměna motorgenerátoru VZ Roudnice nad Labem**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 26.10.2023 a ceně ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne .....




***Objednatel***

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

**Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA, ředitel**

V Praze, dne .....



***Zhotovitel***

PRONIX s.r.o.

**Lenka Vachatová, MBA, prokurista**

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Změnový list č.1

## Změnový list č.1

### Stavba:

Výměna motorgenerátoru VZ Roudnice nad Labem

### Místo realizace stavby:

Místem plnění díla je výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v Roudnici nad Labem, na adrese: Žižkova 2464, 413 01 Roudnice nad Labem.

### Popis změn:

#### Vícepráce

- 1 Realizace uzemnění resp. zemnicího systému motorgenerátoru, obsahující zemní (výkopové práce) při provádění sond pro zjištění původního uzemnění, výkopové práce pro uložení zemnicího pásu a zemnicího drátu (napojeného na lampu osvětlení v areálu výjezdové základny), zasyp trasy zemnicího drátu, separace materiálu materiálu pro zásyp trasy, hutnění zásypu, odvoz a odstranění odpadu, zatravnění. V rámci realizace díla bylo zjištěno provedení uzemnění původního motorgenerátoru nevyhovujícím způsobem. Na základě požadavku objednatele bylo provedeno uzemnění nově instalovaného motorgenerátoru v souladu s normou na uzemnění el. zařízení, Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedený v zadávací dokumentaci objednatelem, oceněný zhotovitelem v nabídce, tyto práce a materiál neobsahoval, vzhledem k tomu že se nutnost provedení prací projevila až při realizaci díla.
- 2 Materiál pro provedení uzemnění (zemnicí pásek, zemnicí drát, spojky, oka, značení, smrtovačky)
- 3 Provedení revize uzemnění vč. dopravy revizního technika a vyhotovení revizní zprávy.

### Cena změn (bez DPH) dle cenové nabídky předložené zhotovitelem.

Popis - přípočet	Cena	Kpl	Cena celkem
1 Realizace uzemnění	13 038,00 Kč	1	13 038,00 Kč
2 Materiál	1 250,00 Kč	1	1 250,00 Kč
3 Provedení revize uzemnění	6 000,00 Kč	1	6 000,00 Kč
<b>Celkem přípočet bez DPH</b>			<b>20 288,00 Kč</b>

### Cena díla dle SoD ze dne 30.11.2023:

<b>Cena celkem (bez DPH)</b>		<b>497 777,00 Kč</b>
DPH	21,00 %	104 533,17 Kč
<b>Cena celkem (s DPH)</b>		<b>602 310,17 Kč</b>

### Cena díla po změně:

<b>Cena celkem (bez DPH)</b>		<b>518 065,00 Kč</b>
DPH	21,00 %	108 793,65 Kč
<b>Cena celkem (s DPH)</b>		<b>626 858,65 Kč</b>

### Zhotovitel

Pronix s.r.o.

Datum a podpis:

### Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,  
p.o.

Datum a podpis: