



číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-4466-5338/16

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves – zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou
ve věcech technických: Ing. Petrem Smolkou, vedoucím odboru realizace staveb, tel.:
271 071 830, email: petr.smolka@praha22.cz, a panem Miroslavem Šaškem, tel.: 271 071 835,
email: miroslav.sasek@praha22.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06
ve věcech technických: Ing. Libor Pěkný
tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901

II. Předmět smlouvy

Z odstavce 2. se vypouští následující:

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s přílohou č.5 vyhlášky pouze pro část projektu „Protipovodňová ochrana na Říčanském potoce v úseku ř. km 9,067 – 9,450“

Do odstavce 2. se doplňuje:

- Zpracování hydrotechnického posouzení, jehož předmětem je posouzení návrhu protipovodňové ochrany a definování míry ochrany dle aktuálních podkladů. Výstupem bude doporučení dalšího postupu a úprav návrhu dle zpracované DUR, definování návrhových parametrů (dělení průtoků, míra ochrany, návrhové hladiny apod.)
- Aktualizace a doplnění podkladů a průzkumů. Podklady a průzkumy budou sloužit pro zpracování hydrotechnického posouzení a pro následné zpracování dokumentace pro povolení záměru dle nového SZ. Budou aktualizovány a doplněny následující podklady a průzkumy: informace o existenci inženýrských sítí, dendrologický průzkum, geodetické zaměření, IG průzkum a chemický rozbor zemin.

VI. Cena za dílo

Text odstavce č. 2 a 4 se nahrazuje následujícím zněním:

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ V KČ BEZ DPH	CENA IČ V KČ BEZ DPH	CENA CELKEM V KČ BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM V KČ VČ. DPH
zajištění všech průzkumů a činností nutných pro zpracování projektové dokumentace	244.800,-	0,-	244.800,-	51.408,-	296.208,-
zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby	254.500,-	155.000,-	409.500,-	85.995,-	495.495,-
zpracování aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby	376.000,-	150.000,-	526.000,-	110.460,-	636.460,-
zpracování úpravy aktualizované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, aktualizace zajištěných stanovisek pro část projektu „Protipovodňová ochrana na Říčanském potoce v úseku ř. km 9,067 – 9,450“	65.000,-	17.000,-	82.000,-	17.220,-	99.220,-
Zpracování hydrotechnického posouzení, jehož předmětem je posouzení aktuálního návrhu	340.000,-	0,-	340.000,-	71.400,-	411.400,-

protipovodňové ochrany a definování míry ochrany dle aktuálních podkladů. Výstupem bude návrh dalšího postupu a úprav návrhu dle zpracované DUR, definování návrhových parametrů (dělení průtoků, míra ochrany, návrhové hladiny apod.)					
Aktualizace a doplnění podkladů a průzkumů: informace o existenci inženýrských sítí, dendrologický průzkum, geodetické zaměření, IG průzkum a chemický rozbor zemín	381.000,-	0,-	381.000,-	80.010,-	461.010,-
Celková cena díla	<u>1.661.300,-</u>	<u>322.000,-</u>	<u>1.983.300,-</u>	<u>416.493,-</u>	<u>2.399.793,-</u>

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede úhradu jednotlivých částí díla následovně:

1. část díla (zajištění všech průzkumů a činností nutných pro zpracování projektové dokumentace (např. zajištění inženýrsko-geologického průzkumu, statického průzkumu, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku apod.) po částech:
 - a) částka 169 800,- Kč bez DPH po předání dokumentace potřebných průzkumů
 - b) částka 75 000,- Kč bez DPH po předání dokumentace doplňujících potřebných průzkumů
2. část díla (vytvoření dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění potřebných stanovisek):
 - a) částka 409 500,- Kč bez DPH po předání konečné verze projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 1 vyhotovení v listinné podobě se zpracováním všech připomínek DOSS vyjma nesouhlasného stanoviska správce toku a předání dokladové složky s kopiemi zajištěných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a dokladů o projednání souhlasů vlastníků dotčených pozemků pro územní řízení
3. část díla (vytvoření aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby)
 - a) částka 376 000,- Kč bez DPH po předání konečné verze projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 1 vyhotovení v listinné podobě
 - b) částka 150 000,- Kč bez DPH po předání všech získaných dokladů o projednání stavby pro územní řízení (s výjimkou dokladů, které nešlo získat dle odst. č.3 čl. VII)
4. část díla (zpracování úpravy aktualizované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, aktualizace zajištěných stanovisek)
 - a) částka 65 000,- Kč bez DPH po předání konečné verze upravené projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 1 vyhotovení v listinné podobě
 - b) částka 17 000,- Kč bez DPH společně s bodem 3. b) po předání všech získaných dokladů o projednání stavby pro územní řízení (s výjimkou dokladů, které nešlo získat dle odst. č.3 čl. VII)
5. část díla (zpracování hydrotechnického posouzení):
částka 340 000,- Kč bez DPH pro předání zpracovaného hydrotechnického posouzení
6. část díla (aktualizace a doplnění podkladů a průzkumů):
částka 381 000,- Kč bez DPH po předání všech zpracovaných podkladů a průzkumů

Zbývající neuvedené odstavce článku VI. zůstávají bez změny.

VII. Doba plnění

V článku VII. se vypouští text v odstavci č. 4 a nahrazuje následujícím textem:

4. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli hydrotechnické posouzení **do 4 měsíců od podpisu dodatku č.7 smlouvy o dílo.**

Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli aktualizované a doplněné podklady a průzkumy **do 4 měsíců od odevzdání hydrotechnického posouzení.**

Zbývající neuvedené odstavce článku VII. zůstávají bez změny.



Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku smlouvy své vlastnoruční podpisy.


DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 22 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 3.4.2024 usnesením č. **UR-228-11/24**.

V Uhřetíněvsi dne **30-04-2024**


V Praze dne **22. 04. 2024**

Objednatel:

Zhotovitel:



Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22



Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06

