

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **0168/1S/2024** uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 19. 3. 2024

na akci: „**Výměna vodovodních sekčních šoupat v roce 2024 ve Slaném**“

Smluvní strany

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kladno
Číslo účtu / směrný kód:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Slavos Slaný, s.r.o.**
se sídlem Politických vězňů 1523, 271 01 Slaný

Zastoupený:
IČ: 07506554
DIČ: CZ 07506554
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 302022
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu / směrný kód:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu ponížení rozsahu sjednaného předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání zakázky a smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení méněprací (šoupe Š11). Bližší specifikace prací a dodávek je popsána v upravené cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavřený v souladu s ustanovením odst. 15.1 smlouvy a smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.3 Místem plnění je Slaný, ul. Záfortenská, Všeňlušická, Šultysova, Smetanova, V Ráji, Vrchlického, Fugnerova, Čechova, , Jiráskova, P. Jilemnického, Plynárenská, Vančurova, V. Nejedlého, K. Čapka - viz příloha č. 1.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

8.2. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH dle SoD	546 662,00	Kč
Cena díla bez DPH dle D1 (méněpráce):	-44 449,00	Kč
Cena díla bez DPH dle SoD ve znění D1:	502 213,00	Kč
DPH v zákonné výši:	105 464,73	Kč
Cena díla celkem:	607 677,73	Kč



Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvy uzavřely.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se Smlouvou o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 4. 2020, která byla schválena Zastupitelstvem města Slaný dne 26. 02. 2020 pod usnesením č. 10A/11/2020/ZM.

Přílohy: Upravená cenová nabídka s odečtem méněprací za neprovedení opravy šoupěte Š11 křížení Krátká, U Plovárny - SKUTEČNOST

Ve Slaném dne: Ve Slaném dne:
za zhotovitele: za objednatele:



Zpracoval:

Příloha 1 - Upravená cenová nabídka s odečtem méněprací za neprovedení opravy šoupěte Š11 křížení Krátká, U Plovárny - SKUTEČNOST

SKUTEČNOST	Rozpočet dle jednotlivých položek			
	položka	MJ	Množství	JC (Kč)
materiál celkem				156 041,00 Kč
šoupátko AVK DN 150 ČSN tvl. Dl. 280 mm	ks			49 050,00 Kč
šoupátko AVK DN 80 ČSN tvl. Dl. 210 mm 8d	ks			17 852,00 Kč
šoupátko AVK DN 80 F5 tvl. 4d	ks			0,00 Kč
šoupátko AVK DN 100 ČSN tvl.	ks			27 175,00 Kč
ruční kolečko k šoupátku	ks			3 192,00 Kč
zemní souprava DN 80 -150 1,2-1,8	ks			9 704,00 Kč
spojovací materiál (šrouby, těsnění)	kpl			12 140,00 Kč
poklop šoupátkový LT vč. podkl. desky Vario	ks			7 840,00 Kč
propojovací příruba Waga DN 80 (hrdlo - příruba)	ks			7 400,00 Kč
propojovací příruba Waga DN 100 (hrdlo - příruba)	ks			8 800,00 Kč
propojovací příruba Waga DN 150	ks			12 888,00 Kč
zemní práce v asfaltu celkem				195105,00 Kč
řez asfaltu	mb			11 200,00 Kč
strojní výkopové práce minibagr Kubota	hod			43 680,00 Kč
ruční výkopové práce	hod			11 600,00 Kč
uložení výkopku na skládku	m3			12 880,00 Kč
Mercedes Atego (doprava, stání pod bagrem)	hod			41 055,00 Kč
zásypy písek 0-4 vč. hutnění	m3			5 250,00 Kč
zásypy štěrk vč. hutnění	m3			5 460,00 Kč
oprava povrchů (příprava + pokládka živice)	m2			52 080,00 Kč
dopravní značení + vytýčení sítí	kpl			11 900,00 Kč
montážní práce celkem				151 067,00 Kč
demontáž + montáž šoupat vč. dopravy	kpl			87 500,00 Kč
manipulace na síti (napouštění + vypouštění + voda)	kpl			38 067,00 Kč
náhradní zásobování vodou	kpl			25 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				502 213,00 Kč
DPH 21 %				105 464,73 Kč
Cena celkem s DPH				607 677,73 Kč