

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: [redacted], inženýr stavby

[redacted] specialista VTZ

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784

Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva

Zástupce pro věci technické: [redacted], výkonný ředitel společnosti

IČ: 09218807

DIČ: CZ09218807

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-9619000267/0100

Tel.: [redacted]

E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je rozšíření předmětu plnění, změna času plnění a ceny za provedení díla.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby STP009

Název stavby: Teplice, Novosedlická 1027/7 – instalace FVE na objekt

2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Teplice, Novosedlická 1027/7 – instalace FVE na objekt (číslo stavby STP009) dle

- **schválené nabídky včetně rozpočtu na rekonstrukci střechy objektu Novosedlická 1022, Teplice, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 k SoD jako Příloha č. 1,**
- schválené nabídky, která je nedílnou součástí **původní** smlouvy jako Příloha č. 1,
- projektové dokumentace pro provedení stavby fotovoltaické elektrárny, která není předmětem této smlouvy a bude ze strany Objednatele předána zhotoviteli v el. podobě ve schválené verzi ze strany objednatele.
- schválené projektové dokumentace přípojných míst, v případě, že je úprava přípojných míst požadována ze strany objednatele a je tak součástí nabídky **v původní smlouvě** v Příloze č. 1
- schválené projektové dokumentace hromosvodné soustavy

Pro zamezení všech pochybností, předmětem plnění není komunikace zhotovitele s distributorem. Objednatel pouze dodává podklady nutné pro úspěšné podání žádosti o PPP u

distributora, které objednatel na své náklady provede bez zbytečného odkladu po dodání kompletních podkladů ze strany zhotovitele.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Jednotlivé dílčí termíny:

Dílčí plnění

- | | | |
|--|---------------------------------|-------|
| a) Dodávka materiálu na rekonstrukci střechy objektu | do | 2024 |
| b) Rekonstrukce střechy | do | 2024 |
| c) Montáž a zprovoznění fotovoltaické elektrárny | do | 2024 |
| d) Termín dodání podkladů pro žádost o PPP | do | 2024 |
| e) Termín zahájení dodávky do sítě | dle možností ČEZ (předpoklad do | 2024) |

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

1. Dílčí plnění dle bodu 3.2. a) a b) Kč
(dokončení montáže panelů a konstrukcí pod panely, dokončení montáží kabeláží)
2. Dílčí plnění dle bodu 3.2. c): Kč
(úpravy hromosvodné soustavy, kompletní dokončení montáže FVE dle nabídky)
3. Finální plnění dle bodu 3.2. d): Kč
(dodání podkladů pro žádost o PPP)

Celková cena: Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

4.2 Cena může být upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatel. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává, že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku k této Smlouvě (pakliže tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakliže souvisí se změnou termínu dokončení stavby).

4.3 Podklady pro změnu ceny jsou následující:

- změnový list
- revize projektové dokumentace, nové řešení
- oceněný rozdílový soupis prací
- vyjádření technického dozoru
- zápis ve stavebním deníku

Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatel do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.


- 4.4 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k SoD.
- 4.5 Fakturace bude probíhat po provedení jednotlivých dílčích milníků díla po potvrzení jejich splnění ze strany Objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% ze všech plnění a to do doby zahájení dodávek do sítě. Tato pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po připojení díla do sítě ze strany distributora a případného odstranění všech vad a nedodělků.
- 4.6 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých dílčích etap díla.
- 4.7 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.8 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele vč. položkového rozpočtu

V Teplicích dne 16-05-2024


V Teplicích dne

Objednatel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

Zhotovitel:



Mateo Solutions a.s.
[Redacted]
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024006
Stavba: Rekonstrukce střešního pláště objektu SČVK, Novosedlická Teplice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%		
snižená	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024006

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště objektu SČVK, Novosedlická Teplice

Místo:

Datum:

08.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO01

Střecha A

SO02

Střecha B

