

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.11.2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

## Článek I. Smluvní strany

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„objednatel“)

a

Název:	PSM plus s. r. o.
Sídlo:	Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno
IČO:	29183294
DIČ:	CZ29183294
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR Brno, oddíl C, vložka č. 63872
Zastoupen:	Josefem Dunčou
Zástupce pro věci technické:	Josef Dunča
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„zhotovitel“)

## **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2023 smlouvu o dílo na stavební práce k zakázce s názvem „Zadláždění chodníků na městském hřbitově v Holešově – 1. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 24916203.
2. Předmětem dodatku č. 1 jsou méněpráce, které se nebudou provádět.
3. Smluvní strany se v průběhu realizace stavby dohodly, že bude použit materiál – žulové kostky, které má k dispozici objednatel. Jedná se o 206,5 m<sup>2</sup>
4. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
5. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 3.944.706,87 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 91.093,35 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 3.853.613,52 Kč bez DPH.
6. Podrobnosti viz Změnový list, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

## **Článek III. Změny ve smlouvě**

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

- 1) Článek V. Cena díla, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH:	3.853.613,52 Kč
DPH 21:	809.258,84 Kč
Cena celkem včetně DPH:	4.662.872,36 Kč

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list.
- 4.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením  
č. 201/11/RM/2024 ze dne 09.05.2024.

V Holešově dne 16.05.2024


Za objednatele: **Město Holešov**

V Holešově dne 16.05.2024

Za zhotovitele: **PSM plus s. r. o.**



Mgr. Milan Fritz, starosta



Ing. Pavel Korman, inženýr



Starosta  
IČ: 29183294

Josef Dunca, jednatel společnosti

# PSM plus s.r.o.

## Změnový list

**„Zadláždění chodníčků na městském hřibově v Holešově – 1. etapa“**

### Měněpráce

Dodávka kostky – město Holešov .....206,5 m<sup>2</sup> x 441,13 Kč = 91.093,35 Kč

Částka 441,13 Kč bez DPH byla použita ze smluvního položkového rozpočtu (příloha SoD)

Měněpráce celkem v Kč bez DPH ..... 91.093,35 Kč