

## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1342/MO/2023 ze dne 9. 10. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2237/24-RM ze dne 9. 5. 2024

a týkající se akce:

**„Smrčenská 80, Jihlava – Oprava střechy vrchního objektu krematoria (objekt SO 01\_přední část)“**

---

### 1. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou  
náměstkem primátora

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **Lerson CZ s.r.o.**, Štúrova 1152/34, 142 00 Praha

Zastoupený Petrem Chládkem

Zápis ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze

Oddíl: C Vložka: 362708

IČO: 142 67 837

DIČ: CZ14267837

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 6143467369/0800

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



za zhotovitele: Ing. Vladimír Derner

### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1342/MO/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Smrčenská 80, Jihlava – Oprava střechy vrchního objektu krematoria (objekt SO 01\_přední část)“**

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy. Z důvodu zjištěné koroze nosné

ocelové konstrukce nad zbývajícími prostory řešené části střechy SO 01\_přední část je statikem navržena nová nosná konstrukce z trapézových plechů.

- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenými změnami rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány ve změnovém listě č. ZL 2. Jeho soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

### Změnový list č. ZL 2

- **Nová nosná ocelová konstrukce z trapézových plechů**

*Dle dohody objednatele, zhotovitele, technického dozoru a autorského dozoru byla odsouhlasena oprava nosné části střešní konstrukce (zkorodovaný vlnitý plech) nad zbývajícími prostory řešené části střechy SO 01\_přední část. Oprava bude provedena položením nových trapézových plechů na plechy stávající včetně souvisejících prací.*

- **Odpočet nerealizovaných položek – oprava vápenocementové omítky vnějších ploch.**

Odpočet	- 3 023,40 Kč
<u>Přípočet</u>	<u>+ 949 464,02 Kč</u>
<b>Přípočet</b>	<b>+ 946 440,62 Kč</b>

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. CENA ZA DÍLO, odstavec 1 tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>3 170 408,21 Kč</i>
<b>Dodatek č. 2</b>	
<i>Přípočty</i>	<i>+ 949 464,02 Kč</i>
<i>Odpočty</i>	<i>- 3 023,40 Kč</i>
<u><i>Celková cena dodatku č. 2</i></u>	<u><i>+ 946 440,62 Kč</i></u>
<b><i>Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 2 bez DPH</i></b>	<b><u><i>4 116 848,83 Kč</i></u></b>

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.**

**V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 5.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 5.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 5.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 5.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 14.5. 2024

V Praze dne: 14.5.2024

.....  
Ing. arch. Martin Laštovička  
náměstek primátora  
statutární město Jihlava

.....  
Lerson CZ s.r.o.