

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/441  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/289  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/943  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/303  
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/446  
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2023/793  
Číslo dodatku č. 6 objednatele: S/SÚSJMK/2023/882  
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 388/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 21015001/Mi.

## DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO III/37937 BLANSKO, PŘEMOSTĚNÍ

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

dále jen „objednatel“

a

### ZHOTOVITEL

#### Metrostav DIZ s.r.o.

sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupený Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČO: 250 21 915  
sp. zn. C 93177

spolu uzavírají dodatek č. 7. ke Smlouvě o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2022, dodatku č. 2 ze dne 01. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 17. 04. 2023, dodatku č. 4 ze dne 26. 06. 2023, dodatku č. 5 ze dne 14.8.2023 a dodatku č. 6. ze dne 21. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 7

#### Zdůvodnění:

obě smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla z důvodu události vyšší moci, a to zcela mimořádné, neočekávané, neočekávatelné a obecně známé události, která společně se svými důsledky, mimo jiné podstatně ovlivnila i stavební trh a kterou je rozsáhlá invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. V důsledku probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině, jeho vývoje a dopadů na tuzemskou a světovou ekonomiku došlo od druhého čtvrtletí roku 2022 k růstu cen stavebních materiálů, dodávek a stavebních prací. Uvedené okolnosti tak představují naprosto mimořádnou a bezprecedentní situaci, že nebylo možné ji, ani její globální ani lokální dopady, jakkoliv ovlivnit či předvídat. Zhotovitel ani objednatel, jednající s péčí řádného hospodáře, nemohli nastalé situaci žádným způsobem rozumně předejít.

Dopad válečného konfliktu na cenu díla je vyčíslen a zdůvodněn ve změnovém listu č. 71, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.7.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že doklady a záznamy, které předložil k posouzení oprávněnosti svých nároku na kompenzaci za navýšení cen oceli, jsou pravdivé a správné a odpovídají skutečnosti. Dále bere na vědomí, že pokud objednatel později zjistí, že předložené doklady či záznamy neodpovídají skutečnosti, bude plnění na základě tohoto dodatku vymáhat zpět.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli kompenzaci za nárůst cen oceli bez stavebních prací z důvodu uvedených výše v celkové výši 5 166 751,40 Kč bez DPH. Dodatkem č. 7 se mění smlouva tak, že se cena díla navyšuje o výši kompenzace.

Kompenzace bude objednatelem uhrazena způsobem, v rozsahu a za podmínek smlouvy a v souladu s tímto dodatkem č. 7.

Strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 7 poskytnutá kompenzace je úplnou a konečnou výší kompenzace za nárůst cen stavebních materiálů, dodávek a stavebních prací v souvislosti s událostmi popsány výše za celou dobu stavby. Nad rámec poskytnuté kompenzace zhotovitel není oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné případné další finanční nároky v souvislosti se stavbou III/379 37 Blansko přemostění.

## II.

Obě smluvní strany se tedy tímto dodatkem č. 7 dohodly na změně čl. VIII odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**265 196 152,37 Kč**

Obě smluvní strany se tedy tímto dodatkem č. 7 dohodly na změně čl. IX odst. 2, který se mění a nově zní:

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE], a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby objednatele zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla. Finanční kompenzace nárůstu cen v průběhu stavby sjednaná v dodatku č. 7 smlouvy bude uhrazena na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem po účinnosti dodatku č. 7 a zasláné elektronicky na adresu [REDAKCE].

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 7, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven a uzavřen elektronicky.

Tento dodatek č. 7 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 7 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 7 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 7 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslení nárůstu ceny + Rekapitulace

Příloha č. 2 – změnový lišt č. 71.

V Praze, dne 16.5.2024

V Brně, dne 17.5.2024

**Ing. Karel Volf**  
předseda sboru jednatelů  
Metrostav DIZ s.r.o.

**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Ing. Tomáš Erhard**  
jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.