

## Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na komunální vozidlo

### Unikont Group s.r.o.

Sídlo: Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice  
Zastoupená: Radek Bukovský, jednatel společnosti  
IČ: 41193113  
DIČ: CZ41193113  
Spisová značka: C 4307 Městský soud v Praze  
Bank. spojení: Citibank Europe plc, č.ú.: 2056970101/2600  
Kontaktní osoba: Jiří Hoffmann, oblastní obchodní manažer  
Tel./e-mail: 725 522 328, j.hoffmann@unikont.cz  
(dále jen prodávající)

a

### Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice, p.o.

Sídlo: Vančurova 37, 615 00 Brno  
Zastoupená: Jiří Janáček, osoba pověřená vedením  
IČ: 02548763  
DIČ: CZ02548763  
Spisová značka: Pr 1828/KSBR Krajský soud v Brně  
(dále jen kupující)

## ČI.I Preambule

### § 1

- (1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně kupní smlouvy na komunální vozidlo ze dne 29.01.2024 (dále jen „smlouva“), uzavřené s ohledem na nabídku prodávajícího ze dne 28.11.2023, podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nákup komunálního vozidla“, jež bylo zahájeno v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dne 13.11.2023 uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele URL <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-komunalniho-vozidla-4> (dále jen „veřejná zakázka“).
- (2) Změna smlouvy je nezbytná z důvodu okolností vzniklých při realizaci jejího plnění, viz Žádost prodávajícího o prodloužení termínu dodání ze dne 24.04.2024. Obsah dotčené žádosti lze shrnout následovně: Z důvodu legislativních změn spojených s novými emisními standardy dle emisní normy EURO 6 E došlo k problémům (zdržení) homologace nových motorů. Kvůli opoždění systému schvalování se autorizovaným dovozcům v Evropě, vč. prodávajícího jakožto autorizovanému dovozci v České republice, opoždí celá kompletace vozidla vč. instalace nástaveb.

### § 2

- (3) Vzhledem k výše uvedenému zadavatel přistoupil k aplikaci vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 14 zadávací dokumentace k veřejné zakázce – „prodloužení

termínu plnění v případě, kdy u vybraného dodavatele dojde z objektivních a nepředvídaných příčin ke závažnému ztížení až znemožnění pokračování v plnění veřejné zakázky v původním termínu.“

**Čl. II  
Předmět dodatku**

**§ 3**

- (4) Tímto dodatkem se nahrazuje řádek (9), § 6, čl. IV smlouvy jeho novým zněním: **Termín dodání: do 31.05.2024.**

**Čl. III  
Závěrečná ustanovení**

**§ 4**

- (5) Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
- (6) Ostatní ujednání smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- (7) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, kdy prodávající obdrží 1 vyhotovení a kupující 1 vyhotovení.
- (8) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- (9) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, kterou zajistí strana kupujícího.

V Brně dne: 24.4.2024

.....  
kupující

.....  
prodávající